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Slutredovisning investeringsprojekt 45568 – 
Klämmans förskola inköp av utrustning och 
inventarier

Bakgrund och syfte
 Via undersökningar konstaterades att byggnaden från 1970-talet var 

väldigt fuktskadad p.g.a. ett läckande vattenrör i länkbyggnadens 
golvkonstruktion samt att det fanns ytterligare problemområden 
såsom bristfälligt kök, ventilation och VA-anläggning

 Projektet avser ny- och ombyggnad för förskoleverksamhet

 Kommunfullmäktige beslutade om anslag för ombyggnad 160926, § 
135, till servicenämnden med 29,5 mnkr och till bildningsnämnden 1,2 
mnkr

Ekonomi bildningsförvaltningen
 Budget 1 200 tkr

 Utfall totalt 964 tkr

 Behovet av utrustning och inventarier innebar lägre kostnader (236 
tkr) än budget.  

 Kommunfullmäktige beslöt att inte kompensera bildningsnämnden för 
de ökade driftkostnaderna vilka uppgår till 1,4 mnkr årligen.
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