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Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Begäran om anslag till arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Trelleborgs stad 2028 - PL-
2017-117.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2019-03-12 § 36 att äska om 2 500 tkr 
från kommunstyrelsen för kostnadstäckning avseende personal och 
utredningar i samband med färdigställandet av Fördjupad Översiktsplan för 
Trelleborgs stad 2028. Budgetmedel som skall tillföras samhällsbyggnads-
nämnden.

Ärendet har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 109 
som beslöt att kostnaden om 1.609 tkr för aktualisering av FÖP år 2018 
debiteras Kuststadsprojektet och att Kuststadsprojektet erhåller 
motsvarande medel från Boverket i det fall kommunen erhåller bidrag år 
2018 samt att kostnaden om 1.150 tkr för aktualisering av FÖP år 2019 
inarbetas i ordinarie budgetprocess. Kommunen erhöll statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande i november 2018 och då överfördes 1.609 tkr till 
Kustadsprojektet. Däremot tilldelades samhällsbyggnadsnämnden aldrig 
något anslag för det fortsatta arbetet den Fördjupade Översiktsplanen 
under 2019 i den budget för 2019-2021 som kommunfullmäktige fastställde 
i december 2018. 

Beredning
Bakgrunden till ärendet är att samhällsbyggnadsförvaltningen gör den 
bedömningen att det är av stor vikt att ta fram en ny Fördjupad 
Översiktsplan inför arbetet med Kuststad 2025. Vidare finns krav på att 
kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden skall pröva om 
översiktsplanen är aktuell utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap 5 § på 
vad som ska framgå av översiktsplanen.

Utfallet för projektet under 2018 blev 527 tkr vilket således skall jämföras 
med en budget på 1.609 tkr och där avvikelsen beror på att tidplanen för 
genomförande har förskjutits. Enligt tjänsteskrivelsen från 
samhällsbyggnadsförvaltningen har ett behov av trafikutredningar för västra 
delen av ringvägen tillkommit vilket innebär en kostnadsökning med 50 tkr. 
Vidare ökar personalkostnaderna med 180 tkr. Vad detta beror på framgår 
ej. Ej heller vad resterande kostnadsökning 38 tkr beror på. Totalt sett ökar 
kostnaderna för hela projekttiden med 268 tkr i jämförelse med den 
beräkning som låg till grund för beslutet i kommunfullmäktige 2018-04-23. 
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Detaljer i övrigt dvs. bakgrund, kalkyler, tidplan och omfattning framgår av  
nämndens protokoll 2019-03-12 samt samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2019-02-21.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa Fördjupad 
Översiktsplan för Trelleborgs stad 2028 under 2019,

att för projektet tilldela samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag med 
2.282 tkr på driftbudgeten för 2019 vilket inkluderar ökade kostnader för 
trafikutredningar för västra delen av ringvägen, 

att finansiera tilläggsanslaget genom en omdisponering ur 
kommunfullmäktiges budgetmarginal. 
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