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Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av servicenämndens och 
bildningsnämndens investeringsprojekt 44560/ 
45568 Klämmans förskola.
Kommunfullmäktige har den 2012-02-27 § 49, beslutat att fullmäktiges 
beslut, som efter framställning från styrelsen eller nämnderna innebär 
ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall 
när verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige.

I anvisningarna för den nya ekonomistyrningsprocessen, beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för 
investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till 
kommunfullmäktige för projekt from fem miljoner kronor och därutöver. 
Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning 
(3 ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för 
pågående investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser 
kommer samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå. 

Tekniska servicenämnden beslutade 2019-02-13 § 20 att godkänna 
årsanalys 2018 inkl. slutredovisning samt att översända årsanalys 2018 
inkl. slutredovisning till kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden beslutade 2019-02-13 § 30 att fastställa föreliggande 
slutredovisning av investeringsprojekt 45568 avseende inköp av utrustning 
och inventarier till Klämmans förskola och skicka slutredovisningen till 
kommunstyrelsen samt att skicka slutredovisningen till tekniska 
servicenämnden för kännedom.

Beredning
Projektet 45560/45568 Klämmans förskola har sin grund i att verksamheten 
under våren 2015 meddelat att man känt unken lukt mm. Golvkonstruktion 
öppnades upp och omfattande fuktskador konstaterades med mögelpåväxt 
i väggkonstruktionerna. I samråd mellan serviceförvaltningen och 
bildningsförvaltningen så gjordes en bedömning att det inte var ekonomiskt 
försvarbart att enbart återställa fuktskadan med hänsyn till att det fanns 
andra problemfaktorer såsom ventilation, kök mm. Därför gjordes en 
omfattande utredning och projektering för att utröna vilka åtgärder som 
erfordrades för att återställa byggnader i sin helhet till ett fungerande skick 
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för fortsatt förskoleverksamhet. För att åtgärda problemen på mest 
rationella och kostnadseffektiva sätt så revs länkbyggnaden från 1974 och 
ersattes med en ny byggnad som medger utrymmen för bl.a. ett 
fungerande kök.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 135 att uppdra åt 
servicenämnden att påbörja arbetet med Klämmans förskola,
att anslå totalt 29.500 tkr till servicenämndens investeringsbudget åren 
2016-2017 vilket fördelas med 14.750 tkr år 2016 och 14.750 tkr år 2017,
att anslå totalt 1.200 tkr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2017 
för inköp av utrustning och inventarier samt att finansiera investeringarna 
genom upplåning. Vidare att inte kompensera bildningsnämnden för de 
ökade driftkostnaderna då dessa skall finansieras inom tilldelad driftram
samt att tilläggsbudgetera totalt 500 tkr till servicenämndens driftsbudget år 
2016 för rivning. Slutligen att uppdra åt servicenämnden att återkomma 
med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2017. 

Det ekonomiska utfallet blev 34,9 mnkr, dvs. 5,4 mnkr eller 18 procent över 
budget. Orsaken till avvikelsen är att vid renovering av de byggnader som 
skulle bevaras har ett antal tillkommande problem uppstått främst 
avseende grundläggning, bärning av takkonstruktioner samt sanering av 
äldre fuktskydd med PAH innehåll. Man understryker samtidigt att 
åtgärderna i sin helhet har medfört att Klämmans förskola återskapats till 
ett nybyggnadsvärde sett ur ett tekniskt perspektiv. När det gäller  
bildningsnämndens anslag till utrustning och inventarier så blev utfallet 0,2 
mnkr lägre än budgeterat 1,2 mnkr. 

Detaljer i ovanstående ärenden framgår av tekniska servicenämndens 
protokoll 2019-02-13 § 20 respektive bildningsnämndens protokoll 2019-02-
13 §  30. Vidare service förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30 och 
bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08. Dessutom finns en 
särskild beskrivning av tillkommande åtgärder 2017-06-14. 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån 
tekniska servicenämnden och bildningsnämnden.
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