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Tekniska Servicenämnden

Äskande av medel - Brosjödal ridanläggning

Bakgrund
Tekniska serviceförvaltningen erhåller 2019-01-29 uppdrag från 
kommunledningsförvaltningen att, i samråd med kultur och fritidsförvaltningen, 
utreda omfattningen av underhålls- och reinvesteringsbehovet på befintliga 
ridanläggningar, Kyrkoköpinge och Brosjödal, samt att redovisa behov till 
kommunfullmäktige senast 2019-04-29. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-04 (§75) att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att uppdra åt tekniska servicenämnden att, i dialog med kultur- och 
fritidsnämnden, utreda vilka reinvesteringsbehov och underhållsbehov som finns i 
kommunens befintliga ridanläggningar, Kyrkoköpinge och Brosjödal, att uppdra åt 
tekniska servicenämnden att senast till kommunfullmäktiges möte 2019-04-29 
återkomma med en rapport över vilka åtgärder/behov som krävs för att få 
välfungerande anläggningar, samt behovet av investeringsmedel och utökade 
driftskostnader, samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inleda dialog med 
Sydslättens Ryttarförening. 

Serviceförvaltningen utför genom en projektgrupp bestående av medarbetare från 
fastighetsavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt extern byggnadssakkunnig konsult respektive sakkunnig 
från Svenska ridsportförbundet, en utredning som påvisar omfattande åtgärdsbehov 
på båda anläggningarna. Projektgruppens förutsättningar för utredningen är 
begränsade utifrån den snäva tidsram som fastställs för återrapportering. Utifrån 
den externa byggnadssakkunniges utlåtande framräknas en totalsumma för åtgärder 
inom båda anläggningarna till cirka 31,7 mnkr. 

För att återrapportering ska vara möjlig till kommunfullmäktige 2019-04-29, i 
enlighet med uppdraget, hanterar tekniska servicenämnden uppdraget innan 
kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25. Tekniska servicenämnden beslutar 2019-
03-13 (§37) att överlämna utredningen till kommunstyrelsen för vidare beslut samt 
att belysa vikten av att omgående genomföra omedelbara åtgärdsbehov, främst i 
form av utbyte av tegelbjälklag på Brosjödal. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-03-25 (§83) att uppdra åt tekniska 
servicenämnden att, i dialog med kultur- och fritidsnämnden, ”utreda vilka 
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reinvesteringsbehov och underhållsbehov som finns i dagens befintliga 
ridanläggningar Kyrkoköpinge och Brosjödal, att uppdra åt tekniska 
servicenämnden att senast till kommunfullmäktiges möte 2019-05-06 återkomma 
med en rapport över vilka åtgärder/behov som krävs för att få välfungerande 
anläggningar samt behovet av investeringsmedel och utökade driftskostnader, samt 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inleda dialog med Sydslättens 
Ryttarförening.”

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 (§110) i enlighet med tekniska 
servicenämndens åtgärdsförslag samt att ge tekniska servicenämnden i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med begäran om investeringsanslag för 
genomförande av beslutade åtgärder.

Tekniska servicenämnden beslutar 2019-04-29, genom ett brådskande 
ordförandebeslut, att hos kommunfullmäktige ansöka om totalt 31,7 mnkr för 
genomförande av åtgärder inom ridanläggningar i enlighet med tekniska 
servicenämndens utredning, vilken återfinns i TSN §37/2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-05-06 (§115) att anslå totalt 31,7 mnkr för 
genomförande av åtgärder inom ridanläggningar, att 6,7 mnkr finansieras inom 
tekniska servicenämndens tilldelade investeringsram, att 25 mnkr finansieras 
genom upptagande av lån, samt att framtida hyreskostnad ska hanteras i samband 
med budgetberedning 2020.

Ärendebeskrivning
Beredning

I anslutning till kommunfullmäktiges beslut initieras dialog med föreningarna som 
driver ridanläggningarna på Brosjödal och Kyrkoköpinge, hädanefter 
”föreningarna”, för att ytterligare förankra kommunfullmäktiges beslut och inleda 
ett samarbete för att möjliggöra genomförandet av beslutet. 

Sommaren 2019 tillsätts projekteringsgrupp för genomförande. 
Projekteringsgruppen består av representant från tekniska serviceförvaltningen, 
extern konsult (Hoab) samt ramavtalsupphandlad entreprenör (Erlandsson). 

I oktober 2019 bildas en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter 
från kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska serviceförvaltningen, extern konsult 
från Hoab, extern konsult från mark- och exploatering samt biträdande 
kommunjurist från kommunledningsförvaltningen för att säkerställa kvalitativt 
genomförande av kommunfullmäktiges beslut. Brukardialoger med föreningarna 
inleds för att prioritera åtgärder och för att fastställa tidsramar för genomförande.

I samband med initiering av genomförande av kommunfullmäktiges beslut från 
2019-05-06 (§115) konstateras under hösten 2019 följande utmaningar samt 
avvikelser:

 Med anledning av den snäva tidsramen för utredningen, som ligger till 
grund för beslutet om ridhussatsningen, har avsteg gjorts från den internt 
fastställda byggprocessen. 

 Projektering och förstudie enligt den internt fastställda byggnadsprocessen 
saknas 
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 Otillräcklig tid att genomföra komplett utredning i enlighet med uppdrag 
från kommunledningsförvaltningen från 2019-01-29  i förhållande till det 
utökade utredningsuppdrag Kommunstyrelsen beslutar om 2019-03-04 
(§75)

 Avsaknad av förstudie, enligt internt fastställd byggprocess, resulterar i en 
ofullständig bild av anläggningarnas faktiska skick, åtgärdsbehov och 
därmed kostnadsbild

 Otillräckligt projektunderlag kopplat till tidspress att återrapportera enligt 
uppdrag från kommunledningsförvaltningen 2019-01-29

 Åtgärdslista med tillhörande kalkyl som tagits fram av extern 
byggnadssakkunnig konsult på grund av tidspressen i uppdraget, baseras på 
en grov uppskattning och avviker markant från såväl faktiskt åtgärdsbehov  
som kostnadsbild

 Utökade driftskostnader, byggherrekostnader, prisjusteringar, oförutsedda 
kostnader, riskkalkyler saknas i utredningen, vilken återfinns i TSN 
§37/2019 med anledning av att internt fastställd byggprocess inte har 
kunnat följas

 Endast okulär besiktning är genomförd i samband med upprättande av 
åtgärdslista i tekniska servicenämndens utredning, vilken återfinns i TSN 
§37/2019

 De faktiska kostnaderna för genomförandet är högre än budgeterat
 Redovisning av sakförhållanden saknas i den utredning som återfinns i 

TSN §37/2019
 Dialog rörande framtida driftförutsättningar, förväntningar och 

gränsdragningar mellan kommunen och berörda verksamhetsutövare och 
föreningar saknas

Med anledning av ovan redovisade utmaningar och avvikelser konstateras att 
kommunfullmäktiges beslut från 2019-05-06 (§115) saknar redogörelse för:

 Driftförutsättningar
 Totalkostnader
 Befintliga avtalsförhållanden och förutsättningar för nya avtal
 Faktisk och ekonomisk gränsdragning mellan förvaltningar
 Faktisk och ekonomisk gränsdragning mellan kommunen och 

verksamhetsutövarna
 Den framtida driftsformen syftandes på föreningsdrift eller kommunal drift
 Den framtida driftsformen syftandes på fastighetsdrift och planerat 

underhåll
 Förändrad driftform i förhållande till nuläge

Redogörelse för nuläge

Ovan förutsättningar återrapporteras till såväl kommundirektör som kommunalråd 
under hösten 2019, vilka påtalar vikten av politisk återrapportering, fortsatt 
förankring och fortsatt arbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 
2019-05-06 (§115). Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen genomför 
utredning, förstudie och projektering i enlighet med den internt fastställda 
byggprocessen. Detta resulterar i följande:
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 Förtydligande och förvaltningsövergripande samsyn om att driftsformen 
för ridanläggningarna bör motsvara samma som för övriga kommunala 
idrottsanläggningar

 Samsyn om att tekniska servicenämnden debiterar kultur- och 
fritidsnämnden hyreskostnad enligt internhyresavtal

 Samsyn om att hyresförhållandet och tillika hyreskostnaden mellan 
kommunen och verksamhetsutövaren regleras mellan verksamhetsutövaren 
och kultur- och fritidsnämnden

 Samsyn om att kultur- och fritidsnämnden skall tillse att lokalhyresavtal 
tecknas med verksamhetsutövarna 

 Samsyn om att kultur- och fritidsnämnden till kommunfullmäktige ska 
framställa begäran om medel, för ökade hyreskostnader gentemot teknisk 
servicenämnd och ökade driftskostnader, för genomförande av 
kommunfullmäktiges beslut från 2019-05-06 (§115) enligt bilagd kalkyl

 Samsyn om att tekniska servicenämnden till kommunfullmäktige ska 
framställa begäran om ändring av investeringsanslag för genomförande av 
kommunfullmäktiges beslut från 2019-05-06 (§115)

 Kostnadsminimering
 Resonemang om upplösning av bostadshyra i andra hand till ridhuschef i 

Kyrkoköpinge för att undvika investering i bostadshus som en del av 
projektet

 Framtagning av nya lokalhyresavtal samt interna avtal
 Genomförd förstudie med projektering utifrån faktiska förutsättningar
 Upprättande av faktisk och ekonomisk gränsdragningslista mellan 

förvaltningar
 Upprättande av faktisk och ekonomisk gränsdragningslista mellan 

kommunen och verksamhetsutövarna
 Bifogade underhållsplaner med redovisning av hittills utfört arbete på 

Kyrkoköpinge och Brosjödal
 Ansökan om dödande av borttappat pantbrev på Brosjödal i syfte att 

förbereda en uppsägning av tomträtten. 
 Förberedelser för lagenliga uppsägningar av tomträtter och arrendeavtal på 

Brosjödal och Kyrkoköpinge
 Löpande dialog med föreningarna och verksamhetsutövarna
 Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört studiebesök på kommunal 

ridanläggning i Malmö

Redogörelse av befintliga avtalsförhållanden

Redogörelse enligt nedan från Lina Hägg, konsult, mark- och exploatering.

Brosjödal
Trelleborgs ryttarförening har tomträtt på fastigheten Dalköpinge 6:22. 
Nästkommande uppsägningstidpunkt är 2032-09-18. Tomträttshavaren och 
fastighetsägaren kan dock komma överens om att tomträtten ska upphöra. Ett avtal 
om tillfällig nyttjanderätt finns också tecknat mellan kommunen och Trelleborgs 
Ryttarförening. Nyttjanderätten gäller bara mark och är vederlagsfri. Tomträtten 
och nyttjanderätten kommer att sägas upp i överenskommelse mellan parterna i 
samband med att nytt lokalhyresavtal tecknas. Vid en uppsägning av tomträtten 
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tillfaller byggnad eller annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten utan lösen 
fastighetsägaren. 

I tomträtten finns ett skriftligt pantbrev på 200 000 kronor från 1986. Pantbrevet är 
borttappat och Trelleborgs kommun har ansökt om dödning av förekommen 
handling. Den förekomna handlingen och inteckningen har dödats 2020-01-30.

Förslag till beslut
Tekniska Servicenämnden föreslås besluta

att hos kommunfullmäktige äska anslag om ytterligare 10,1 mnkr till en total 
investeringskostnad om 25,3 mnkr till tekniska servicenämndens 
investeringsbudget år 2020-2021 för byggnation av rubricerat projekt samt

att ökad investering och övertagande av drift och skötsel på de båda 
anläggningarna inte är möjlig om kultur- och fritidsnämnden inte får full 
kostnadstäckning för detta.
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