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Naturplan Trelleborg för stad och landsbygd 
2020–2030 Årsrapport 2021 

Sammanfattning 

Trelleborgs kommun påbörjade arbetet med att ta fram en Grönplan under 2017. 

Projektet finansierades till 50 % av statliga LONA medel. Arbetet intensifierades 

under åren 2018 och 2019 då planen färdigställdes men nu under namnet 

Naturplan i stället. Naturplanen antogs av Kommunfullmäktige den 19 oktober 

2020 och handlingsplanen med 45 åtgärder skall följas upp årligen. 2025 ska 

planen ses över och eventuellt revideras.  

Syftet med planen är att ge en överblick över Trelleborgs kommuns grönstruktur 

och presentera en önskvärd utveckling av grönstrukturen. Planen är tänkt att 

utgöra ett kunskapsunderlag för politiker, tjänstepersoner och allmänhet och 

användas aktivt i samhällsplaneringen för att bevara, stärka och utveckla den 

gröna infrastrukturen. 

Den första uppföljning som görs är för 2021. Cirka hälften av de utpekade 

åtgärderna har påbörjats, pågår eller är till viss del genomförda.  

Framför oss ligger också ett fortsatt arbete med att förbättra förutsättningarna för 

biologiskmångfald på land och i vatten samt utveckla rekreationsmöjligheterna 

längs våra åar.  

Bakgrund 

Trelleborgs kommun har arbetat strategiskt med värdefulla naturområden sedan 
mitten av 90-talet. 2010 antogs kommunens första naturvårdsplan med namn 
Natur-& kulturmiljöplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att komplettera 
N&K planen med en Grönplan 2016. Planens inriktning ändrades något på slutet 
liksom planens namn som blev Naturplan Trelleborg för stad och landsbygd. 

Syfte  
Grönplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och 
ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Grönplanen kan både 
vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som 
preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. 
Framtagandet gjordes tvärsektoriellt och själva framtagandet utgjorde en viktig 
process för förankring och förståelse för gröna värden. 
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Hur planen togs fram 

Arbetet med att ta fram planen har bedrivits förvaltnings- och 

föreningsövergripande under ledning av dåvarande vikarierande kommunekolog. I 

workshops har utsedda tjänstepersoner och personer från olika 

intresseorganisationer gemensamt tagit fram åtgärder och indikatorer. Planen är 

antagen av Kommunfullmäktige. 

Naturplanens innehåll 

Planen består av två delar:  

• Del 1 - Ett samlat kunskapsunderlag 

• Del 2 – En handlingsplan med åtgärder och indikatorer. Åtgärder samt 
vilka som är ansvariga för att genomföra dem. Åtgärderna sorteras in i 
fem målbilder:  

1) Kommuninvånarna ska ha god tillgång till gröna och blå områden som 

möjliggör rekreation, delaktighet, god hälsa och livskvalitet 

2) Trelleborgs kommun ska utveckla den grönblå strukturen för att skapa ett 

säkert, motståndskraftigt och attraktivt samhälle 

3) Trelleborgs kommun ska säkerställa en hållbar förvaltning av vatten för 

att bevara, skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem 

4) Trelleborgs kommun ska ha livskraftiga marina miljöer och havets 

ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt 

5) Trelleborgs kommun ska skydda och främja biologisk mångfald för att 

säkerställa motståndskraftiga och anpassningsbara landbaserade 

ekosystem 

Uppföljning 

Alltsedan planens antagande 2020 har Trelleborgs kommun arbetat med 

genomförande av åtgärderna. I denna årsrapport 2021 har genomförande av de 

45 åtgärderna i planen följts upp. De utpekade ansvariga förvaltningarna har fått 

bedöma status på åtgärdernas genomförande utifrån följande variabler: 

• E = ej påbörjad,  

• P = påbörjad,  

• H = genomfört till hälften eller mer,  

• G = genomförd helt/pågår kontinuerligt.  

• ”Ej relevant”, i de fall som teknisk utveckling, organisatoriska 

förändringar eller andra faktorer påverkat genomförandet. 

Ansvaret för åtgärdernas genomförande fördelades på kommunorganisationens 

förvaltningar. 

Svaren redovisas i Bilaga: Naturplan årlig redovisning 2021, Excel. 
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Resultat  
Uppföljningen visar att drygt hälften av de utpekade åtgärderna har påbörjats, 

genomförts till hälften eller så pågår de kontinuerligt. 43 procent av åtgärderna är 

ännu inte påbörjade och några är inte längre relevanta. 

Uppföljningen av åtgärdernas genomförandestatus visas i Figur 1. Den visar 

följande resultat:  

• 9 procent (4 st) är helt genomförda eller pågår kontinuerligt.  

• 7 procent (3 st) är genomförda till hälften eller mer. 

• 35 procent (16 st) av åtgärderna är påbörjade. 

• 43 procent (20 st) är ännu inte påbörjade. 

• 7 procent (3 st) av åtgärderna är inte längre relevanta att genomföra. 

 

Figur 1: Genomförandestatus 2021 för åtgärderna i Naturplan Trelleborg för stad och landsbygd. 

 

Helt genomförda åtgärder eller pågår kontinuerligt 

Inga åtgärder är helt genomförda och det är få som kommer att bli det. Däremot 

kommer flera åtgärder att pågå kontinuerligt framöver. Dessa 4 åtgärder pågår 

kontinuerligt just nu:  

• De skyddade områdenas informationsskyltar ska inventeras och 

kompletteras. Ett arbete som ständigt pågår. 

• Statusen i kommunens samtliga vattendrag som räknas som 

vattenförekomst (4 st) provtas kontinuerligt av Sydvästra Skånes 

Vattenråd. 

• Våtmarker ska anläggas i anslutning till vattendrag med sämre status 

Arbetet pågår både inom SSV, kommunen och de två ekonomiska 

föreningarna för Tullstorpsån och Ståstorpsån. 

GENOMFÖRANDESTATUS 2021

Ej påbörjad Påbörjad

Genomfört till hälften el mer Genomfört el pågår kontinuerligt

Ej relevant
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• Öka antalet våtmarker och andra funktioner som reducerar 

näringsbelastningen till havet Se punkten ovan. 

Ej påbörjade åtgärder 

Att särskilt lyfta även åtgärder som inte alls är påbörjade är viktigt för att förflytta 

arbetet framåt. Att åtgärder inte alls är påbörjade kan ha flera olika förklaringar. 

En förklaring kan vara att det tog ganska lång tid (ca 1 år) mellan att planen var 

färdigskriven tills den blev beslutad i Kommunfullmäktige. Planen reviderades 

dessutom politiskt av kommunstyrelsens ordförande och till det följde en 

omorganisation med splittring av Hållbarhetsavdelningen och att 

marinbiologtjänsten togs bort. 

Bland de 20 åtgärder som inte alls är påbörjade återfinns bland annat följande 6 

åtgärder:  

• Öka de biologiska värdena i tätorternas grönområden En mycket viktig 

åtgärd som bör inledas i projektform för att få en effektiv start. Troligen 

ansöks om LONA-medel inför 2023. 

• Information om kommunens skyddade områden ska finnas tillgänglig på 

olika språk 

• Ta fram riktlinjer för hantering av träd i offentliga miljöer 

• Skydda alla kommunens marina grunda bottnar Marinbiolog saknas. 

• Ett GIS-skikt som visar förekomst av känsliga bottnar ska tas fram är 

inte påbörjat och kan inte genomföras på grund av att marinbiologisk 

kompetens numera saknas. 

• Minst en småbåtshamn och tre stränder ska uppfylla kraven 

motsvarande blå flagg Marinbiolog saknas 

Pågående åtgärder som är särskilt viktiga att nämna 

Ta fram utflyktsguider till några naturområden: Ett filmprojekt (LONA) som 

presenterar kommunens natur och kulturmiljöer och syftar till att via korta filmer 

sprida kunskap och informera om värdefulla natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs 

kommun. En interaktiv karta över kommunens natur och kulturmiljöer togs fram 

inom Naturplansprojektet och finns på kommunens hemsida. 

Årliga insatser ska utföras avseende jätteloka, parkslide och vresros. Välbesökta 
grönområden samt kusten ska prioriteras. LONA projekt om borttagande av 
vresros pågår längs kusten. Under 2022 ska det fysiska arbetet ta fart. I Smygekärr 
har ett projekt startats för att bekämpa ett mindre bestånd av parkslide. 

Förslag till fortsatt genomförande under 2022 och 
framåt 

För att nå i mål till 2023 eller komma ytterligare en bit mot genomförandet av de 

mest angelägna av planens åtgärder, föreslås fokus på följande: 

• Samtliga åtgärder som bedömts Ej relevanta/Vilande gås igenom på nytt 

och tas eventuellt bort i det fortsatta arbetet. Vissa åtgärder kan även 

slås ihop då de är väldigt lika. 
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Målbild 1, Kommuninvånarna ska ha god tillgång till gröna och blå områden som 

möjliggör rekreation, delaktighet, god hälsa och livskvalitet. Nedan åtgärder 

föreslås genomföras som studentarbete: 

• Kartlägg kommuninvånarnas tillgång till grönområden 

• Inventera de grönområden som ligger inom 300 meters gångavstånd från 

förskola avseende rekreationsvärden och grönpedagogik. 

Målbild 2, Trelleborgs kommun ska utveckla den grönblå strukturen för att skapa 

ett säkert, motståndskraftigt och attraktivt samhälle. Förslagsvis hanteras följande 

åtgärder i den Skyfallsplan som ska tas fram med start 2022. 

• Identifiera betydelsefulla områden och dess volym för att öka antalet 

översvämningsbara ytor i offentlig miljö. 

• Ta fram en strukturplan för placering av dagvattendammar  

• Multifunktionsdammar som inkluderar vattenfördröjning och rening ska 

anläggas. 

Målbild 3: Trelleborgs kommun ska säkerställa en hållbar förvaltning av vatten för 

att bevara, skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem 

• Våtmarker ska anläggas i anslutning till vattendrag med sämre status 

Målbild 4. Trelleborgs kommun ska ha livskraftiga marina miljöer och havets 

ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. 

• Vilande p g a avsaknad av marinbiolog. 

Målbild 5. Trelleborgs kommun ska skydda och främja biologisk mångfald för att 

säkerställa motståndskraftiga och anpassningsbara landbaserade ekosystem. 

Nedan åtgärd föreslås ingå i ett studentarbete. 

• Kartlägga befintliga gröna stråk och korridorer i kommunen. 


