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Äskande av medel för 
”Exploateringsområde Malörten 1 m.fl.”, 
projektnr. 55040 
Bakgrund 
Detaljplanen föö r Malöö rten 1 m.fl. i Trellebörgs kömmun, DP 221, har passerat 
samraådsskedet. Nuvarande tidplan aö r att beslut öm granskning tas i SBN 10 
april öch beslut öm antagande tas i SBN 30 maj i aå r. 
Syftet med detaljplanen aö r att möö jliggöö ra föö r föö rtaö tning med nya böstaöder 
inöm fastigheten Malöö rten. Explöatöö r aö r AB Trellebörgshem. Deras tidplan aö r 
byggstart i mitten av aå r 2019. 

I kömmunens aå tagande, allmaön platsmark, ingaå r att bygga en GC-vaög laöngs 
Malöö rtsvaögen öch ett föö rdröö jningsmagasin föö r dagvatten samt att kömplettera 
med föö rsöö rjningsledningar.  

Syfte 
Syftet med detta pröjekt aö r att bygga ut allmaön platsmark i enlighet med 
detaljplanen.  

Maå lsaö ttningen aö r att dels föö rdröö ja öch i viss maån rena dagvattenflöö det fraån 
fastigheten samt att föö rbaö ttra föö r de öskyddade trafikanterna. 

Genomförande 
En ny GC-bana laöngs Malöö rtsvaögen byggs genöm gatuavdelningens föö rsörg. 

Energiavdelningen kömpletterar sitt ledningsnaö t, saö tter en ny naö tstatiön öch 
drar fram serviser. Omlaöggning av bef. kablage erfördras vid anlaö ggande av 
det nya föö rdröö jningsmagasinet. 

VA-avdelningen anlaö gger nytt föö rdröö jningsmagasin, köpplar samman det med 
befintligt ledningsnaö t samt drar fram ny dagvattenservis. Magasinet betjaönar 
baåde fastigheten öch allmaön platsmark. 

Arbetena med allmaön platsmark, exklusive energiarbetena, handlas upp söm 
en samlad entreprenad vilka kömmer att ledas av tekniska föö rvaltningen 
pröjektledare. Energiarbetena genömföö rs i egen regi av energiavdelningen. 

Effektmål 
Tekniska naömndens effektmaå l Skapa trygghet kring kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar har söm indikatör Nöjdhet med vatten och avlopp. 
Effekten aö r maö tbar öch till viss del applicerbar daå  kömmunens aå tgaö rder dels 
föö rdröö jer dagvattenflöö det, dels faå r en viss renande effekt. 
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Tekniska naömndens effektmaå l Minska oplanerade elnätsavbrott har söm 
indikatör Oplanerad medelavbrottstid per kund. Effekten aö r maö tbar öch 
applicerbar daå  ledningsnaö tet föö rstaö rks i syfte att minska belastningen. 

Handlingsalternativ 
Alternativen aö r att bygga enligt detta aö skande eller att bryta möt 
explöateringsavtalet. Det sistnaömnda skulle skapa en ösaökerhet öm 
kömmunens paå litlighet söm avtalspart. 

Organisation och tidplan för genomförandet 
Tekniska naömnden kömmer att vara bestaö llare av arbetena. 
Pröjektavdelningen resp. energiavdelningen ansvarar föö r pröjektering, 
kömmer att ansvara föö r upphandling öch pröjektledning av 
entreprenadarbetena, vilka kömmer att handlas upp av extern entreprenöö r 
föö rutöm energiarbetena vilka bedrivs i egen regi. Föö rvaltningen kan kömma 
att handla upp en extern byggledare, beröende paå  arbetsbelastning. 
Uppföö ljning öch slutredövisning sker av pröjektavdelningen. Dagens 
örganisatiön bedöö ms klara av uppgifterna, med föö rbehaå ll föö r byggledningen. 

Tidplan 
Planerat aö r att anlaö gga föö rdröö jningsmagasinet öch VA- samt energiarbetena 
under aå r 2019 öch att bygga GC-vaögen naö r Trellebörgshems tyngsta arbeten aö r 
avslutade. Det innebaö r att byggnadsarbetena inöm allmaön platsmark paåböö rjas 
vaå ren 2019 öch avslutas vaå ren aå r 2021.  

AÅ terredövisning till kömmunfullmaöktige föö rvaöntas ske i samband med 
aå rsredövisningen föö r aå r 2021. 

Ekonomi 
Pröjektet aö r till stöö rsta delen en nyinvestering, men har aö ven inslag av 
reinvestering. Viss föö rstaö rkning av befintligt ledningsnaö t ingaå r föö rutöm 
nyanlaöggandet. 

Bedöö mda köstnader aö r: 

Fastighetsbildningsköstnader 0,1 mnkr. Finansieras via skatteköllektivet. 
Gatuarbeten (GC-vaög) 3,0 mnkr, kömmunens andel 1,5 mnkr. Gatuarbetena 
finansieras via skatteköllektivet. 
VA-arbeten 1,4 mnkr. Kömmunens andel 0,9 mnkr. Av dessa finansieras 0,65 
mnkr via taxeköllektivet, 0,25 mnkr via skatteköllektivet.  
Elnaö tsanslutning inkl. ny transförmatörstatiön 2,1 mnkr. Finansieras via 
taxeköllektivet. 

Tötalköstnaden skrivs av enligt kömpönentmetöden med en internraönta paå  
1,5%.  
Fastighetsbildningsköstnaden skrivs av paå  20 aå r vilket ger 5 000 kr/aå r, 
raönteköstnad 1 500kr/aå r.  
Föö r gatuarbeten anvaönds 20 aå rs avskrivning föö r 30 % av köstnaden öch 33 aå rs 
avskrivning föö r resterande 70 % av köstnaden. Avskrivningen blir 54 500 
kr/aå r de föö rsta 20 aå ren, daö refter ca 32 000 kr/aå r. Raönteköstnaden blir 22 500 
kr aå r 1. Sköö tselköstnaden öö kar med 22 000 kr/aå r p.g.a. öö kade haå rdgjörda ytör. 



 3 (3)  

 

Föö r VA-arbetena anvaönds 50 aå rs avskrivningstid. Avskrivningen föö r 
Skatteköllektivet blir 5 000 kr/aå r, raöntan 3 750 kr aå r 1. Avskrivningen föö r VA-
köllektivet blir 13 000 kr/aå r, raöntan 9 750 kr aå r 1.  

Föö r energiarbetena anvaönds 40 aå rs avskrivningstid. Avskrivningen föö r 
elnaö tsarbetena blir 52 500 kr/aå r, raönta 31 500 kr aå r 1. 

Inga stats- eller andra bidrag kan föö rvaöntas föö r investeringen. 
AB Trellebörgshem beköstar 50 % av GC-vaögen öch föö rdröö jningsmagasinet. 

Gatuköstnadsersaö ttning tillaömpas föö r explöateringspröjekt Malöö rten vilket 
innebaö r att anlaö ggningstillgaången tas upp till fullt vaö rde aå r 1. 

Kömpensatiön föö r kapitaltjaönstköstnader aö skas föö r skatteköllektivet. 

Driftmedel aö skas föö r G/C-vaög söm aö r allmaön platsmark. 

Förslag till beslut  
Tekniska föö rvaltningen föö reslaå r tekniska naömnden besluta att hös 
kömmunfullmaöktige anhaå lla öm 

att med start aå r 2019 paåböö rja byggnatiönen av explöateringsömraådet 
Malöö rten 1 m.fl. 

att anslaå  450 000 krönör aå r 2019 öch 1 400 000 krönör aå r 2021 till tekniska 
naömndens explöateringsbudget föö r skatteköllektivet. 

att i budget föö r aå r 2022 öch framaå t tilldela tekniska naömndens skatteköllektiv  
114 000 krönör aå rligen i utöö kat driftanslag föö r de drifts- öch kapitaltjaönst-
köstnader söm uppkömmer med anledning av pröjektets genömföö rande. 

att föö r de anlaö ggningar söm beköstas av explöatöö ren regleras gatuköstnads-
ersaö ttning genöm att de faktiska köstnaderna beraöknas naö r anlaö ggningarna aö r 
faö rdigstaö llda. 

att anslaå  650 000 krönör aå r 2019 till tekniska naömndens explöateringsbudget 
föö r taxeköllektivet VA. 

att anslaå  2 100 000 krönör aå r 2019 till tekniska naömndens explöaterings-
budget föö r taxeköllektivet elnaö t. 

att de öö kade drifts- öch kapitaltjaönstköstnaderna inöm taxeköllektiven 
finansieras genöm elnaö ts- respektive VA-taxan samt 

att investeringen aå terredövisas till kömmunfullmaöktige i samband med 
aå rsredövisningen aå r 2021. 

 

TEKNISKA FOÖ RVALTNINGEN  
 
 
Martin Nilssön  Hans Lilja 
/Teknisk chef/   /Pröjektchef/ 
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