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Avvecklingsrapport paviljonger
Tekniska Serviceförvaltningen har upprättat statusrapport avseende möjligheter till avveckling av paviljongetableringar utifrån politiskt inriktningsmål, KF §47/2019:

”att avveckla samtliga nu inom kommunkoncernen ägda eller inhyrda paviljonger senast till 2022-12-31 eller senast när hyresavtalen löper ut,

att ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med berörda förvaltningar och en gång per kvartal återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott hur uppdraget fortskrider, samt

att översända detta uppdrag till samtliga nämnder och bolag.”

Sammanfattning sedan förra rapporten 2020-08-31: 

Planerad avveckling Väståkra Paviljong är framskjuten till mitten av december.

Nedan framgår aktuell status i avvecklingsarbetet per 2020-08-31. 

Skrafferad cirkel på bilder avser paviljongplacering

Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar
Bäcka förskola paviljong Bäckaskolan 23 Västra Ringvägen 6 Förskola 320 2012-01-10 Löpande Uppsagd 2019 Avvecklad.
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Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Bäckaskolan paviljong 1 Bäckaskolan 23 Västra Ringvägen 6 Skola 369 1999-08-01 löpande 6 mån 2022

Avvecklingsmöjligheter utreds, kopplat till pågående 
förstudie avseende nya skolplatser inom 
Fågelbäck/Bäckaskolan.
BIN 2019/4444 ,Beslutat fortsatt projektering av 
bäcka/fågelbäck.19/12-2019.

Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Fågelsångens förskola paviljong Bastionen 1 Bruksgatan 13 Förskola 300 2015-12-01 löpande 6 mån 2022

Avvecklingsmöjligheter utreds, kopplat till om och 
tillbyggnad av Solrosens förskola samt avveckling av 
Sockertoppens och Kontinentens förskolor
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Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet
BRA 
(m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Högalids fsk paviljong Östervång 1:85 m.fl. Havrejordsvägen 30 Förskola 1 344 2018-05-15 2023-05-14 6 mån 2023
Avvecklingsmöjligheter i samband med att Norlandia 
färdigställer Nya gamla Högalids Förskola.

Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Kattebäckskolan paviljong Kattebäck 3 Per Hans väg 6 skola 600 2018-04-01 2023-03-31 6 mån 2023

Avvecklingsmöjligheter utreds, kopplat till pågående 
förstudie avseende nya skolplatser inom 
Fågelbäck/Bäckaskolan och ombyggnad av 
Kattebäcksskolan till förskola.
tidsbegränsat bygglov pågår.
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Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet
BRA 
(m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Ljunggrenska skolan paviljong Lasarettet 14 Skolgatan 9 Skola 600 2016-09-01 2023-08-31 6 mån 2023

Avvecklingsmöjligheter utreds, kopplat till nya 
skolplatser i centrum och effekter av Engelska skolans 
etablering.
tidsbegränsat bygglov pågår.

Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Sadeln förskola paviljong, Solrosen Sadeln 2 Rusthållaregatan 7-9 Förskola 300 2015-09-01 2016-12-31 6 mån 2020 Avvecklad.
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Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Smygehamns förskoleklass Östra Torp 38:1 Västanväg 8 Förskola 290 2010-12-01 löpande 6 månader 2020 Avvecklad.

Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar
Söderängens Förskola paviljong 1 Lejonet 1 Södergatan 20 Förskola 105 2005-12-07 löpande 6 mån 2021 Avvecklas när Familjens hus är färdigställt.
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Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet BRA (m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Ängens Förskola paviljong 1 Skegrie 41:127 Skegrie byaväg 9A Förskola 300 2014-11-01 Löpande Uppsagd 2019 Avvecklad.

Ängens Förskola paviljong 2 Skegrie 41:127 Skegrie byaväg 9A Förskola 320 2009-03-01 Löpande Uppsagd 2019 Avvecklad.

Ängens förskola paviljong 3 Skegrie 41:127 Skegrie byaväg 9A Förskola 320 2014-09-26 Löpande Uppsagd 2019 Avvecklad.

Objektsnamn Fastighetsbeteckning Besöksadress Verksamhet
BRA 
(m2) Avtal from Avtal tom Uppsägningstid Avveckling Kommentar

Västråkraskolan - ersättningslokaler Vildanden 51 Landsvägen 2118
Ersättningslokaler matsal/kök 
under byggtid 430 2019-02-01 2020-09-01 6 månader 2020

Avveckling var planerad i oktober men blev med stöd i 
avtal framskjuten av Leverantör (pga Corona). 
Avvecklas december 2020.
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Beslut 
Presidiet föreslår tekniska servicenämnden Att godkänna rapporten.
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