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1. Indelning

| denna utbytesplan redovisas en genomgang av kommunens anlaggningsdata, samt en analys av
energibesparande atgarder fér kommunens vag- och gatubelysningsanlaggning.

Anlaggningsanalysen dr baserad pa anlaggningsdata fran Trelleborg kommun daterad oktober 2021.
Analysen omfattar endast kommunens vag- och gatuarmaturer. Uthyte av kablage och vagbelysningscentraler
ingdr inte i analysen, men det bedoms inte foreligga nagot storre utbytesbehov for dessa anlaggningsdelar. En
analys av aldersfordelningen for belysningsstolpar ingar ocksa i denna utbytesplan.

Végbelysningsanlaggningen bedéms utifran ljuskalletyp, armaturtyp och alder. Besparingspotential och
aterbetalningstider vid utbyte av belysningsanlaggningen redovisas i tabeller, diagram och texter.

Slutligen innehaller detta dokument en prioriterad handlingsplan med faser, for utbyte av vag- och
gatubelysning i Trelleborgs kommun.
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2. Anlaggningsanalys
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Anlaggningsanalysen ar baserad pé& anlaggningsdata for vag- och gatubelysning fran Trelleborgs kommun

daterad oktober 2021. Analysen omfattar inte signalanlédggningar eller belysning for idrottsanlaggningar.

Vég- och gatubelysningen i Trelleborgs kommun bestar enligt anldggningsdata av 9 381 ljuspunkter. Denna

analys utgdr ifran att dessa uppgifter ar korrekta. Det finns ca. 20 olika armaturvarianter i Trelleborgs
kommun, vilket & ganska méanga. 75% av armaturerna ar dock fordelade pa 4 olika huvudtyper i olika

storlekar.
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Armaturtyper

mSC50, 70, 100 B SL 2000 + Stora, Sioptal ®HGS/SGS 203/204

W 7440, B, C B GALAX
W BYHATT 7861 W Okdnda
m CITYSPIRIT, CDS461 W SGS 203, 206

W LILLA SIOPTAL B RUGBYBOLLEN
M LILLA KLOCKAN H |CON LED OPAL
W ELSA W 7418

Figur 1. Fordelning av armaturtyper i Trelleborg Kommuns végbelysningsanliggning. Fordelningen &r baserad pa

anlaggningsdata daterad 04.10.2019.
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Ljuskallor 2
80 34
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B Hogtrycksnatrium B CDO+CDM B Metallhalogen B Kvicksilver B Kompaktlysror
HLED W Okdnda W Lysror N Lagenergi W Lagvoltshalogen

Figur 2. Fordelning av ljuskalletyper i Trelleborg Kommuns vigbelysningsanlaggning. Férdelningen &r baserad pé
anlaggningsdata fran oktober 2021.

Som det framgar av figur 2, utgors 93% av kommunens ljuskallor av hogtrycksnatrium.

Utover detta &r 3% metallhalogen och1% kvicksilver. Det finns &ven ett mindre antal okénda ljuskallor,
kompaktlysror, lagenergilampor och lagvoltshalogen. LED utgor endast 1% av det samlade antalet ljuskallor.
Det finns alltsa en stor energibesparingspotential vid ett utbyte till LED-armaturer (se avsnitt 5).

Kvicksilverljuskallor har fasats ut i hela EU sedan 2015 pa grund av dess laga effektivitet. Dessa ljuskallor ar
forbjuda att tillverka och svara att fa tag pa i handeln. Armaturer med dessa ljuskallor bor bytas ut sa snart
som mojligt.

3. Belysningsstyrning

Det finns inga upplysningar om belysningsstyrning eller nedslackning i anldggningsdatan. Enligt Trelleborgs
kommun &r det ingen belysning som slécks eller ljusregleras idag.

LED-armaturer gar att ljusreglera med olika metoder. Man kan t.ex. anvanda sig av en s.k. stand-alone
16sning som sker automatiskt via armaturens drivdon, eller styra armaturerna centralt med tradlos
kommunikation via en styrenhet som monteras i en s.k. Zhaga-sockel pd armaturen.

Den totala drifttiden for belysningssystemet &r satt till 4070 timmar/ar.

Utbytesplan



4.

Aldersférdelning

Aldersfordelningen for de 9 381 armaturerna ar berdknad efter armaturens installationsar, vilket framgar av
anlaggningsdatan. Installationsar for 28 % av armaturerna ar beraknad till "1989 eller tidigare". Detta innebér
att aldern for dessa armaturer ar 32 ar eller dldre. Det ar troligt att en stor del av dessa armaturer monterades
under 70/80-talet och ar darfor formodligen betydligt aldre an 32 ar. Om de &ldsta armaturerna bestams till 32
ar ar medelaldern pa alla armaturer 21 ar. En belysningsarmaturs tekniska livslangd brukar berdknas till 25 ar.
Armaturerna i Trelleborgs kommun har alltsd en hog medelalder, och ett storre armaturbyten bér géras inom
de narmaste 5-8 aren enbart baserat pa den hoga medelaldern.
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Aldersférdelningen framgér av figur 3 nedan. | tabell 1 &r aldersférdelningen beréknad i procent och har
framgar att 19 % av armaturerna har bytts ut inom de senaste 0-9 aren.

Som namnts ovan ar uppgifter angdende alder &r inte fullstandig och méste hanteras med betanklighet.
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Figur 3. Aldersférdelning for gatubelysningsarmaturer i Trelleborgs kommun. Férdelningen &r baserad pa
anlaggningsdata fran oktober 2021.

0-9 ar 19 1.755
10-19 ar 39 3.619
20-32 ar 15 1.385
over 32 ar 27 2.622
Summa 100 9.381

2017 \

Tabell 1. Aldersférdelning fér gatubelysningsarmaturer i Trelleborgs kommun uppdelad i alderskategorier. Fordelningen
baseras pa anldggningsdata fran oktober 2021.
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5. Energibesparing

Som tidigare namnts har kvicksilverljuskallor har fasats ut inom EU och far inte langre tillverkas pa grund av
dess daliga energieffektivitet. De ljuskallor som finns i lager far fortfarande séljas, men det kommer inte ga
att fa tag pa ljuskallan i framtiden.

Aven vissa typer av lysror har fasats ut. Eftersom armaturer med lysrér (U-formade, cirkulédra och avlanga) i
allménhet inte &r sarskilt effektiva finns det en betydande energibesparingspotential vid byte till moderna
LED-armaturer med tillhérande styrning.

Armaturutbyte for Trelleborgs kommun boér som minst omfatta armaturer med kvicksilverljuskallor, lysror
och hégtrycksnatrium samt andra armaturer som &r 30 ar eller aldre. Armaturer med metallhalogen och
CDO/CDM ljuskallor kan ocksa med fordel bytas ut. Armaturer med kompaktlysror har minst
energibesparingspotential pa grund av sin laga energiforbrukning. Ljuskallorna i dessa armaturer kan i manga
fall erséttas med LED-ljuskallor som har l&gre energiférbrukning och l&ngre livslangd. | den samlade
redogorelsen for energibesparing och aterbetalningstider i Tabell 3 antas att kompaktror byts ut mot
motsvarande LED-ljuskéllor och att armaturen inte byts ut.

Hogtrycknatriumljuskallor anvands i 93% av kommunens armaturer. Hogtrycknatriumljuskallor ger ett
gulaktigt ljus och har samre fargatergivningsegenskaper an de flesta andra ljuskallor. Eftersom ett byte fran
hogtrycksnatriumljuskallor till LED ar forenat med en betydande besparing pa minst 50 % i forhallande till
investeringen, ar det vél investerade pengar att dven byta ut samtliga armaturer med
hogtrycksnatriumljuskallor.

5.1 Besparingspotential

Den totala energibesparingen for ett utbyte av all befintlig vagbelysning (exklusive LED och okénda
armaturer) har beraknats utifran anlaggningsdatan, se tabell 4.

Forutséttningen for berdkningen av den totala energibesparingen &r ett 1:1-byte. Ersattningsarmaturerna har
dimensionerats efter ljusflodet for de befintliga ljuskallorna. Berakningarna tar alltsa inte hansyn till att vissa
av de befintliga armaturerna &r mycket ineffektiva. Berdkningen tar inte heller hénsyn till att delar av det
befintliga belysningssystemet inte klarar av att uppfylla VGU:s belysningskrav.

Om det inte gér att uppfylla VGU-kraven med ett 1:1 byte, bor detta atgéardas. Detta kan leda till en 6kad
energiforbrukning efter utbytet. Men belysningsanlaggning kommer i gengéald ha hégre kvalitet, battre
trafiksékerhet och hogre trygghet an tidigare.

Berakningarna tar inte heller hansyn till att effektiviteten pa LED forvantas 6ka och att priset forvantas falla
under de kommande aren. Det ar troligt att vi under de kommande aren kan forvanta oss 6kande besparingar
vid byte till LED.

Vid ett utbyte av alla armaturer med konventionella ljuskallor till effektiva LED armaturer med stand-alone
styrning, uppskattas den total energibesparingen till ca. 2 131 000 kWh/ar vilket motsvarar en
kostnadsbesparing pa ca 2,13 milj. kr/ar.

Energibesparingen beror pa vilken typ av styrning som anvands i det nya systemet. Om t.ex. narvarostyrning
anvands kan energibesparingen bli annu hégre. Energibesparingen maste dock alltid stallas mot kostnaden for
det aktuella styrsystemet.

Det &r inte sékert att det mest Iénsamma &r att byta ut samtliga armaturer har och nu. Aterbetalningstiden kan
i vissa fall bli 1ang och det kan dé I6na sig att vanta in den forvintade marknadsutvecklingen for LED-
armaturer med l&gre priser och hdgre energieffektivitet. Det kan darfor vara klokt att sprida investeringen for
armaturutbytet Gver ett antal ar. En investering utspridd 6ver nagra &r gor ocksa att hela belysningssystemet
inte behdver bytas ut samtidigt ndr LED-armaturerna har passerat sin forvantade livslangd.
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| forsta hand bor foljande armaturer prioriteras i fallande ordning vid ett utbyte:
e  Armaturer med kvicksilverljuskallor
e Armaturer med lysror
e  Armaturer med hogrycksnatriumljuskallor
e  Armaturer med metalhalogen och CDO/CDM-ljuskallor

Efter detta kan kompaktlysror och s.k. lagenergilampor bytas ut.
5.2 Belysningsstyrning

En dampning av belysningen under perioder med Iag trafikintensitet kan minska elférbrukningen med ca. 30
%.

Genom s.k. nattsankning kan belysningsnivan sankas ner till 50 % under natten da trafikintensiteten ar som
lagst. P4 sa satt kan det goras energibesparingar pa ca. 30% jamfort med system utan nattsankning.
Belysningen i korsningar med trafikljus, rondeller och évergangsstallen bor dock inte dampas.

LED-ljuskéllan &r betydligt enklare att ljusreglera jamfort med de ljuskallor som tidigare varit dominerade
for vag- och gatubelysning. Det dr bade betydligt enklare och billigare att uppné energibesparingar med
ljusreglering jamfort med konventionella ljuskallor.

Nérvarostyrd vag- och gatubelysning blir allt vanligare. Denna typ av styrning ger en annu storre
energibesparing och gor samtidigt att ljusnivan anpassas efter aktiviteten i det aktuella omradet. Nér det inte
finns nagon aktivitet regleras ljuset normalt ner till ca. 15-25 %, nar det ar aktivitet lyser armaturen med full
effekt.

En néarvarostyrd belysningsanlaggning medfér en hdgre investeringskostnad (ca 1 000 kr per ljuspunkt), men
det ger ocksa en storre energibesparingar och majlighet till central Gvervakning och styrning. Detta &r en
nyare teknik som fortfarande ar under utveckling, och det finns en del brister och barnsjukdomar hos méanga
av de ndrvarostyrda styrsystemen.

5.3 Ytterligare besparingspotential

LED é&r i dag en véletablerad teknik, och idag byts i stort sett alla gamla armaturer ut till armaturer med
ljusdioder. Ljusdiodernas livslangd &r lang och energiférbrukningen ar lag jamfort med de ljuskallor de
ersatter.

Livslangden for LED-ljuskallor som anvands i gatubelysningsarmaturer &r typiskt 80-100 000 timmar. Detta
ar betydligt langre an livslangden for konventionella ljuskallor. Livsldngden for LED motsvarar ca. 20-25 ars
drift. En LED-armatur kréaver alltsd mindre underhall i form av ljuskallebyte. Vid byte till LED férvéntas
kostnaderna for drift och underhall minska med ca. 100 kr. per armatur och ar pa grund av farre
ljuskéllebyten.

5.4 Rekommendationer for utbyte av armaturer

Den totala arliga energibesparingen genom att byta ut alla armaturer (utom LED-armaturer och okanda) till
LED-armaturer med nattsankning uppskattas till 2 131 000 kWh vilket motsvarar 2 131 000 kr (1,00 kr per
kWh). Se tabell 3.

Det ar inte sakert att det ar det mest I6nsamma att samtliga armaturer pa en gang. | forsta hand bér armaturer
med kortast mdjliga aterbetalningstid och armaturer med utfasade ljuskallor prioriteras.

Tabell 2 visas en rekommenderad prioritering och turordning for utbytet. Prioriteringen &r baserad pé
energibesparingspotentialen som varderats utifran ljuskalletyper i den befintliga belysningsanlaggningen.
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Armaturernas alder &r inte en faktor i dessa berakningar. Aldersférdelningen bér studeras narmre vid
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planering av armaturutbytet sa att armaturer dver 30 ar ges hogsta prioritet inom de olika ljuskallegrupperna.

Ljuskalletyp Antal armaturer Prioritering
Kvicksilverljuskalla 114 1
Lysror 34 1
Hogtrycksnatrium 8.715 2
Metalhalogen 151 3
CDO/CDM 155 4
Kompaktlysror + diverse 132 5
LED 80 6
Totalt 9.381 -

Tabell 2. Prioriteringsordning baserad pa befintliga ljuskalletyper.

6.

| tabell 3 redovisas energibesparing, investering och aterbetalningstider for fas 1-7. Ljuskalletyper for de

Fasplan och aterbetalningstid

olika faserna beskrivs dven i punkter nedan.

e Fas 1: Kvicksilverljuskéllor och lysror.

e  Fas 2-3-4: Armaturer med hogtrycksnatriumljuskallor. Erséttningen ar uppdelad i 3 faser da denna
star for majoriteten av belysningsanlaggningen.

e Fas5: Metallhalogen

e Fas 6: CDO/CDM-ljuskallor, som &ven &r metallhalogenljuskéllor likt fas 5, men indikerar med mer
specifika ljuskallor.

e Fas 7: Kompaktlysror och 6vriga armaturer.

| tabellen visas aterbetalningstid. Aterbetalningstid beraknas som investeringskostnad fér armaturerna

inklusive montage och installation, dividerat med energikostnadsbesparingen i kr/ar. Den sista kolumnen i
tabellen visar aterbetalningstiden dar aven minskade kostnader till féljd av farre ljuskallebyten inkluderats. |
fas 1-6 har denna driftshesparing uppskattats till 100 kr/armatur och éar.

Fas 7 ar ett ljuskallebyte till LED. Inga armaturer byts ut i denna fas. Det forutsétts att armaturerna har en
rimlig &terstaende livslangd nar bytet sker.

Utbytesplan



LIGHT

BUREAU

PART OF AFRY

Faser antal A- Installation | Energikostnad | Investering | Aterbetal Aterbetal
pris skostnad sbesparing skostnad ningstid ningstid
arm kr/ar inkl. (ar) (ar) inkl.
atur nattsankning driftsbes

paring
100 kr/ar
Fas 1
2
Fas 1 14 900 400 2764 46 200 18,0 11,7
2
HG 50 W 13 900 400 3598 42 900 11,9 8,8
2

HG 80W 86 900 400 38 152 283 800 7,4 6,1

HG 125 2

W 1 900 400 883 3300 3,7 3,4

HG 2

250W 1 900 400 126 3300 26,2 14,6

Lysror 2

36W 6 900 400 1089 19 800 18,2 11,7

Lysror 2

3x16W 2 900 400 757 6 600 8,7 6,9

Lysror 2

3x36 W 16 900 400 2 859 52 800 18,5 11,8

Lysror 48 2

W 9 900 400 1877 29700 15,8 10,7

Summa 148 52 105 488 400 9,4 7,3

Fas 2-3-4

Natrium

Natrium 2

50 W 3000 665 400 592 185 9 900 000 16,7 11,1

Natrium 2

70 W 4001 665 400 1034038 13203 300 12,8 9,2

Natrium 2

100 W 1244 665 400 358 972 6717 600 18,7 13,9

Natrium 7

125 W 1 670 400 421 5400 12,8 10,4

Natrium 9

150 404 100 400 174 129 2181 600 12,5 10,2

Natrium 9

250 61 100 400 44 838 329400 7,3 6,5

Natrium 10

1000 4 000 800 14733 43 200 2,9 2,9

Summa 8715 2219 317 32 380 500 14,6 10,5

Fas 5

CDO/C

DM

CDO/CD 2

M35W 7 900 400 897 23100 25,7 14,5

CDO/CD 5

M70 W 113 000 400 30814 610 200 19,8 14,5

CDO/CD 5

M 100 W 6 000 400 2210 32400 14,7 11,5

CDO/CD 5

M 150W 29 000 400 16 052 156 600 9,8 8,3

Summa 155 49 973 822 300 16,5 12,6
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Metallha
logen 35
W

17

900

400

2422

56 100

23,2

13,6

Metallha
logen 50
W

900

400

790

13 200

16,7

11,1

Metallha
logen 70
W

51

000

400

13 907

275 400

19,8

14,5

Metallha
logen
100 W

29

000

400

10682

156 600

14,7

11,5

Metallha
logen
150 W

50

000

400

27 676

270 000

9,8

8,3

Summa

151

27 800

445 200

16,0

10,4

Fas 7
kompak
tlysrér
+div,
okanda

ljuskal
lebyte

Besparing
25 kr/ar

Kompakt
lysror
PL/TE 7
W

25

80

712

2.000

25,0

15

Kompakt
lysror
PL/TE 11
W

80

242

560

7,0

1,3

Kompakt
lysror
PL/TE 18
W

16

80

1.074

1.280

16,0

0,9

Kompakt
lysror
PL/TE 23
W

18

80

1.685

1.440

18,0

0,7

Kompakt
lysror
PL/TE 57
W

17

80

3.252

1.360

17,0

0,4

Lagenerg
i

80

130

160

2,0

0,9

Lagvolt
35

80

279

160

2,0

0,5

Summa

87

7.375

6.960

0,9

0,7

Total
exkl.
LED och
okanda

9 256

2356 571

34 143 360

14,5

10,4

Tabell 3. Fasplan for Trelleborgs kommun inkl. kostnader.

D Armaturpriser ar uppskattade projektpriser, exkl. moms for armaturtyper som motsvarar befintliga.
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Oversikt dver investeringar, besparingar och &terbetalningstid visas fér var och en av de 7 faserna. Den arliga
besparingen beréknas utifrén ett elpris pa kr. 1,00 per kWh. Aterbetalningstiden &r endast berdknad utifran
investeringskostnad for utbyte av armaturer.

Forhéllandet mellan kostnadsbesparing och investering skiljer sig en del mellan de olika faserna, vilket
framgar av kolumn for aterbetalningstid i tabell 3. Aterbetalningstiderna forutsétter ett byte till LED-
armaturer med inbyggd nattsankning. Om ljusstyrning baserad pa rorelsedetektorer anvands blir
aterbetalningstiderna kortare. Berakningen av aterbetalningstider tar inte hansyn till eventuella kostnader for
att byta ut stolpar och belysningsskap.

For fas 1-6, dr de berdknade aterbetalningstiderna 7,3-12,6 ar nar kostnad for ljuskallebyte raknas med i
kalkylen, vilket framgar av tabell 3. En kort aterbetalningstid ar en av de viktigaste beslutsunderlagen vid
beslut om armaturutbyte. For fas 7 ar aterbetalningssidan endast 0,7 ar, da endast ljuskallor byts ut i denna
fas.

| tabell 4 visas den uppskattade investeringen for fas 1-7 fordelat pa de olika typerna av ljuskéllor.
Utgéngspunkten for armaturpriser ar projektpriser fran den svenska marknaden for armaturtyper likt
befintliga.

Eftersom anlaggningsdata inte innehaller information om armaturtyper, har det i kalkylen inte tagits hojd for
specialarmaturer eller parkarmaturer som vanligen ar dyrare &n gatuarmaturer. Parkarmaturer &r vanligen 30-
50 % dyrare an motsvarande gatuarmatur. | vissa fall &r en parklykta att foredra framfor en gatuarmatur, detta
kan t.ex. galla parker och torg. Det kan antas att antalet parklyktor i Trelleborg &r ca 200, vilket ger ett
merpris pa 400-500 000 kr i forhallande till berakningarna i tabell 4. Kostnaderna inkluderar inte heller byte
av gamla eller skadade stolpar.

Fas Antal armaturer Utbytesar Investering
Fas 1 Kvicksilver — HG + Lysror 148 2022 488 400
Fas 2-3-4 Hégtrycksnatrium 8715 2023-2024 32380 500
Fas 5 Metallhalogen 151 2025 822 300
Fas 6 CDO/CDM 155 2025 445 200
Fas 7 Kompaktlysror + div 132 2027 6960
LED 80 -

Totalt 9381 - 34 143 360

Tabell 4. Investeringséversikt for faser och rekommenderade utbytes ar.
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7. Stolpar

I anlaggningsdata finns aldersuppgifter for 2 787 stolpar i kommunen. Det saknas aldersuppgifter for 6 594
stolpar. | de fall stolpaldern &r okénd, antas stolpen vara lika gammal som armaturen.

Aldersférdelningen for stolpar ligger mycket nara aldersfordelning fér armaturer i kommunen. Det ar osakert
om detta dverensstammer med verkligheten. Om stolpar endast har bytts vid kollisioner och liknande
stammer det att armaturens &lder och stolpalder har ungefar samma foérdelning. Aldersférdelning for stolpar
framgdr av figur och tabell nedan.

o
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Figur 4. Stolpélder fordelad pa artal.

0-9 ar 19 1.735
10-19 ar 39 3.627
20-32 ar 15 1.451
Over 32 &r 27 2.568
Summa 100 9.381

Tabell 5. Oversikt stolpélder.

En belysningsstolpes tekniska livslangd &r ca. 30-35 ar. Det ar langre an den tekniska livslangden for en
armatur som ar ca. 25 ar. De 2568 stolpar som &r uppférda innan 1989 och dérmed ar aldre &n 32 ar bor
darfor bytas ut. Ett utbyt av dessa stolpar kommer ge en betydande sankning av genomsnittsaldern for
belysningsstolpar i kommunen.

Andelen stolpar som ar dldre an 32 ar ar 27%. En del stolpar kan dock hélla langre an sé&. En stolpe kan under
ratt forutsattningar halla i 40 &r om den inte blivit pakord eller skadad pa annat satt. Det rekommenderas att
prioritera byte av de &ldsta stolparna i bestandet.

Med ett pris for ett stolputbyte pa ca 10 000 kr per stolpe, kommer det kravas 25 miljoner kr for byte av
stolpar enligt ovanstaende forutsattningar.

Det rekommenderas att stolputbytet sker i samband med armaturutbytet.

Nedanstaende tabell visar en fasindelad plan for stolputbyte. Stolputbytet koordineras med armaturutbytet.
Om det inte finns ekonomiska medel for ett fullt stolputbyte av dldre stolpar, rekommenderas det att endast
armaturer byts ut.

Utbytesplan
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Fas Antal stolpar Utbytesar Investering
Fas 1 100 2022 1000 000
Fas 2 1.500 2023-2024 15 000 000
Fas 3 400 2025 4 000 000
Fas 4 400 2025 4 000 000
Fas 5 168 2025 1680 000
Totalt 2568 - 25 680 000

Tabell 6. Fasplan for stolputbyte.

8. Sammanfattning

Ett utbyte av kommunens belysningssystem med nya LED-armaturer och en optimerad belysningsstyrning,
kan ge en betydande sankning av energikostnader och kostnader for drift och underhall.

Om alla armaturer byts ut till LED-armaturer med belysningsstyrning uppskattas energibesparingen till 2 356
571 kWh/ér. Med ett elpris pa 1,0 kr/kWh motsvarar det en energikostnadsbesparing pa 2 356 571 kr/ar.
Detta ger en total aterbetalningstid pa ca. 14,5 ar. Om driftsbesparingar frdn minskat ljuskallbyte raknas med
i kalkylen blir aterbetalningstid ca 10,4 ar.

Pa grund av EU:s utfasning av kvicksilverljuskallor och lysror behover Trelleborgs kommun genomféra
utbyte av armaturer med kvicksilverljuskallor i fas 1, inom 1-2 ar. Faserna 2-7 innehaller ocksa betydande
besparingar med en relativt kort aterbetalningstid och bor bytas ut.

Den totala kostnaden for ett byte av samtliga 9 315 armaturer inklusive installationskostnader, uppskattas till
34,5 miljoner kronor. Bytet medfor stora CO2- och energibesparingar.

Trelleborgs kommun bor genomfora fas1-7 inom en period pa 3-5 ar.

Medelaldern for stolpar i kommunen ar hig och det finns ett stort antal stolpar med en hogre alder &n den
uppskattade tekniska livslangden. Kommunen bor utfora ett stolputbyte for stolpar som &r aldre &n 33 ar.
Detta kommer att krava en total investering pa ca. 25 miljoner kronor. En betydande besparing pa denna

summa kan uppnas om stolputbytet gérs i tillsammans med armaturutbytet.

Utbytesplan



