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1. Indelning 

I denna utbytesplan redovisas en genomgång av kommunens anläggningsdata, samt en analys av 

energibesparande åtgärder för kommunens väg- och gatubelysningsanläggning. 

Anläggningsanalysen är baserad på anläggningsdata från Trelleborg kommun daterad oktober 2021. 

Analysen omfattar endast kommunens väg- och gatuarmaturer. Utbyte av kablage och vägbelysningscentraler 

ingår inte i analysen, men det bedöms inte föreligga något större utbytesbehov för dessa anläggningsdelar. En 

analys av åldersfördelningen för belysningsstolpar ingår också i denna utbytesplan. 

Vägbelysningsanläggningen bedöms utifrån ljuskälletyp, armaturtyp och ålder. Besparingspotential och 

återbetalningstider vid utbyte av belysningsanläggningen redovisas i tabeller, diagram och texter. 

Slutligen innehåller detta dokument en prioriterad handlingsplan med faser, för utbyte av väg- och 

gatubelysning i Trelleborgs kommun. 
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2. Anläggningsanalys 

Anläggningsanalysen är baserad på anläggningsdata för väg- och gatubelysning från Trelleborgs kommun 

daterad oktober 2021. Analysen omfattar inte signalanläggningar eller belysning för idrottsanläggningar. 

Väg- och gatubelysningen i Trelleborgs kommun består enligt anläggningsdata av 9 381 ljuspunkter. Denna 

analys utgår ifrån att dessa uppgifter är korrekta. Det finns ca. 20 olika armaturvarianter i Trelleborgs 

kommun, vilket är ganska många. 75% av armaturerna är dock fördelade på 4 olika huvudtyper i olika 

storlekar. 

 
Figur 1. Fördelning av armaturtyper i Trelleborg Kommuns vägbelysningsanläggning. Fördelningen är baserad på 

anläggningsdata daterad 04.10.2019.  
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Figur 2. Fördelning av ljuskälletyper i Trelleborg Kommuns vägbelysningsanläggning. Fördelningen är baserad på 

anläggningsdata från oktober 2021. 

Som det framgår av figur 2, utgörs 93% av kommunens ljuskällor av högtrycksnatrium.  

Utöver detta är 3% metallhalogen och1% kvicksilver. Det finns även ett mindre antal okända ljuskällor, 

kompaktlysrör, lågenergilampor och lågvoltshalogen. LED utgör endast 1% av det samlade antalet ljuskällor. 

Det finns alltså en stor energibesparingspotential vid ett utbyte till LED-armaturer (se avsnitt 5). 

Kvicksilverljuskällor har fasats ut i hela EU sedan 2015 på grund av dess låga effektivitet. Dessa ljuskällor är 

förbjuda att tillverka och svåra att få tag på i handeln. Armaturer med dessa ljuskällor bör bytas ut så snart 

som möjligt. 

3. Belysningsstyrning 

Det finns inga upplysningar om belysningsstyrning eller nedsläckning i anläggningsdatan. Enligt Trelleborgs 

kommun är det ingen belysning som släcks eller ljusregleras idag. 

LED-armaturer går att ljusreglera med olika metoder. Man kan t.ex. använda sig av en s.k. stand-alone 

lösning som sker automatiskt via armaturens drivdon, eller styra armaturerna centralt med trådlös 

kommunikation via en styrenhet som monteras i en s.k. Zhaga-sockel på armaturen. 

Den totala drifttiden för belysningssystemet är satt till 4070 timmar/år. 
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4. Åldersfördelning 

Åldersfördelningen för de 9 381 armaturerna är beräknad efter armaturens installationsår, vilket framgår av 

anläggningsdatan. Installationsår för 28 % av armaturerna är beräknad till "1989 eller tidigare". Detta innebär 

att åldern för dessa armaturer är 32 år eller äldre. Det är troligt att en stor del av dessa armaturer monterades 

under 70/80-talet och är därför förmodligen betydligt äldre än 32 år. Om de äldsta armaturerna bestäms till 32 

år är medelåldern på alla armaturer 21 år. En belysningsarmaturs tekniska livslängd brukar beräknas till 25 år. 

Armaturerna i Trelleborgs kommun har alltså en hög medelålder, och ett större armaturbyten bör göras inom 

de närmaste 5-8 åren enbart baserat på den höga medelåldern. 

Åldersfördelningen framgår av figur 3 nedan. I tabell 1 är åldersfördelningen beräknad i procent och här 

framgår att 19 % av armaturerna har bytts ut inom de senaste 0-9 åren.  

Som nämnts ovan är uppgifter angående ålder är inte fullständig och måste hanteras med betänklighet. 

  

 

Figur 3. Åldersfördelning för gatubelysningsarmaturer i Trelleborgs kommun. Fördelningen är baserad på 

anläggningsdata från oktober 2021. 

Ålder, armaturer Andel i % Antal armaturer 

0-9 år 19 1.755 

10-19 år 39 3.619 

20-32 år 15 1.385 

over 32 år 27 2.622 

Summa 100 9.381 

 

Tabell 1. Åldersfördelning för gatubelysningsarmaturer i Trelleborgs kommun uppdelad i ålderskategorier. Fördelningen 

baseras på anläggningsdata från oktober 2021. 
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5. Energibesparing 

Som tidigare nämnts har kvicksilverljuskällor har fasats ut inom EU och får inte längre tillverkas på grund av 

dess dåliga energieffektivitet. De ljuskällor som finns i lager får fortfarande säljas, men det kommer inte gå 

att få tag på ljuskällan i framtiden. 

Även vissa typer av lysrör har fasats ut. Eftersom armaturer med lysrör (U-formade, cirkulära och avlånga) i 

allmänhet inte är särskilt effektiva finns det en betydande energibesparingspotential vid byte till moderna 

LED-armaturer med tillhörande styrning. 

Armaturutbyte för Trelleborgs kommun bör som minst omfatta armaturer med kvicksilverljuskällor, lysrör 

och högtrycksnatrium samt andra armaturer som är 30 år eller äldre. Armaturer med metallhalogen och 

CDO/CDM ljuskällor kan också med fördel bytas ut. Armaturer med kompaktlysrör har minst 

energibesparingspotential på grund av sin låga energiförbrukning. Ljuskällorna i dessa armaturer kan i många 

fall ersättas med LED-ljuskällor som har lägre energiförbrukning och längre livslängd. I den samlade 

redogörelsen för energibesparing och återbetalningstider i Tabell 3 antas att kompaktrör byts ut mot 

motsvarande LED-ljuskällor och att armaturen inte byts ut.  

Högtrycknatriumljuskällor används i 93% av kommunens armaturer. Högtrycknatriumljuskällor ger ett 

gulaktigt ljus och har sämre färgåtergivningsegenskaper än de flesta andra ljuskällor. Eftersom ett byte från 

högtrycksnatriumljuskällor till LED är förenat med en betydande besparing på minst 50 % i förhållande till 

investeringen, är det väl investerade pengar att även byta ut samtliga armaturer med 

högtrycksnatriumljuskällor. 

5.1 Besparingspotential 

Den totala energibesparingen för ett utbyte av all befintlig vägbelysning (exklusive LED och okända 

armaturer) har beräknats utifrån anläggningsdatan, se tabell 4. 

Förutsättningen för beräkningen av den totala energibesparingen är ett 1:1-byte. Ersättningsarmaturerna har 

dimensionerats efter ljusflödet för de befintliga ljuskällorna. Beräkningarna tar alltså inte hänsyn till att vissa 

av de befintliga armaturerna är mycket ineffektiva. Beräkningen tar inte heller hänsyn till att delar av det 

befintliga belysningssystemet inte klarar av att uppfylla VGU:s belysningskrav. 

Om det inte går att uppfylla VGU-kraven med ett 1:1 byte, bör detta åtgärdas. Detta kan leda till en ökad 

energiförbrukning efter utbytet. Men belysningsanläggning kommer i gengäld ha högre kvalitet, bättre 

trafiksäkerhet och högre trygghet än tidigare. 

Beräkningarna tar inte heller hänsyn till att effektiviteten på LED förväntas öka och att priset förväntas falla 

under de kommande åren. Det är troligt att vi under de kommande åren kan förvänta oss ökande besparingar 

vid byte till LED.  

Vid ett utbyte av alla armaturer med konventionella ljuskällor till effektiva LED armaturer med stand-alone 

styrning, uppskattas den total energibesparingen till ca. 2 131 000 kWh/år vilket motsvarar en 

kostnadsbesparing på ca 2,13 milj. kr/år. 

Energibesparingen beror på vilken typ av styrning som används i det nya systemet. Om t.ex. närvarostyrning 

används kan energibesparingen bli ännu högre. Energibesparingen måste dock alltid ställas mot kostnaden för 

det aktuella styrsystemet.  

Det är inte säkert att det mest lönsamma är att byta ut samtliga armaturer här och nu. Återbetalningstiden kan 

i vissa fall bli lång och det kan då löna sig att vänta in den förväntade marknadsutvecklingen för LED-

armaturer med lägre priser och högre energieffektivitet. Det kan därför vara klokt att sprida investeringen för 

armaturutbytet över ett antal år. En investering utspridd över några år gör också att hela belysningssystemet 

inte behöver bytas ut samtidigt när LED-armaturerna har passerat sin förväntade livslängd. 
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I första hand bör följande armaturer prioriteras i fallande ordning vid ett utbyte: 

• Armaturer med kvicksilverljuskällor 

• Armaturer med lysrör  

• Armaturer med högrycksnatriumljuskällor 

• Armaturer med metalhalogen och CDO/CDM-ljuskällor 

Efter detta kan kompaktlysrör och s.k. lågenergilampor bytas ut. 

5.2 Belysningsstyrning 

En dämpning av belysningen under perioder med låg trafikintensitet kan minska elförbrukningen med ca. 30 

%. 

Genom s.k. nattsänkning kan belysningsnivån sänkas ner till 50 % under natten då trafikintensiteten är som 

lägst. På så sätt kan det göras energibesparingar på ca. 30% jämfört med system utan nattsänkning. 

Belysningen i korsningar med trafikljus, rondeller och övergångsställen bör dock inte dämpas. 

LED-ljuskällan är betydligt enklare att ljusreglera jämfört med de ljuskällor som tidigare varit dominerade 

för väg- och gatubelysning. Det är både betydligt enklare och billigare att uppnå energibesparingar med 

ljusreglering jämfört med konventionella ljuskällor. 

Närvarostyrd väg- och gatubelysning blir allt vanligare. Denna typ av styrning ger en ännu större 

energibesparing och gör samtidigt att ljusnivån anpassas efter aktiviteten i det aktuella området. När det inte 

finns någon aktivitet regleras ljuset normalt ner till ca. 15-25 %, när det är aktivitet lyser armaturen med full 

effekt.  

En närvarostyrd belysningsanläggning medför en högre investeringskostnad (ca 1 000 kr per ljuspunkt), men 

det ger också en större energibesparingar och möjlighet till central övervakning och styrning. Detta är en 

nyare teknik som fortfarande är under utveckling, och det finns en del brister och barnsjukdomar hos många 

av de närvarostyrda styrsystemen. 

5.3 Ytterligare besparingspotential 

LED är i dag en väletablerad teknik, och idag byts i stort sett alla gamla armaturer ut till armaturer med 

ljusdioder. Ljusdiodernas livslängd är lång och energiförbrukningen är låg jämfört med de ljuskällor de 

ersätter. 

Livslängden för LED-ljuskällor som används i gatubelysningsarmaturer är typiskt 80-100 000 timmar. Detta 

är betydligt längre än livslängden för konventionella ljuskällor. Livslängden för LED motsvarar ca. 20-25 års 

drift. En LED-armatur kräver alltså mindre underhåll i form av ljuskällebyte. Vid byte till LED förväntas 

kostnaderna för drift och underhåll minska med ca. 100 kr. per armatur och år på grund av färre 

ljuskällebyten. 

5.4 Rekommendationer för utbyte av armaturer 

Den totala årliga energibesparingen genom att byta ut alla armaturer (utom LED-armaturer och okända) till 

LED-armaturer med nattsänkning uppskattas till 2 131 000 kWh vilket motsvarar 2 131 000 kr (1,00 kr per 

kWh). Se tabell 3. 

Det är inte säkert att det är det mest lönsamma att samtliga armaturer på en gång. I första hand bör armaturer 

med kortast möjliga återbetalningstid och armaturer med utfasade ljuskällor prioriteras. 

Tabell 2 visas en rekommenderad prioritering och turordning för utbytet. Prioriteringen är baserad på 

energibesparingspotentialen som värderats utifrån ljuskälletyper i den befintliga belysningsanläggningen. 
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Armaturernas ålder är inte en faktor i dessa beräkningar. Åldersfördelningen bör studeras närmre vid 

planering av armaturutbytet så att armaturer över 30 år ges högsta prioritet inom de olika ljuskällegrupperna. 

Ljuskälletyp Antal armaturer Prioritering 

Kvicksilverljuskälla 114 1 

Lysrör  34 1 

Högtrycksnatrium 8.715 2 

Metalhalogen 151 3 

CDO/CDM 155 4 

Kompaktlysrör + diverse 132 5 

LED 80 6 

Totalt 9.381 - 

Tabell 2. Prioriteringsordning baserad på befintliga ljuskälletyper. 

 

6. Fasplan och återbetalningstid 

I tabell 3 redovisas energibesparing, investering och återbetalningstider för fas 1-7. Ljuskälletyper för de 

olika faserna beskrivs även i punkter nedan.  

• Fas 1: Kvicksilverljuskällor och lysrör.  

• Fas 2-3-4: Armaturer med högtrycksnatriumljuskällor. Ersättningen är uppdelad i 3 faser då denna 

står för majoriteten av belysningsanläggningen. 

• Fas 5: Metallhalogen 

• Fas 6: CDO/CDM-ljuskällor, som även är metallhalogenljuskällor likt fas 5, men indikerar med mer 

specifika ljuskällor.  

• Fas 7: Kompaktlysrör och övriga armaturer. 

I tabellen visas återbetalningstid. Återbetalningstid beräknas som investeringskostnad för armaturerna 

inklusive montage och installation, dividerat med energikostnadsbesparingen i kr/år. Den sista kolumnen i 

tabellen visar återbetalningstiden där även minskade kostnader till följd av färre ljuskällebyten inkluderats. I 

fas 1-6 har denna driftsbesparing uppskattats till 100 kr/armatur och år. 

Fas 7 är ett ljuskällebyte till LED. Inga armaturer byts ut i denna fas. Det förutsätts att armaturerna har en 

rimlig återstående livslängd när bytet sker. 
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Faser antal Á-
pris 
arm
atur 

Installation
skostnad 

Energikostnad
sbesparing 
kr/år inkl. 
nattsänkning 

Investering
skostnad 

Återbetal
ningstid 
(år) 

Återbetal
ningstid 
(år) inkl. 
driftsbes
paring 
100 kr/år 

Fas 1               

Fas 1 14 
2 

900 400 2 764 46 200 18,0 11,7 

HG 50 W 13 
2 

900 400 3 598 42 900 11,9 8,8 

HG 80W 86 
2 

900 400 38 152 283 800 7,4 6,1 

HG 125 
W 1 

2 
900 400 883 3 300 3,7 3,4 

HG 
250W 1 

2 
900 400 126 3 300 26,2 14,6 

Lysrör 
36W 6 

2 
900 400 1 089 19 800 18,2 11,7 

Lysrör 
3x16W 2 

2 
900 400 757 6 600 8,7 6,9 

Lysrör 
3x36 W 16 

2 
900 400 2 859 52 800 18,5 11,8 

Lysrör 48 
W 9 

2 
900 400 1 877 29 700 15,8 10,7 

Summa 148     52 105 488 400 9,4 7,3 

Fas 2-3-4               

Natrium               
Natrium 
50 W 3 000 

2 
665 400 592 185 9 900 000 16,7 11,1 

Natrium 
70 W 4 001 

2 
665 400 1 034 038 13 203 300 12,8 9,2 

Natrium 
100 W 1 244 

2 
665 400 358 972 6 717 600 18,7 13,9 

Natrium 
125 W 1 

7 
670 400 421 5 400 12,8 10,4 

Natrium 
150 404 

9 
100 400 174 129 2 181 600 12,5 10,2 

Natrium 
250 61 

9 
100 400 44 838 329 400 7,3 6,5 

Natrium 
1000 4 

10 
000 800 14 733 43 200 2,9 2,9 

Summa 8 715     2 219 317 32 380 500 14,6 10,5 

Fas 5 
CDO/C
DM               

CDO/CD
M 35 W 7 

2 
900 400 897 23 100 25,7 14,5 

CDO/CD
M 70 W 113 

5 
000 400 30 814 610 200 19,8 14,5 

CDO/CD
M 100 W 6 

5 
000 400 2 210 32 400 14,7 11,5 

CDO/CD
M 150W 29 

5 
000 400 16 052 156 600 9,8 8,3 

Summa 155     49 973 822 300 16,5 12,6 
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Fas 6 
Metalh
alogen               

Metallha
logen 35 
W  17 

2 
900 400 2 422 56 100 23,2 13,6 

Metallha
logen 50 
W  4 

2 
900 400 790 13 200 16,7 11,1 

Metallha
logen 70 
W  51 

5 
000 400 13 907 275 400 19,8 14,5 

Metallha
logen 
100 W  29 

5 
000 400 10 682 156 600 14,7 11,5 

Metallha
logen 
150 W  50 

5 
000 400 27 676 270 000 9,8 8,3 

Summa 151     27 800 445 200 16,0 10,4 

Fas 7 
kompak
tlysrör 
+ div, 
okända 

ljuskäl
lebyte           

Besparing 
25 kr/år 

Kompakt
lysrör 
PL/TE 7 
W 25 80 0 712 2.000 25,0 1,5 

Kompakt
lysrör 
PL/TE 11 
W 7 80 0 242 560 7,0 1,3 

Kompakt
lysrör 
PL/TE 18 
W 16 80 0 1.074 1.280 16,0 0,9 

Kompakt
lysrör 
PL/TE 23 
W 18 80 0 1.685 1.440 18,0 0,7 

Kompakt
lysrör 
PL/TE 57 
W 17 80 0 3.252 1.360 17,0 0,4 

Lågenerg
i 2 80 0 130 160 2,0 0,9 

Lågvolt 
35 2 80 0 279 160 2,0 0,5 

Summa 87     7.375 6.960 0,9 0,7 

Total 
exkl. 
LED och 
okända 9 256     2 356 571 34 143 360 14,5 10,4 

Tabell 3. Fasplan för Trelleborgs kommun inkl. kostnader.  
1) Armaturpriser är uppskattade projektpriser, exkl. moms för armaturtyper som motsvarar befintliga.  
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Översikt över investeringar, besparingar och återbetalningstid visas för var och en av de 7 faserna. Den årliga 

besparingen beräknas utifrån ett elpris på kr. 1,00 per kWh. Återbetalningstiden är endast beräknad utifrån 

investeringskostnad för utbyte av armaturer.  

 

Förhållandet mellan kostnadsbesparing och investering skiljer sig en del mellan de olika faserna, vilket 

framgår av kolumn för återbetalningstid i tabell 3. Återbetalningstiderna förutsätter ett byte till LED-

armaturer med inbyggd nattsänkning. Om ljusstyrning baserad på rörelsedetektorer används blir 

återbetalningstiderna kortare. Beräkningen av återbetalningstider tar inte hänsyn till eventuella kostnader för 

att byta ut stolpar och belysningsskåp. 

 

För fas 1-6, är de beräknade återbetalningstiderna 7,3-12,6 år när kostnad för ljuskällebyte räknas med i 

kalkylen, vilket framgår av tabell 3. En kort återbetalningstid är en av de viktigaste beslutsunderlagen vid 

beslut om armaturutbyte. För fas 7 är återbetalningssidan endast 0,7 år, då endast ljuskällor byts ut i denna 

fas. 

I tabell 4 visas den uppskattade investeringen för fas 1-7 fördelat på de olika typerna av ljuskällor. 

Utgångspunkten för armaturpriser är projektpriser från den svenska marknaden för armaturtyper likt 

befintliga.  

Eftersom anläggningsdata inte innehåller information om armaturtyper, har det i kalkylen inte tagits höjd för 

specialarmaturer eller parkarmaturer som vanligen är dyrare än gatuarmaturer. Parkarmaturer är vanligen 30-

50 % dyrare än motsvarande gatuarmatur. I vissa fall är en parklykta att föredra framför en gatuarmatur, detta 

kan t.ex. gälla parker och torg. Det kan antas att antalet parklyktor i Trelleborg är ca 200, vilket ger ett 

merpris på 400-500 000 kr i förhållande till beräkningarna i tabell 4. Kostnaderna inkluderar inte heller byte 

av gamla eller skadade stolpar. 

Fas Antal armaturer Utbytesår Investering 

Fas 1 Kvicksilver – HG + Lysrör 148 2022 488 400 

Fas 2-3-4 Högtrycksnatrium 8 715 2023-2024 32 380 500 

Fas 5 Metallhalogen 151 2025 822 300 

Fas 6 CDO/CDM 155 2025 445 200 

Fas 7 Kompaktlysrör + div 132 2027 6 960 

LED  80 -  

Totalt 9 381 - 34 143 360 

 

Tabell 4. Investeringsöversikt för faser och rekommenderade utbytes år. 
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7. Stolpar 

I anläggningsdata finns åldersuppgifter för 2 787 stolpar i kommunen. Det saknas åldersuppgifter för 6 594 

stolpar. I de fall stolpåldern är okänd, antas stolpen vara lika gammal som armaturen. 

Åldersfördelningen för stolpar ligger mycket nära åldersfördelning för armaturer i kommunen. Det är osäkert 

om detta överensstämmer med verkligheten. Om stolpar endast har bytts vid kollisioner och liknande 

stämmer det att armaturens ålder och stolpålder har ungefär samma fördelning. Åldersfördelning för stolpar 

framgår av figur och tabell nedan. 

Figur 4. Stolpålder fördelad på årtal.  

Ålder, stolpar Andel i % Antal stolpar 

0-9 år 19 1.735 

10-19 år 39 3.627 

20-32 år 15 1.451 

Över 32 år 27 2.568 

Summa 100 9.381 

Tabell 5. Översikt stolpålder. 

 

En belysningsstolpes tekniska livslängd är ca. 30-35 år. Det är längre än den tekniska livslängden för en 

armatur som är ca. 25 år. De 2568 stolpar som är uppförda innan 1989 och därmed är äldre än 32 år bör 

därför bytas ut. Ett utbyt av dessa stolpar kommer ge en betydande sänkning av genomsnittsåldern för 

belysningsstolpar i kommunen. 

Andelen stolpar som är äldre än 32 år är 27%. En del stolpar kan dock hålla längre än så. En stolpe kan under 

rätt förutsättningar hålla i 40 år om den inte blivit påkörd eller skadad på annat sätt. Det rekommenderas att 

prioritera byte av de äldsta stolparna i beståndet. 

Med ett pris för ett stolputbyte på ca 10 000 kr per stolpe, kommer det krävas 25 miljoner kr för byte av 

stolpar enligt ovanstående förutsättningar. 

Det rekommenderas att stolputbytet sker i samband med armaturutbytet. 

Nedanstående tabell visar en fasindelad plan för stolputbyte. Stolputbytet koordineras med armaturutbytet. 

Om det inte finns ekonomiska medel för ett fullt stolputbyte av äldre stolpar, rekommenderas det att endast 

armaturer byts ut.  
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Fas Antal stolpar Utbytesår Investering 

Fas 1 100 2022 1 000 000 

Fas 2 1.500 2023-2024 15 000 000 

Fas 3 400 2025 4 000 000 

Fas 4 400 2025 4 000 000 

Fas 5 168 2025 1 680 000 

Totalt 2 568 - 25 680 000 

Tabell 6. Fasplan för stolputbyte. 

8. Sammanfattning 

Ett utbyte av kommunens belysningssystem med nya LED-armaturer och en optimerad belysningsstyrning, 

kan ge en betydande sänkning av energikostnader och kostnader för drift och underhåll.  

Om alla armaturer byts ut till LED-armaturer med belysningsstyrning uppskattas energibesparingen till 2 356 

571 kWh/år. Med ett elpris på 1,0 kr/kWh motsvarar det en energikostnadsbesparing på 2 356 571 kr/år. 

Detta ger en total återbetalningstid på ca. 14,5 år. Om driftsbesparingar från minskat ljuskällbyte räknas med 

i kalkylen blir återbetalningstid ca 10,4 år. 

På grund av EU:s utfasning av kvicksilverljuskällor och lysrör behöver Trelleborgs kommun genomföra 

utbyte av armaturer med kvicksilverljuskällor i fas 1, inom 1-2 år. Faserna 2-7 innehåller också betydande 

besparingar med en relativt kort återbetalningstid och bör bytas ut.  

Den totala kostnaden för ett byte av samtliga 9 315 armaturer inklusive installationskostnader, uppskattas till 

34,5 miljoner kronor. Bytet medför stora CO2- och energibesparingar. 

Trelleborgs kommun bör genomföra fas1-7 inom en period på 3-5 år. 

Medelåldern för stolpar i kommunen är hög och det finns ett stort antal stolpar med en högre ålder än den 

uppskattade tekniska livslängden. Kommunen bör utföra ett stolputbyte för stolpar som är äldre än 33 år. 

Detta kommer att kräva en total investering på ca. 25 miljoner kronor. En betydande besparing på denna 

summa kan uppnås om stolputbytet görs i tillsammans med armaturutbytet. 


