



## Utbyggnad landsbygden, §6 LAV

### Ärendebeskrivning

#### Tidigare beslut

Tekniska nämnden har vid två tillfällen, 2011 resp. 2014, fattat beslut om landsbygdsutbyggnad inom Trelleborgs kommun. Utbyggnadsplanen har genomförts i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län. Nedan redovisas beslutens omfattning.

#### Beslut § 83 TN-nämnd 2011-11-16

- 2012 St Isie och Hemmesdynge
- 2013 Fröjdenborg, Långskiftet, Väster om Fuglie och Norra Gylle
- 2014 **Önnarp** och Bösarp
- 2015 Stora Slågarp, Norr om Stora Slågarp, **Tegelberga** och **Öster om Alstad**
- 2016 Norra Klörup, Klörups backar och Ugglarp
- 2017 Öster om Haglösa, Norr om Hönsinge, Norra Åby och Gärdslöv
- 2018 **Minnesberg**, Bodarp och Norr om Skegrie

#### Beslut § 121 TN-nämnd 2014-10-15

- 2019 Steglarp, Villie, Lilla Alstad och Öster om Amnelund
- 2020 Brönnestad, Åmossen, Domme och Byget

Orter markerade med fetstil är av länsstyrelsen prioriterade områden och där Länsstyrelsen ansåg att kommunen har en skyldighet att anordna allmänt VA.

Under åren har utbyggnad skett enligt nedanstående tabell. Avvikelser gentemot beslutad plan har skett genom att flertalet av projekten har tagit längre tid att genomföra än beräknat samt genom att byn "norr om Skegrie" tidigare lagts efter ett ordförandebeslut.

Utbyggnadsår	Ort	Antal fast,	Vattentjänst		Anslutet	
			Spill	Vatten	Ja	Nej
2012-2013	St Isie, Hemmesdynge	45	X	X	X	
2014	Väster om Fuglie	11	X	X	X	
2014	Norra Gylle	14	X		X	
2014-2015	Fröjdenborg	13	X	X	X	
Utbyggnadsår	Ort	Antal fast,	Vattentjänst		Anslutet	
			Spill	Vatten	Ja	Nej

2014-2015	Långskiftet	29	X	X	X	
2016	Bösarp	25	X	X	X	
2016	<b>Önnarp</b>	36	X		X	
2017	Norr om Skegrie	7	X	X	X	
2017	Tegelberga	15	X	X	X	
2017	<b>Öster om Alstad</b>	21	X		X	
2017/2018	Norr om Stora Slågarp	17	X	X		X
2017/2018	<b>Stora Slågarp</b>	24	X	X		X

### Bakgrund

Anläggningsavgifternas storlek räknades om inför införandet av den nya taxan som implementerades 2016-07-01. Grunden för beräkningen var att anläggningsavgiften skulle vara rättvis och skälig samt att anläggningsavgifterna skulle motsvara den reella kostnaden kommunen har för att ansluta olika fastighetsbestånd. Avgifterna fastställdes sedemera i kommunfullmäktige 2015-12-13 för att börja gälla from 2016-07-01.

Under det senaste årets arbete med utbyggnad av allmänt VA på landsbygden har kommunens rätt att införliva fastigheter i verksamhetsområde ifrågasatts. Detta beroende på att fastighetsägarna upplever kostnaderna, som inte är valfria, är för höga.

I och med att fastighetsägare ifrågasatt kommunens rätt att införliva fastigheterna i verksamhetsområde för allmänt VA uppvaktades Länsstyrelsen i Skåne Län av Tekniska förvaltningen med syfte att utröna Länsstyrelsens syn på kommunens val att arbeta med §6, LAV. Minnesanteckningar från detta möte, 2017-11-14, bifogas ärendet som bilaga 1.

Efter mötet med Länsstyrelsen hölls ett möte internt i kommunen där ordförande i TN, förvaltningschef TF, projektledare TF och VA-chef TF närvarade. Mötets syfte var att diskutera om kommunens följer lagen om allmänna vattentjänsters intentioner samt hur LTA-utbyggnad kontra självfallssystem påverkar utbyggnaden ekonomiskt. Beslut som fattades, genom ordföranden, på detta möte var:

- Tidigarelägg utbyggnaden av Minnesberg så att denna by kommer näst på tur efter Stora Slågarp, beroende på att Minnesberg är utpekad som PRIO 1-område av Länsstyrelsen.
- Under utbyggnaden av Minnesberg genomförs extern utredning av övriga orters behov utifrån lagen om allmänna vattentjänsters intentioner och med hänsyn till kommunens ÖP.
- Utredningen presenteras för Teknisk nämnd efter sommaren där nytt ställningstagande tas utifrån innehållet i utredningen.
- Innan nästa utbyggnad genomförs en tydlig kostnadsberäkning där olika system sätts mot varandra och där totala kostnaden för investering och drift identifieras under de respektive systems livslängd.

2017-11-30 föredrogs ovanstående i TNAU som informationsärende och sedan föredrogs det i TN som informationsärende 2017-12-13.

Under början av 2018 initierades ett arbete inom Tekniska förvaltningen med att ta fram ett förfrågningsunderlag inför konsultupphandling av uppdraget. Samhällsbyggnadsförvaltningen var remissinstans av upphandlingsmaterialet innan uppdraget konkurrensutsattes. WSP vann upphandlingen och påbörjade utredningen som enligt uppdragsbestämmelserna skall vara färdig till 2018-06-15.

### Nuläge

Utredning om kommunens skyldighet att ordna allmänt VA i enlighet med beslut fattade av Teknisk nämnd 2011 resp. 2014 pågår.

Kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster regleras i Lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006/412, §6

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster  
 6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta

att genomföra en utredning som visar på kommunens skyldighet att anordna allmänt VA samt

att lyfta färdigställd konsultutredningen för ställningstagande i teknisk nämnd under september 2018

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Martin Nilsson  
Teknisk chef

Daniel Pålsson Wargren  
VA-chef