

Kultur- och fritidsnämnden					
Översikt investeringar jan-maj 2019					
Belopp i tkr					
PROJEKT	NETTOUTGIFT UTFALL	PROGNOS UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	KOMMENTAR
Investeringsram	0	0	0	0	
FUA925	59	59	59	0	
Larm Vångavallen	32	32	32	0	Del av den larminvestering som påbörjades 2018
Tennisbanor, Beddingstrand & Albäck	0	2 475	2 275	-200	
Instrument	50	50	50	0	
Ljud & Ljus	84	84	84	0	
Kultur- och fritidsnämnden	225	2 700	2 500	-200	
<p>På grund av oförutsedda händelser i samband med renoveringen av tennisbanor prognosticeras slutkostnaden bli högre än budget och nämnden prognosticeras därför en negativ budgetavvikelse om 200 tkr för investeringsramen 2019.</p>					