



Felix Sunesson
Hållbarhetsstrateg (M.Sc.)
felix.sunesson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Återrapportering av medborgarbudgeten En miljon idéer 2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har avsatt fem miljoner år 2022 för arbetet med medborgarbudgeten, samt en miljon som föreningsbidrag år 2022. Under perioden medverkade Trelleborgs kommun i SKR:s utvecklingsprojekt om medborgarbudget och arbetar enligt SKR:s modell. Trelleborgs medborgarbudget kallas "En miljon idéer" och genomförs inom landsbygdsområdet uppdelat i två delar, södra och norra. Upplägget innebär att en medborgarbudget genomförs i respektive landsbygdsområde vartannat år. Återrapporteringen avser det södra området där "En Miljon Idéer" genomfördes under år 2022. Genomförandet av vinnande förslag kommer att fortgå även under år 2023. Från 2022 planeras 14 förslag att genomföras.

Ytterligare information finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Återrapportering av medborgarbudgeten En Miljon Idéer 2022, KS 2023/51, 2023-02-07
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01, § 287, KS 2021/645, Förslag till medborgarbudget En miljon idéer 2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapportering av medborgarbudgeten En miljon Idéer 2022 och lägga den till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen

Ärendet

En miljon idéer för det södra landsbygdsområdet 2022

Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarbudget 2022–2023 ska genomföras för samma områden som medborgarbudget 2020–2021, dvs. för det södra respektive norra landsbygdsområdet. År 2022 genomförs medborgarbudgeten för det södra landsbygdsområdet. Utifrån demokratiperspektivet är det viktigt att skapa delaktighet bland invånarna inom En miljon idéer. Därför har det beslutats att orter/byar som inte tidigare fått något av sina förslag genomförda ska prioriteras, så att alla orter som har lämnat förslag får minst ett av sina förslag genomfört.

I syfte att stärka projektgruppen med kunskap från flera förvaltningar finns det med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen.

Från 2022 har medborgarbudgeten utökats med 1 miljon kronor öronmärkt till föreningars egna investeringar. Kriterierna har justerats i syfte att fler, inte endast stora/kostsamma, förslag ska kunna bli aktuella för genomförande. Riktlinjer för granskning har tillkommit för att förtydliga ramarna för samarbete med föreningar och privata markägare.

Kriterier för 2022/23

1. Förslaget ska gälla en fysisk investering eller en förberedelse till fysisk investering (t.ex. förstudie eller projektering) som innefattar minst ett av tre områden:
 - miljöåtgärder
 - barn och ungas fritid
 - äldres fritid.
2. Förslaget ska vara till för en bred målgrupp och komma många till del.
3. Förslaget får inte strida mot svenska lagar och bestämmelser. Förslaget ska ligga inom ramen för Trelleborgs kommuns ansvarsområde och vara möjligt att utföra för kommunen.
4. Ett förslag får kosta max 1 000 000 kr, fyra förslag max 500 000 kr, fyra förslag max 250 000 kr och tio förslag max 100 000 kr.
5. Investeringen ska ligga inom planeringsområdets fysiska gränser.
6. Investeringen ska långsiktigt kunna skötas av Trelleborgs kommun eller genom egen lokal insats på orten.
7. Investeringen ska genomföras på plats som allmänheten har fri tillgång till.
8. Förslaget ska ha inkommit inom av Trelleborgs kommun angiven tidsperiod.

Riktlinjer för granskning

1. Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller alla kommunala investeringar som görs inom ramen för En miljon idéer. Trelleborgs kommuns upphandlingspolicy med tillämpningsanvisning ska användas. Förslaget får inte avse investering i befintlig byggnad som inte är kommunägd.
2. Investeringen ska genomföras av kommunen. Bidrag till kommunal investering kan inte utgå.

3. Förslag om investering på privat mark ska ha markägares skriftliga godkännande. Avtal om markupplåtelse (arrendeavtal) samt investeringens skötsel och underhåll ska upprättas.
4. Förening eller annan som påtar sig ansvar för investering ska årligen under överenskommen tidsperiod redovisa till kommunen hur investeringen marknadsförts och tillgängliggörs för allmänheten. Kravet på tillgänglighet för allmänheten är högt, förening får inte begränsa tillgänglighet genom krav på medlemskap eller annan avgift. Avtal ska upprättas.
5. För investering på föreningsägd mark ska budgeten inom En miljon idéer för föreningsbidrag användas. Föreningen får bidrag till investeringen. Bidraget ska redovisas efter genomförandet. Om bidraget eller del av bidraget inte använts inom avtalat tid ska det återkrävas av kommunen.




Bild över Norra och Södra Landsbyggsområdet

Processen 2022

Inför uppstart av En Miljon Idéer i Södra området 2022 användes samma kanaler för marknadsföring som tidigare år. Idéskapande workshops arrangerades digitalt, men intresset var lågt, då få personer deltog.

Förslagsperioden var mellan den 15 februari-15 mars. Röstningen startade den 14 april och pågick till den 1 maj. Totalt inkom 50 förslag som efter granskning och sammanslagning blev 19 röstningsbara förslag. Förslagen fick sammanlagt 1 264 röster.

Till föreningsbudgeten inkom åtta förslag vilket innebar att samtliga rymdes inom budgeten och beviljades medel. Föreningarnas bidrag delades ut vid en enkel ceremoni i en av de vinnande föreningarnas lokal.

Jämfört med 2020 kommer det in färre förslag och färre röster, resultatet blev dock att flera byar och mindre förslag röstades fram. Många av förslagen som inte genomfördes 2020 har kommit tillbaka 2022 och nu fått många röster.

Förslag	Antal röster
Södra Åby – Aktivitetscentrum i hjärtat av Söderslätt / Södra Åby	176
Fjärdingslöv och Gylle – Lekplats/mötesplats vid Fjärdingslöv Gylle fotbollsplan	144
Klagstorp – Äventyrslekplats på Grönan, Klagstorp	122
Klagstorp – Multiarena på Klagstorps skola	119
Smygehamn – ”Trallvänlig” promenad vid före detta grusgrop i Smygehamn	115
Beddingestrand – Motionsspår Beddingestrand	108
Stora Beddinge – Lekplats	73
Lilla Jordberga – Projekt Lekplats	49
Beddingestrand – Basketplan på Thurevallen	54
Smygehamn – Hinderbana i anslutning till utegymmet och hundrastplatsen	50
Skateholm – Mindre lekplats vid utegymmet	29
Skateholm – Sittplatser på badbryggan	28
Kommunala badplatser – Badhytter för ombyte	10

Genomförandet

Från medborgarbudgeten som genomförandes 2021 i Norra området är det två förslag som är kvar att färdigställa under 2023, utegymmet i Anderslöv och lekplatsen i Alstad. Lekplatsen är till stora delar färdigställd. Det som saknas är gummimattan vilken kräver en temperatur på ca 10 grader för att kunna installeras. Utegymmet i Anderslöv är upphandlat och byggnationen kommer påbörjas under våren 2023.

14 förslag kommer att genomföras och statusen för de olika projekten finns i nedanstående lista. Tre av de vinnande förslagen är genomförda och resterande kommer fortgå under 2023. Hinderbanan på Grönan i Klagstorp, gångtrallet över SJ-gropen i Smygehamn och lekplatsen i Lilla Jordberga är anlagd och besiktigad. Undren våren och sommaren 2023 kommer stora delar av projekten som kvarstår att kunna genomföras.

Projekt	Budget	Status
Klagstorp Grönan hinderbana	305 tkr	Klar och besiktad.
Smygehamn trall i grusgropen	100 tkr	Klar.
Lilla Jordberga Lekplats	346 tkr	Klar och besiktad. Kommer invigas under våren.
Beddingestrand motionsspår	100 tkr	Har tagit fram förslag på dragning och kommer placeras ut under våren.
Gylle Stadium lekplats	500 tkr	Beställd och kommer påbörjas under vecka 5.
Klagstorp multiarena	1 mnkr	Upphandling har påbörjats och planeras vara klar innan sommaren.
Stora Beddinge lekplats	250 tkr	Byggnation har påbörjats, förväntas vara klar till sommaren.
Södra Åby aktivitetscenter	1 mnkr	Boulebanan, utegymmet, hjärtstartaren, fotbollsmålen och staket runt om dammen är klart.

		Skärmtaket och förrådet har blivit försenat på grund av bygglov och framtagandet av ritningar.
Lekplats jämte utegymmet i Skateholm	300 tkr	Beställt och kommer påbörjas under våren.
Basketplan Beddingestrand Thurevallen	315 tkr	Väntar på svar från leverantör.
Sittplatser och plankläggning bryggan i Skateholm	50 tkr	Har fått godkänt att det inte behövs strandskyddsdispens. Sittplatser kommer placeras ut under våren.
Enklare omklädningsrum vid badplatserna	30 tkr	Eleverna på byggprogrammet håller på att bygga badhytterna som kommer placeras ut vid de kommunala badplatserna.
Hinderbana Smygehamn	305 tkr	Kommer påbörjas till sommaren.
Klagstorp Lekplats	500 tkr	Kommer påbörjas till sommaren.

I medborgarbudgeten samverkar flera olika förvaltningar med skolor och föreningar för att öka kunskap bland barn och unga om demokratiska processer och delaktighet i lokalsamhället. I förslaget ”enklare omklädningsrum vid badplatserna” arbetar nu gymnasieelever på Söderslätts gymnasiums byggprogram med att förverkliga medborgarnas förslag – att bygga fyra enkla omklädningsrum till stränder och badplatser – genom att planera och utföra byggprojektet i samarbete med ansvariga tjänstepersoner. Projektet har stått för materialkostnaderna medan lärarna har lagt in arbetet som en del av undervisningen. Förhoppningen är att detta samarbete kan fortsätta årligen.



Bilden är på första versionen av badhytten, som sedan modifierades med en bredare ingång.

Stora Beddinge lekplats har börjats bygga under hösten tillsammans med byalaget. I år görs ett försök att låta föreningen stå för byggnationen medan projektet finansierar materiellt. Detta gör att Stora Beddinge har kunnat få en större lekplats med fler redskap. Byalaget har gjort ett mycket bra arbete och förhoppningen är att flera föreningar kan tänka sig samma upplägg i framtiden.



Bilden är på det färdiga köket i Södra Åbys byahus.

Genomförandet av föreningsbidraget

Samtliga föreningsbidrag har betalats ut och till stora delar färdigställt. Gislövs IF:s pumptrack kommer börjas under 2023. Föreningarna har varit ansvariga för att genomföra sina planer. Detta har gjort att arbetet har kunnat komma i gång omgående samt att kostnaderna har kunnat hållas nere med hjälp av föreningsmedlemmarna.

Projekt	Budget	Status
Trelleborgs Brukshundklubb	97 tkr	Föreningen har köpt in agilitysektions hinder för att kunna fortsätta med sina träningar och tävlingar samt en åkgräsklippare.
Södra Åby Byalag	480 tkr	Har renoverat sitt kök och badrum för att kunna fortsätta med sina aktiviteter och utöka antal evenemang.
ÖT Smygehamn FF	100 tkr	Uppsättning av belysning på Smygehamns IP:s utegym.
Östra Beddingestrands Vägförening (ÖBV)	54 tkr	Har satt upp 6 utfartspegel vid t.ex. Bergtallsvägen, Klematis- och Östermarksvägen.
Gislövs IF	200 tkr	Bidraget har gått till att delfinansiera bygget av en pumptrack på Gislövs IF:s idrottsplatsen.
Östra Torp Allisnförening	65 tkr	Fasadfärg till Torpalängen.

Projektledning och projektarbete

Projektgruppen ha träffats regelbundet vid behov och tillsammans utvecklat arbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap. Politikers aktiva medverkan har uppskattats mycket av medborgare, men även av tjänstepersoner, och skapat förtroende för processen.

Medverkande förvaltningar/avdelningar:

- kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen och kommunikationsenheten
- kultur och fritidsförvaltningen
- tekniska serviceförvaltningen
- bildningsförvaltningen.