



Plats och tid	Dunkerska salen kl. 17.00–18.00
Beslutande	Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande Andreas Persson (S), Vice ordförande Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L) Anders Yngve (S), §86-§100 Göran Persson (M)
Tjänstgörande ersättare	Johanna Sjögren (C), ersättare för Vakant (M) Margaretha Kroon (S), ersättare för Martin Andersson (SD)
Ersättare	
Övriga	Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall, Fastighetschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Stefan Andersson, IT-chef, Serviceförvaltningen Marie Holst-Nilsson, Avdelningschef, Serviceförvaltningen Kristian Silverberg, Upphandlingschef, Serviceförvaltningen
Justeringens plats och tid	Henry Dunkersgata 1, 6 december 2018
Paragrafer	80-100
Sekreterare	<hr/> Camilla Lippe
Ordförande	<hr/> Tomas Tigerschiöld (MP)
Justerare	<hr/> Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L)



### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ                      Serviceämnden

Datum då anslaget sätts upp                      2018-12-10

Datum då anslaget tas ned                      2019-01-02

Förvaringsplats

Underskrift

---

Camilla Lippe

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 85 Slutredovisning - Granlunda Förskola 2017

Dnr SEN 2018/102

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 § 125

”att när det gäller projektet Granlunda förskola återremittera åt servicenämnden att återkomma med en preciserad redovisning av budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 32 mnkr, samt

att när det gäller projektet ny förskola Östra kusten föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån servicenämnden.”

### Beredning

Servicenämnden redovisade i §7/2018 bland annat att:

Projektet huvudsakligen innebar tillbyggnad av Granlunda förskola med 2 avdelningar samt nödvändiga ombyggnader av befintliga byggnader till följd av ökat personal och barnantal samt myndighetskrav vid ombyggnad.

De två nya avdelningarna på Granlunda förskola har möjliggjort avveckling av de paviljonger som funnits på förskolan.

### Komplettering

Under byggtiden hösten 2014 indikerades höga fukthalter och inbyggda fuktproblem i byggnad C i samband med ombyggnadsarbeten för kök och matsal. Undersökningar av byggnaden resulterade i att byggnad C inte gick att anpassa som tänkt med föreliggande fuktproblem varför rivning och återuppbyggnad av lokalerna var tvunget. Således har rivning av befintliga byggnader och nyproduktion av ca. 260 m<sup>2</sup> utförts utöver tidigare projekterade åtgärder vilket medfört tidigare redovisade merkostnader mot projektbudget.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att redovisa kompletterande slutredovisning till Kommunstyrelsen.

### Beslut

Servicenämnden beslutar att redovisa kompletterande slutredovisning till Kommunstyrelsen.

### Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Bildningsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan