



Plats och tid	Dunkerska salen kl. 17.00–18.00
Beslutande	Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande Andreas Persson (S), Vice ordförande Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L) Anders Yngve (S), §86-§100 Göran Persson (M)
Tjänstgörande ersättare	Johanna Sjögren (C), ersättare för Vakant (M) Margaretha Kroon (S), ersättare för Martin Andersson (SD)
Ersättare	
Övriga	Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall, Fastighetschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Stefan Andersson, IT-chef, Serviceförvaltningen Marie Holst-Nilsson, Avdelningschef, Serviceförvaltningen Kristian Silverberg, Upphandlingschef, Serviceförvaltningen
Justeringens plats och tid	Henry Dunkersgata 1, 6 december 2018
Paragrafer	80-100
Sekreterare	<hr/> Camilla Lippe
Ordförande	<hr/> Tomas Tigerschiöld (MP)
Justerare	<hr/> Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-10

Datum då anslaget tas ned 2019-01-02

Förvaringsplats

Underskrift

Camilla Lippe

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 94 Begäran om investeringsmedel - Axel Ebbes konsthall

Dnr SEN 2018/367

Ärendebeskrivning

Kulturnämndens arbetsutskott gav förvaltningschefen i uppdrag § 5 2015-09-02 att genomföra en utredning för att se om det finns möjlighet att flytta Axel Ebbes konst till en nybyggd konsthall vid museet. Kulturnämnden beslutade 2016-02-17 § 7 istället att enhälligt att förorda alternativet "Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbe-hallen".

Utredningen i sin helhet samt sex bilagor:

Bilaga 1: Ullas utredning "Behöver konsten ett nytt hus"

Bilaga 2 a, b: Gåvobrevet och kommunens tackbrev

Bilaga 3 a, b: Beslut Stadsfullmäktige 24/10 1933 och 23/1 1934

Bilaga 4 a, b: Barup och Edström Arkitektkontor, ritningar och offert

Bilaga 5 a, b: Tillgänglighet AEK 2012, Rapport från EAH 2015

Bilaga 6: Protestbrev från Föreningen Gamla Trelleborg

I utredningens betänkanden framgår i korthet följande angående de tre utredda alternativen:

Flytta konsten och bygg till museet

Att flytta konsten är förvisso utredningens huvuduppdrag men under utredningsarbetet har det framkommit mycket starka åsikter om att det inte är en bra idé. Flytt av själva konstverken är riskabelt och nybyggnation vid museet är ett tidskrävande arbete om det ens blir godkänt. Detta sammantaget gör att det känns tveksamt att driva detta alternativ vidare.

Bygg till Ebbehallen

Detta är givetvis en mycket tilltalande lösning men också väldigt kostsamt och frågan är om det är värt det. Kommunens ekonomi är i skrivande stund inte den bästa och många andra investeringar är nödvändiga. Att genomföra en så här stor satsning på en liten kulturinstitution känns i nuläget inte relevant och försvarbart.

Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbehallen

Att efter relevant tillgänglighetsanpassning och underhåll utveckla befintlig hall med lite nytänkande idéer skulle säkert kunna ge verksamheten en rejäl skjuts framåt och dessutom till en rimlig kostnad. Utöka med mer verksamhet i samarbete med föreningslivet skulle skapa större engagemang och nå ut till en bredare målgrupp. Detta är den absolut mest relevanta och lättast framkomliga väg för att ta hand om Axel Ebbes konst och den för hans konst uppförda konsthall.

Kulturnämnden beslutar enhälligt

att förorda alternativet "Tillgänglighetsanpassning/upprustning av Ebbe-hallen"

att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Serviceförvaltningen återkomma

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



med fördjupat förslag med uppskattad kostnadsberäkning att återkomma med färdigställt material i god tid innan höstberedning 2016.

Axel Ebbes konsthall tillgänglighetsanpassning är upptagna i Investeringsplan 2016 tom 2021, Kommunfullmäktiges beslut april 2016, i Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 beslutad i KF april 2017 samt senast i reviderad Budget 2018 beslutad i KF 2018-03-19, med 5 mnkronor för tillgänglighetsanpassning och allmän upprustning.

Frågan om byggnadsminnesförklaring av Axel Ebbes konsthall väcktes av Kulturnämnden 19 oktober 2016 men avslogs av länsstyrelsen i februari 2017.

Beredning

Handlingsalternativ

Projektet avser åtgärder för att fortsatt kunna nyttja konsthallen som verksamhetslokal. Alternativ i övrigt redovisas i ärendebeskrivningen ovan.

Organisation och tidplan för genomförandet

Beställande nämnd är Kulturnämnden och utförande nämnd är Servicenämnden genom dess fastighetsavdelning, uppföljning och slutredovisning kommer göras av Servicenämnden genom dess fastighetsavdelning.

Åtgärder beräknas färdigställda i sin helhet våren 2020.

Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta beräknas göras till bokslut 2020.

Ekonomi

Projektet innebär en investeringsutgift om 5 mnkr exkl. moms för om och tillbyggnad av lokaler. Avskrivning föreslås till 33 år då investering huvudsakligen avser tillbyggnad. Investering beräknas preliminärt fördela sig om 4 mnkr år 2019 och 1 mnkr år 2020.

Inledande tillkommande årshyra för Kulturnämnden beräknas till 272 415 kr/år.

Möjligheter till bidrag kan hanteras först när projektering genomförts och erforderliga handlingar föreligger.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsmedel om totalt 5 mnkr för projektet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslut

Servicenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om investeringsmedel om totalt 5 mnkr för projektet.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kulturnämnden

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------