



Peter Andersson
Budgetchef
peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Västervångskolan

Sammanfattning

Tekniska servicenämnden har inkommit med en slutredovisning avseende investeringsprojektet (43910) Västervångskolan; nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan. Den totala budgeten har varit 350,3 mnkr, varav 315,3 mnkr i ursprungsbudget samt resterande i form av tilläggsanslag.

Utfallet för aktuellt projekt är 358,9 mnkr, det vill säga överskridandet uppgår till 8,6 mnkr. Av överskridandet anges att den största delen, cirka 6 mnkr, beror på ändringar i idrottshallen (evenemangsanpassning m.m.). Kommunledningsförvaltningen har efterlyst beslut när det gäller de angivna ändringarna. Sådant underlag har emellertid inte erhållits.

Kommunens regler för investeringsverksamheten innebär att kommunfullmäktige ska ta ställning till enskilda investeringsprojekt överstigande 5 mnkr. Inte minst utifrån denna beloppsgräns får det anses viktigt att även fördyrande ändringar i pågående projekt - som inte beror på yttre och opåverkbara orsaker - av den omfattning som nu är aktuella blir föremål för ett formellt ställningstagande innan de genomförs.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tekniska servicenämndens slutredovisning av Västervångskolan bör godkännas. Kommunfullmäktige bör dock även framhålla att ändringar motsvarande de som uppkommit i nu aktuellt projekt framöver behöver bli föremål för formellt ställningstagande innan genomförande.

Beslutsunderlag

Tekniska serviceförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-09-27

Tekniska nämndens protokoll, 2020-10-14 § 107

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-18 (denna skrivelse)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutredovisningen från tekniska servicenämnden avseende investeringsprojektet (43910) Västervångskolan; nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan.

att samtidigt framföra till tekniska servicenämnden att ändringar motsvarande de som medfört överskridande på cirka 6 mnkr i nu aktuellt projekt framöver behöver bli föremål för formellt ställningstagande innan genomförande.

Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet