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§ 76 Utbyggnad, Solrosens Förskola
Dnr SEN 2018/291

Ärendebeskrivning
En utökning av Solrosens förskola med fyra avdelningar till totalt sex avdelningar 
genom om- och tillbyggnad inom befintlig fastighet, har funnits med i kommunens 
lokalförsörjningsplanering under flera år. I december 2015 beslutade 
bildningsnämnden om en beställning till Serviceförvaltningen som grund för 
fortsatt planering och projektering. Fastigheten ägdes då av Trelleborgshem AB 
som därefter har sålt fastigheten.

Planeringen för en om- och tillbyggnad har fortsatt med den nya fastighetsägaren 
Brinova AB och ett förslag till samarbetsavtal som omfattar ett antal olika faser 
såsom projektering, framtagande av underlag för bygglov och offentlig 
upphandling av byggentreprenad har upprättats. Samarbetet avser att mynna ut i ett 
långsiktigt hyresförhållande avseende förskola med Brinova AB som hyresvärd 
och Trelleborgs kommun som hyresgäst. Även ett preliminärt hyresavtal har 
förhandlats.

Beredning
Då ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde hänskjöt 
arbetsutskottet ärendet till servicenämndens sammanträde.

 

Enligt bildningsnämndens lokalbehovsanalyser, som också ligger till grund för den 
lokalförsörjningsplan som serviceförvaltningen sammanställer årligen, föreligger 
ett stort behov av ytterligare förskoleplatser i tätorten. Utöver det behov som kan 
kopplas till ett ökande antal barn i tätorten finns behov att avveckla befintliga 
verksamheter som måste lämna sina lokaler på grund av tidsbegränsade bygglov 
eller dålig arbetsmiljö samt för att kunna ersätta dyra paviljonglösningar och små 
enheter i lokaler som inte är ändamålsenliga.

Utifrån det föreliggande behovet av nya förskoleplatser i tätorten pågår flertalet 
projekt som befinner sig i olika faser:

* Om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola som kommer att ge fyra nya 
avdelningar – pågående produktion

* Om- och tillbyggnad av Solrosens förskola för att skapa ytterligare fyra nya 
avdelningar – planering och projekteringsfas

* Nybyggnad förskola Trelleborg Övre/Stadsparkskvarteren 6-8 avdelningar – 
planering och projekteringsfas

* Permanent ersättning Högalids förskola 8 avdelningar – planering och 
projekteringsfas
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* Nybyggnad förskola vid Pilevallskolan 8 avdelningar – planering och 
projekteringsfas

* Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp 8 avdelningar – planering och 
projekteringsfas

 

Befintliga verksamheter som enligt den senast uppdaterade lokalförsörjningsplanen 
är planerade för avveckling är Kontinentens förskola(2 avd - tidsbegränsat 
bygglov), Österlids förskola(2 avd), Bäcka förskola(2 avd - paviljonger), 
Månssonska villans förskola(2 avd), Pilekvistens förskola(5 avd - 
lägenhetslokaler), Klöverns förskola(3 avd - lägenhetslokaler), Högalids förskola(8 
avdelningar - paviljonger vid vattentornet), paviljonger vid Solrosens förskola(2 
avd) samt paviljonger vid Fågelsångens förskola(2 avd). Beslut om avveckling av 
befintliga enheter måste dock fattas med hänsyn till vad som är möjligt utifrån 
föreliggande och prognostiserade platsbehov då nya lokaler är klara för 
ibruktagande.

Som grund för en uppdatering av kommunens långsiktiga behov när det lokaler för 
förskole- och skolverksamhet pågår en kapacitetsutredning, som bl.a. ska visa 
behov och möjligheter att avveckla/ersätta och utveckla befintliga enheter, samt ett 
arbete med att utveckla befolkningsprognosen för att ge ett bättre underlag för en 
långsiktig planering. Bildningsförvaltningen har också för avsikt att anlita en 
konsult för att utreda utbildningsorganisationens ändamålsenlighet utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv. Samtidigt pågår ett arbete med aktualisering av den 
fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad, bland annat med avseende på 
platser för nya förskolor och skolor. I den nya översiktsplanen för orter och 
landsbygd är sådana ytor redan utpekade.

Oavsett hur arbetet med att uppdatera de långsiktiga lokalbehoven faller ut är det 
redan klart att det fortsatt kommer att finnas ett stort behov av nya förskoleplatser i 
den förtätade tätorten. Solrosens förskola har ett bra läge i staden och möjlighet 
finns att utveckla en liten verksamhet i lokaler som inte är fullt ut ändamålsenliga 
till en större förskoleverksamhet med bättre möjligheter att bedriva en 
kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

 

Handlingsalternativ

Projektet är en utökning av befintlig förskola, handlingsalternativ ses därför 
begränsade.

Organisation och tidplan för genomförandet

Beställande nämnd är bildningsnämnden och utförande nämnd är servicenämnden 
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genom dess fastighetsavdelning. Uppföljning och slutredovisning kommer göras av 
servicenämnden genom dess fastighetsavdelning.

Enligt preliminär tidplanering beräknas förskolan vara färdig för ibruktagande 
vinter 2019/20.

 

Ekonomi

Uppgifter nedan är preliminära och kommer att revideras efter genomförd 
projektering och upphandling.

Kommunen kommer ingå ett tjugofemårigt hyresavtal med preliminär och 
inledande årshyra om 3 352 565 kr per år exklusive moms.

Hyra baseras på hyresvärdens produktionskostnad.

 

Investeringar

Utrustning av förskola; passagesystem, larm, storköksutrustning etc. 5 års 
avskrivning

Servicenämnden 3 000 000 kr                                              

Inköp av utrustning och inventarier, 5 års avskrivning, Bildningsnämnden x xxx 
xxx kr 

 

 

Driftkostnader

Bildningsnämnden

Preliminär årlig driftskostnadsökning fr.o.m. 2020

Utrustning och inventarier xxx xxx kr

Hyra nya lokaler 2 961 215 kr

Måltidskostnader 391 350 kr

Avgående hyra -944 711 kr

Totalt: x xxx xxx kr

 

Servicenämnden

Driftskostnadsökning fr.o.m. 2020:

Hyra nya lokaler  - köksdel 391 350 kr
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Beslut
Servicenämnden beslutar

att förslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till hyresavtal och ingå 
hyresförhållande enligt ärendebeskrivning

att hos kommunfullmäktige ansöka om 3 mnkr till Servicenämndens 
investeringsbudget 2020 för utrustning av förskolan

att servicenämnden ställer sig positiva till projektet men förordar eget ägande i 
enlighet med Lokalförsörjningsplanen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden


