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Bildningsnämnden  

Lokalrevision för bildningsnämnden 2024 
Inledning 
Enligt riktlinjer för lokalförsörjning utförs lokalrevisioner årligen i Trelleborgs kommun. 
Lokalrevisionen beskriver förvaltningens lokalbehov i nuläge och framtid samt nuvarande kapacitet. 

För bildningsnämnden föreligger behov att anpassa tillgången på förskole- och skolplatser till 
förändrade behov, framför allt med hänsyn till ökande barnantal i tätorten samt i vissa områden på 
landsbygden. Vidare finns behov att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande. För att åstadkomma detta 
behöver bildningsförvaltningen bland annat arbeta aktivt med att säkerställa en hög beläggningsgrad, 
dvs. använda de platser som finns på ett effektivt sätt, vilket också måste innebära möjlighet att lämna 
lokaler för att sänka kostnader. Bildningsförvaltningen försöker tillgodose vårdnadshavarnas önskemål 
men behöver samtidigt placera barnen där det finns lediga platser.  

Flera samverkande faktorer innebär att det genomsnittliga antalet barn eller elever per rektorsområde 
ökar i de kommunala förskole- och skolenheterna. En faktor är att befolkningen inom rektorsområdena 
ökar. En annan faktor är bildningsförvaltningens organisationsutveckling vilken i några fall inneburit 
att enheter rent organisatoriskt slås samman. Vidare avvecklas mindre förskolor när verksamheten 
flyttar till nya större enheter och ytterligare en faktor är förvaltningens kontinuerliga arbete med att 
bibehålla en hög beläggningsgrad. Detta påverkar dock inte barngruppernas storlek. 

Avvecklingen av mindre förskolor och lokaler som inte är ändamålsenliga ligger väl i linje med de 
behov som tidigare har identifierats, bland annat i de utredningar avseende lokalkapacitet respektive 
pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation som bildningsnämnden i mars 2019 beslutade överlämna 
till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Fristående etableringar har, tillsammans med ny-, om- och 
tillbyggnader av kommunala enheter, skapat förutsättningar att avveckla paviljonger i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut att avveckla samtliga inhyrda paviljonger senast den 31 december 2022, 
eller senast när hyrestiden löper ut. Avveckling av de dåvarande sista paviljongerna i 
bildningsnämndens verksamhet, paviljongerna vid Kattebäckskolan där hyrestiden löpt ut våren 2023 
och paviljongerna vid Liljeskolan F-3 genomfördes sommaren respektive hösten 2023. Dock finns 
fortfarande vissa tillfälliga behov av paviljonger. Det gäller vid evakuering av Solrosens förskola på 
grund av arbetsmiljöåtgärder samt vid Skegrie skola på grund av platsbrist under byggtiden. 
Kommande behov av paviljonger under 2024 är ytterligare en paviljong vid Skegrie skola.  

Förskola 

Den stora ökningen för området Smygehamn med omland i befolkningsprognosen för 2022 kvarstår i 
befolkningsprognosen för 2023. Detta innebär ett akut lokalbehov med förskoleplatser i området. 
Analysen i denna lokalrevision visar fortsatt behov att bygga ut Smygehamns förskola så snart som 
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möjligt. Bildningsförvaltningen planerar för en utbyggnad som bedöms, utifrån pågående arbete med 
förstudien, kunna vara klar 2027. 

Det behövs ytterligare en förskola i staden under planeringsperioden, dvs. under perioden fram till år 
2038. Ny förskola vid Pilevallskolan som tidigare föreslogs genomföras inför våren 2024 behöver 
utifrån befolkningsprognosen för 2023 vara klar 2026. 

Liksom tidigare föreslås avveckling av förskolorna Flaningen och Örtagården, som är inhyrda 
lägenhetsförskolor i Trelleborgshems bestånd. Målsättningen är att barngrupper inte ska splittras vid 
den här typen av förändringar. Avvecklingen av Trelleborgshemsdelen av Flaningens förskola föreslås 
genomföras 2025 och ersättas av en ut/nybyggnad av den del som är i egna lokaler 2027. Öster Järs 
förskola är placerad i en byggnad vilken är i sådant skick att tekniska serviceförvaltningens 
statusbesiktningar inför 2023 bedömer att den sannolikt bör avvecklas inom en kort tidshorisont och 
inte reinvesteras i för att fortsätta brukas under lång sikt, då det inte anses ekonomiskt försvarbart. 
Bildningsförvaltningen föreslår att en ny byggnad med större kapacitet byggs på samma plats som 
Österjärs förskola är placerad idag. Den nya byggnaden föreslås vara på plats 2028. Den ökade 
kapaciteten i staden möjliggör att Örtagårdens förskola kan avvecklas 2028.Ny förskola vid 
Sjöviksskolan vilken tidigare föreslagits i lokalrevision 2023 utgår för att lämna plats till Campus 
Sjövik, vilket beskrivs nedan under grundskola. 

Grundskola 

I enlighet med redovisad planering i föregående års lokalrevisoner startar utbyggnaden av Skegrie 
skola för årskurs 7-9 under hösten 2023 och beräknas vara klar inför läsåret 2025/26. Inför läsåret 
2027/28 föreslås även att åtgärder i Pilevallskolans byggnad A genomförs, i samband med byggnation 
av ny förskola vid Pilevallskolan. 

Även när det gäller grundskolan är ökningen av barnantalen särskilt tydlig när det gäller Smygehamn 
med omland. Bildningsförvaltningen föreslår därvid att utbyggnaden av Smygeskolan för årskurs 7-9, 
som tidigare föreslogs genomföras inför läsåret 2025/26, utifrån pågående arbete med förstudien 
genomförs inför läsåret 2028/29. Tidpunkten gäller dock endast om detta inte försenar utbyggnaden av 
Smygehamns förskola. Om utbyggnaden av skolan försenar färdigställandet av förskolan ska förskolan 
prioriteras. 

För att samla verksamheterna inom anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan 
individuella programmet föreslår bildningsförvaltningen skapandet av ett ”Camus Sjövik” inom 
Sjöviksskolan, vilket planeras vara färdigt för verksamhetsstart inför läsåret 2027/28. Därmed utgår 
tidigare planer på att bygga om Kattebäckskolan till anpassad skola. 

Utökningen av Serresjöskolan med årskurs 7-9 som tidigare föreslogs genomföras inför läsåret 
2025/26 skjuts på framtiden.  

Östra skolan planeras läggas ner inför läsåret 2028/29. 

Utifrån planeringen av Idrottsstaden planeras inom projektet en F-9 skola med två paralleller i årskurs 
F-6 och tre paralleller i årskurs 7-9, för 600 elever. Skolan planeras vara klar inför läsåret 2030/31.  

Ny F-9 skola i Sjöstaden för 750 elever planeras vara klar inför läsåret 2032/33.  

Gymnasieskola 

Bildningsförvaltningen önskar att åter få tillgång till hus H och därmed möjliggöra att 
Söderslättsgymnasiet kan växa med fler utbildningsplatser, mer verksamhetsanpassade lokaler och 
verklighetstrogna övningsmiljöer för yrkesprogrammen. 
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Elevantalet i anpassade gymnasieskolan ökar de kommande åren. Genom att anpassade 
gymnasieskolan individuella programmet flyttar till Campus Sjövik frigörs lokaler till anpassade 
gymnasieskolans nationella program på Bastionen. Bildningsförvaltningens mål och syfte med att 
etablera ett campus för anpassad skola inom Sjöviksskolan redovisas nedan under rubriken 3.4 Analys 
lokalbehov grundskola. 

Vid bildningsnämndens möte 2022-04-20 §87 beslutades att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 
hantera frågan om översyn av lokaler för Söderslättsgymnasiets el- och energiprogram och bygg- och 
anläggningsprogram i den återkommande lokalrevisionen. Bildningsförvaltningen föreslår fortsatt att 
hus U och hus V inom Söderslättsgymnasiet byggs om enligt lokalrevision 2023. 

1. Bildningsnämnden 
Bildningsnämnden ska, enligt nämndens reglemente, fullgöra det nationella utbildningsuppdraget och 
har ansvar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, anpassade 
grundskolan, resursskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassade gymnasieskolan. 
Bildningsnämnden ska också fullgöra uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan 
kommunal eller fristående verksamhet inom ovan angivna utbildningsformer såsom exempelvis 
etableringskontroll av fristående förskolor och tillsyn. Övriga uppgifter och ansvar för 
bildningsnämnden är elevhälsans medicinska- och psykologiska del inom ramen för Hälso- och 
sjukvårdslagens område. Bildningsnämnden har även ansvar för skolmåltider, skolskjutsverksamheten 
och skolbiblioteksverksamheten.  

Bildningsnämndens fokus är att Trelleborg ska vara en skolkommun att räkna med. Mellan slätten och 
havet bygger vi kunskap och skapar drömmar. I kommunen finns 18 kommunala, en intraprenad och 
10 fristående förskolor samt 12 kommunala och 3 fristående grundskolor. Utöver grundskolorna driver 
kommunen två resursskolor. Anpassad grundskola bedrivs på två kommunala enheter. 
Gymnasieutbildning bedrivs på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två enheter; Bastionen och 
S:t Nicolai. Anpassade gymnasieskolan bedrivs på Bastionen. I Trelleborgs kommun finns ca 10 000 
barn, elever och ungdomsstuderande som får sin utbildning vid någon av dessa enheter, eller vid en 
kommunal eller fristående enhet utanför kommunen. 

1.1 Befolkningsutveckling 
Den mest avgörande faktorn för bildningsnämndens framtida lokalbehov är befolkningsutvecklingen, i 
kommunen som helhet och i kommunens olika delar. I grundskolan finns en tydlig närhetsprincip som 
innebär att elever, enligt skollagen, har rätt till placering i en skola nära hemmet. Detta behöver dock 
inte vara den närmaste skolan. Även när det gäller förskolan anges i skollagen att barn ska erbjudas 
plats vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Det överordnade kravet på kommunen är 
dock att erbjuda plats i förskola inom fyra månader. 

Ovan innebär att kommunen behöver planera för att det ska finnas plats i förskola och grundskola i de 
delar av kommunen där barnen bor. Antalet barn ökar framför allt i staden men också i vissa områden 
på landsbygden. Härav föreligger behov att öka antalet platser i förskola och grundskola i staden. I de 
delar av landsbygden där barnantalen ökar, eller i vart fall inte minskar i samma takt som tidigare 
befolkningsprognos visade, finns i de flesta fall en befintlig kapacitet som motsvarar eller är större än 
behoven. I Smygehamn finns behov att planera för ökande barnantal, både i förskolan och i 
grundskolan. I grundskolan handlar det även om en översyn av befintliga lokaler, F-6 för att 
kompensera för ett bristande underhåll, framför allt i kök och matsal. 
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Analysen av framtida behov av förskole- och skolplatser utgår från kommunens befolkningsprognos. I 
befolkningsprognosen redovisas befolkningsutvecklingen i olika delar av kommunen utifrån nedan 
indelning av kommunen i olika geografiska delområden. 
 

Geografisk basindelning för staden 

 
Geografisk basindelning för tätorter på landsbygden
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Geografisk basindelning för landsbygden

   
 

Platsbehoven i förskola och grundskola analyseras alltså utifrån befolkningsutvecklingen i stadens 
respektive landsbygdens olika delområden: 

Staden 

- Kurland och Skåre 
- Väster Jär 
- Västervång 
- Sjöstaden 
- Innerstaden 
- Östervång 
- Mellanköpinge 
- Öster Jär och Gislövs läge 

Landsbygden 

- Skegrie med omland (inkl. Västra Tommarp) 
- Alstad med omland 
- Anderslöv med omland 
- Klagstorp med omland 
- Smygehamn med omland (inkl. Beddingestrand) 
- Gislöv med omland (inkl. Simremarken)   

1.2 Ökad lokaleffektivitet och utveckling av en ändamålsenlig skolorganisation 
För bildningsnämnden föreligger behov att anpassa tillgången på förskole- och skolplatser till 
förändrade behov, framför allt med hänsyn till ökande barnantal i tätorten samt i vissa områden på 
landsbygden. Vidare finns behov att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande. För att åstadkomma detta 
behöver bildningsförvaltningen bland annat arbeta aktivt med att säkerställa en hög beläggningsgrad, 
dvs. använda de platser och lokaler som finns på ett effektivt sätt.  Bildningsförvaltningen försöker 
alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål men behöver samtidigt placera barnen där det finns lediga 
platser. Möjligheten att erbjuda plats nära hemmet beror i det sammanhanget på hur väl kommunen 
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lyckas anpassa tillgången på förskole- och skolplatser med hänsyn till befolkningsutvecklingen i olika 
delar av kommunen. 

Bildningsförvaltningen utvecklar kommunens skolorganisation i ett 1–16-årsperspektiv. Utvecklingen 
innebär att bildningsförvaltningen har skapat rektorsområden med en pedagogisk röd tråd i 
undervisningen från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan. Utvecklingen av 
organisationen med färre och större områden där rektor har ansvaret för barnet/eleven hela vägen, 
ligger i linje med resultat och förslag i de utredningar avseende lokalkapacitet och pedagogisk 
ändamålsenlig skolorganisation som presenterades för bildningsnämnden vid sammanträde den 13 
februari 2019 (BIN 2019-03-13, § 18–19), och som överlämnades till kommunstyrelsen vid 
sammanträde den 13 mars 2019 (BIN 2019-03-19, § 62). Utredningarna föreslog bland annat 
organisering för större förskole- och skolenheter, utveckling av grundskolan i ett  
F-9-perspektiv samt utveckling av övergångarna mellan förskola och grundskola, gärna med 
samlokalisering av förskolor och grundskolor där det är möjligt. Samlokalisering underlättar 
samverkan mellan förskolan och grundskolan och skapar även möjlighet till ett flexibelt 
lokalutnyttjande över tid. Redan idag förekommer det exempelvis på flera ställen att 
”femårsverksamhet” bedrivs i skolans lokaler. Utredningarna avseende lokalkapacitet och pedagogisk 
ändamålsenlig skolorganisation föreslog även avveckling av ett antal förskolor och grundskolor. Det 
handlar om mindre enheter och enheter i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

1.3 Kartläggning av underhållsbehov och utförda åtgärder under 2023 
Bildningsförvaltningen har under 2021 kartlagt samtliga lokaler ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Resultatet har sammanställts i en ”pedagogisk underhållsplan”, bilaga till lokalrevision 2022, och är 
främst avsett att ligga till grund för beslut om investeringar i befintliga lokaler. Kartläggningen 
omfattar exempelvis status vad gäller inventarier och utrustning, säkerhet, solskydd, buller, IT-behov 
och utemiljö. Kartläggningen kan också användas i det strategiska lokalförsörjningsarbetet. 
Kartläggningen visar exempelvis att de förskole- och skolenheter som är aktualiserade för avveckling, 
återfinns bland de enheter som har erhållit lägst medelvärde utifrån en värdering av de olika områden 
som omfattas av kartläggningen. Det kan också utläsas att det finns anledning att aktualisera åtgärder i 
befintliga lokaler i samband med genomförande av utökningar som föreslås av befintliga förskole- och 
skolenheter. 

Bildningsförvaltningens kartläggning är genomförd tillsammans med personal från tekniska 
serviceförvaltningens fastighetsavdelning, som arbetar med att kartlägga kommunens lokaler ur ett 
fastighetsperspektiv. Det är viktigt att tekniska serviceförvaltningens påbörjade arbete med att 
kartlägga skolbyggnadernas tekniska status genomförs. En sådan kartläggning kommer sannolikt att 
visa behov av investeringar för att förlänga befintliga byggnaders tekniska livslängd. Investeringar 
som därmed är nödvändiga för att bibehålla befintlig kapacitet vad gäller förskole- och skolplatser. En 
kartläggning av teknisk status kan ge understöd åt förslag om avveckling och utveckling av befintliga 
förskole- och skolenheter ur ett verksamhetsperspektiv, men kan också peka i en annan riktning eller 
identifiera nya behov. Informationen om skolbyggnadernas tekniska status behövs för att kommunen 
ska kunna göra en fullödig analys av och prioritera investeringsbehoven i kommunens 
skolverksamhet.  

Utifrån den pedagogiska underhållsplanen har, efter prioritering, följande åtgärder genomförts under 
2022: asfaltering av skolgården på Östra skolan, dränering av uteklassrummet på Östra skolan , 
solskydd och insynsskydd (säkerhet) har monterats på 12 skolenheter, målning och lagning av 
utebänkar och nivåreglering av utemiljön på Kattebäckskolan. Under 2023 har nya ljudabsorbenter 
monterats i Alstads skolas matsal och fyra enheter, Solrosens förskola, Granlunda förskola, Alstad 
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förskola och Alstad skola, har utrustats med namnskyltar. Detta innebär att samtliga enheter är 
utrustade med namnskyltar. 
Då många av de åtgärder som föreslagits i kartläggningen ovan är genomförda är en uppdatering av 
kartläggningen planerad under 2024. 

Under 2021 har tekniska serviceförvaltningen, med stöd av en extern konsult, tagit fram en rapport 
som visar vilka åtgärder som behöver genomföras i Pilevallskolans byggnad A, för att byggnaden ska 
få en utökad livslängd om ytterligare 30 år. 

Inom projektet ”Teknisk och fysisk säkerhet” har under år 2022, cirka fyra miljoner kronor investerats 
bland annat i uppdatering och komplettering av lås- och larmsystem på 10 skolor och förskolor. Under 
år 2023 investeras två miljoner kronor i 13 åtgärder omfattande utökad belysning och 
orienteringstavlor. 
Tillsammans med fastighetsavdelningen genomförs (pågående) en kartläggning av 
ventilationssystemen vid 13 skol- och förskolenheter. Syftet är att säkerställa att ventilationen är 
tillräcklig ur ett arbetsmiljöperspektiv. Kartläggningen planeras redovisas våren 2024. 

1.4 Politiska beslut 
Avveckling av paviljonger 

Vid sammanträde den 25 februari 2019 (KF 2019-02-25, § 47) beslutade kommunfullmäktige att 
samtliga ägda eller inhyrda paviljonger inom kommunkoncernen ska avvecklas till den 31 december 
2022, eller senast när hyresavtalen löper ut. Kommunfullmäktige beslutade även översända uppdraget 
till samtliga nämnder och bolag. 

Avtalet för paviljongerna vid Kattebäckskolan löpte ut våren 2023 och avvecklingen av paviljongerna 
genomfördes i somras. Efter denna avveckling och avvecklingen av paviljongerna vid Liljeskolan F-3, 
vilka avvecklades under november 2023, är samtliga paviljonger i bildningsnämndens verksamheter, 
med undantag av de paviljonger som behövs under Solrosens evakuering och under byggtiden i 
Skegrie avvecklade.  

Etablering av uteförskola 

Vid sammanträde den 23 september 2019 (KF 2019-09-23, § 204) beslutade kommunfullmäktige 
uppdra åt tekniska servicenämnden att i samverkan med bildningsnämnden uppföra uteförskolor som 
ett komplement till den ordinarie förskoleverksamheten. Utifrån kommunfullmäktiges beslut, 
beslutade bildningsnämnden vid sammanträde den 19 december 2019 (BIN 2019-12-19, § 218) att 
fortsätta planeringen för att starta utegrupper vid Smygehamns förskola, Modeshögs förskola och 
Högalids förskola, samt att beställa utredning av åtgärder som behöver vidtas av tekniska 
servicenämnden. 

Utegruppen vid Smygehamns förskola är förberedd via mindre lokalförändringar. Utifrån förändrade 
förutsättningar är det inte längre aktuellt med utegrupper vid Modeshögs förskola och Högalids 
förskola. Se vidare planering av uteverksamhet nedan under kapitel 2. Förskola. 

Tillagningskök på samtliga enheter 

Vid sammanträde den 10 juni 2020 (BIN 2020-06-10, § 92) fastställde bildningsnämnden ny Mat- och 
måltidspolicy för förskolor och skolor i Trelleborgs kommun. Utifrån policyn arbetar 
bildningsförvaltningen för att så mycket som möjligt av maten ska tillagas på plats på respektive 
förskola och skola. Även i det här sammanhanget underlättas genomförandet av en planering för större 
förskole- och skolenheter. 
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Beslut att förbereda organisationen för start av resursskola 

Vid sammanträde den 18 november 2020 (BIN 2020-11-18, § 170), i ärende avseende Utredning om 
organisationen av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, beslutade bildningsnämnden 
behålla nuvarande organisation av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, samt att 
bildningsförvaltningen förbereder organisationen för start av resursskola enligt organisationsförslag 5 i 
utredningen. Förslaget förutsätter genomförande av föreslagna lagändringar, som vid tidpunkten för 
bildningsnämndens beslut var föreslagna att träda i kraft den 1 juli 2021, och innebär i praktiken 
inrättande av en eller flera resursskolor som ersätter befintliga kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper. 

Riktlinjer för skolplacering vid nya kommunala resursskolan  

Vid sammanträde den 9 november 2022 (BIN 2022-11-09, § 188) i ärende avseende Riktlinjer för 
skolplacering vid nya kommunala resursskolan, beslutade bildningsnämnden att lokalanpassningar i 
Gylle prioriteras i bildningsförvaltningens lokalrevision med syftet att skapa gynnsamma lärmiljöer 
avseende lokaler och utemiljö för resursskolan och att verksamheten tills vidare fortsätter i nuvarande 
lokaler. 

Beslut om namn på nya kommunala resursskolan 

Vid sammanträde den 15 mars 2023 (BIN 2023-03-15, § 57), beslutade bildningsnämnden att 
namnet på den nya resursskolan, vilken är placerad i Gylle och Gislöv ska vara Värnet och att 
namnet ska gälla från och med 1 augusti 2023. 

Strategi för Söderslättsgymnasiet 

Vid sammanträde den 13 oktober 2021 (BIN 2021-10-13, § 155) beslutade bildningsnämnden att anta 
Strategi för Söderslättsgymnasiet. Strategin är framtagen av Utbildningsforum, som är en 
nämndberedning under bildningsnämnden. 

Ändrad stadieindelning Skegrie skola 
Vid sammanträde den 10 november 2021 (BIN 2021-11-10, § 169) beslutade bildningsnämnden att 
Skegrie skola, som då var en F-6-skola, från och med läsåret 2022/23 ska omfatta årskurserna F-9. 
Utökningen av Skegrie skola sker successivt under tre läsår, genom att skolan behåller eleverna i 
årskurs 7 från och med läsåret 2022/23. 

Behovet att utöka Skegrie skola med årskurs 7-9 lyftes i bildningsnämndens lokalrevisioner 2021, 
2022 och 2023. De argument som då presenterades var att utökningen är en del av 
bildningsförvaltningens utveckling av skolorganisationen i ett 1-16-årsperspektiv, att utökningen 
innebär att befintlig överkapacitet på Skegrie skola kan användas på ett effektivt sätt och att 
utökningen av skolor på landsbygden med 7-9 innebär ett minskat tryck med avseende på behovet av 
skolplatser i staden. Som grund för bildningsnämndens beslut om ändrad stadieindelning för Skegrie 
skola, kompletterades bilden med argumentet att utökningen behöver genomföras för att frigöra 
utrymme på Västervångskolan som kan användas för ett ökat behov av platser inom anpassade 
grundskolan. Utöver dessa argument kan utökningen av skolor på landsbygden med årskurs 7-9 även 
ses som en satsning på landsbygden.  

Byggföretaget HL bygg, vilket är huvudentreprenör för byggnationen har påbörjat etableringen på 
byggarbetsplatsen och utbyggnaden planeras vara färdig för verksamhet inför läsåret 2025/26. 

Samverkan kring gymnasiesärskola för Vellinge, Svedala och Trelleborg 
Vid sammanträde den 15 december 2021 (BIN 2021-12-15, § 202) beslutade bildningsnämnden att ge 
bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för en samverkan kring gymnasiesärskola 
för Vellinge, Svedala och Trelleborg. Bildningsförvaltningen ska bland annat beakta lokalbehov och ta 
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med dessa i lokalförsörjningsprocessen. Efter att ovanstående beslut fattades har Vellinge kommun 
tecknat samverkansavtal med Malmö och Svedala kommun tecknat samverkansavtal med Lund 
gällande individuella programmet. Utifrån detta planeras ingen utökning av elever från dessa 
kommuner i denna lokalrevision. Se även bilaga 1. 

Översyn av lokaler för Söderslättsgymnasiets el- och energiprogram och bygg- och 
anläggningsprogram 

Vid sammanträde den 20 april 2022 (BIN 2022-04-20, § 287) beslutade bildningsnämnden att ge 
bildningsförvaltningen i uppdrag att hantera frågan om översyn av lokaler för Söderslättsgymnasiets 
el- och energiprogram och bygg- och anläggningsprogram i den återkommande lokalrevisionen. 
Bildningsförvaltningen föreslår fortsatt att hus U och hus V inom Söderslättsgymnasiet byggs om enligt 
lokalrevision 2023 inför läsåret 2026/27. 

2. Förskola 
I Trelleborgs kommun finns i dagsläget, vid årsskiftet 2023/24, 18 kommunala, en intraprenad och 10 
fristående förskolor. De fristående förskolorna står för ca 23 procent av det totala antalet 
förskoleplatser i kommunen. 

För förskolan finns behov att anpassa tillgången på platser till förändrade behov, framför allt med 
hänsyn till ökande barnantal i tätorten samt i vissa områden på landsbygden. Vidare finns ett behov att 
säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande. För att åstadkomma detta behöver bildningsförvaltningen 
bland annat arbeta aktivt med att säkerställa en hög beläggningsgrad, dvs. använda de platser som 
finns på ett effektivt sätt och placera barnen där det finns lediga platser.  

Som en del i utvecklingen av en ändamålsenlig skolorganisation finns behov att avveckla mindre 
förskolor och förskolor i lokaler som inte är ändamålsenliga, i första hand förskolepaviljonger och 
lägenhetsförskolor. De sista förskolepaviljongerna har avvecklats under 2023, vilket innebär att endast 
lägenhetsförskolorna återstår att avveckla. Vidare finns behov att planera för nya större förskolor som 
med fördel samlokaliseras med grundskolor. 

Planeringen för etablering av utegrupper har fortsatt under 2023 genom bildandet av en arbetsgrupp 
med medlemmar från Smygehamns förskola, Skegrie förskolor-Slätten och Flaningens förskola. 
Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag till en gemensam arbetsmodell vilken ska bygga på 
utepedagogik. I uppdraget ingår att ta fram utvecklingsinsatser gällande hur undervisningen utomhus 
ska utvecklas så att en större del av förskoledagen kan bedrivas utomhus med hög kvalitet och med ett 
mervärde jämfört med nuvarande fördelning av ute- och inomhusvistelse. I uppdraget ingår att föreslå 
utformningen av utemiljöer, inköp av lärverktyg och material för att skapa pedagogiska miljöer 
utomhus. Framarbetade förslag ska vara generella för att kunna genomföras på samtliga kommunala 
förskolor i Trelleborg. Ett behov som utvecklingsinsatser syftar till att tillgodose är att långsiktigt öka 
kvaliteten i förskolan genom att erbjuda inspirerande lärmiljöer utomhus, samt behovet att kunna ställa 
om och erbjuda en undervisning med hög kvalitet vid en minskad lokalkapacitet. Utvecklingsinsatsen 
anses ligga i linje med bildningsnämndens effektmål ”Barn och elevers trygghet, trivsel, hälsa och 
mående ska öka”.  
Lokalanpassningar i Smygehamns förskola, för att motsvara behovet för en utegrupp, är genomförda 
och motsvarande arbete har startat hösten 2023 i Skegrie förskolor-Slätten. Anpassningarna planeras 
vara klara under våren 2024. 
När det gäller utegrupper på Solrosens förskola och Fågelsångens förskola, vilka tidigare presenterats, 
har genomförandet försenats utifrån att bildningsförvaltningen inte fick bygglov för förrådscontainer i 
Östervångsparken. Bildningsförvaltningen planerar för förråd och toalett till förskolans utegrupper 
inom den planerade skolan i Idrottsstaden. 
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Arbetet med att etablera tillagningskök på samtliga enheter har fortsatt under 2023 med planering av 
nya tillagningskök inom förstudierna inför utbyggnaden av grundskolan och förskolan i Smygehamn, 
ny förskola vid Pilevall och ombyggnation/renovering av Pilevallskolans hus A. Kvarvarande 
förskolor som saknar tillagningskök är Smygehamns förskola, Alstad förskola och Flaningens 
förskola. 

2.1 Nulägesbild förskola 
Samtliga förskolor, såväl kommunala som fristående, listas i bifogad objektslista med information om 
kapacitet, yta och huruvida kommunen äger eller hyr lokalerna (se bilaga 2).  

Nedan förskolor har aktualiserats för avveckling utifrån utredningar avseende lokalkapacitet och 
pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation. De enheter som redan har avvecklats (markerade med 
kursiv text nedan) finns inte med i objektslistan.  

Landsbygden 

- Orrens förskola i Anderslöv (42 platser) avvecklad sommaren 2022 
- Smygehamns förskola – paviljonger (30 platser) – avvecklad sommaren 2020 
- Smörblommans förskola i Anderslöv (42 platser) avvecklad sommaren 2022 
- Söderängens förskola i Anderslöv (80 platser) avvecklad sommaren 2022 
- Söderängens förskola i Anderslöv – paviljonger (20 platser) – avvecklad hösten 2021 

Staden 

- Flaningens förskola (112 platser) 
- Örtagårdens förskola (95 platser) 
- Fågelsångens förskola – paviljonger (40 platser) avvecklad sommaren 2022 
- Högalids förskola – paviljonger (144 platser) – avvecklad sommaren 2021 
- Klöverns förskola (45 platser) avvecklade sommaren 2022 
- Kontinentens förskola (38 platser) – avvecklad sommaren 2020 
- Månssonska villans förskola (38 platser) – avvecklad sommaren 2021 
- Pilekvistens förskola (85 platser) avvecklad sommaren 2022 
- Prästkragens förskola (55 platser) avvecklad sommaren 2022 
- Sockertoppens förskola (36 platser) – avvecklad sommaren 2020 
- Österlids förskola (35 platser) – avvecklad hösten 2020 

2.2 Pågående och planerade lokalförändringar förskola 
I maj 2023, när antalet barn i förskolan var som högst inför sommaren, fanns det 18 kommunala, en 
intraprenad och 9 fristående förskolor i kommunen med totalt 2 753 platser. Beläggningsgraden på 
landsbygden var 104,5 procent (890 placerade barn på 852 platser). I staden var motsvarande siffra 
89,6 procent (1 704 placerade barn på 1 901 platser) och den totala beläggningsgraden i kommunen 
som helhet var 94,2 procent (2 594 placerade barn på 2 753 platser). 

Vid samma tid året innan, dvs. i maj 2022, var beläggningsgraden 105,2 procent på landsbygden, 94,5 
procent i staden och 98,1 procent i kommunen som helhet. Från 2022 till 2023 minskade alltså 
beläggningsgraden med 0,7 procentenheter på landsbygden. Den stora beläggningen på över 100% 
beror på att 88 femåringar var placerade i skollokaler i Alstad, Anderslöv och Skegrie. Dessa lokaler 
ingår inte i den ordinarie kapaciteten för förskolan. I staden minskade beläggningen med 4,9 
procentenheter och i kommunen som helhet minskade den med 3,9 procentenheter. Den minskade 
beläggningsgraden är ett resultat av att kapaciteten har ökat mer än barnantalet beroende på 
etableringen av Norlandias fristående förskolor i staden. 
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Förändringar under 2023 

Solrosens förskola 

På grund av problem med läckande tak och lukt från byggnaden, vilken ägs av Brinova 
Fastigheter AB, har verksamheten vid Solrosens förskola tillfälligt evakuerats till de 
paviljonger som tidigare använts vid evakueringen av Högalids förskola under perioden 2018 
till 2021. Problemen beräknas vara åtgärdade under 2024, varefter verksamheten planeras 
flytta tillbaka till sina ordinarie lokaler. 

Nyckelpigans förskola i Anderslöv 

Ansökan har inkommit från VA AB Nyckelpigans förskola om att bedriva fristående 
förskoleverksamhet med 31 platser (+31 platser) i före detta Orrens förskolas lokaler i Anderslöv. Vid 
möte 2023-10-11 § 177 beslutade bildningsnämnden att godkänna VA AB:s ansökan och efter 
genomförd etableringskontroll planeras verksamheten starta under hösten. I nedan analys av 
lokalbehoven inom förskolan utgår bildningsförvaltningen från att förskolan är på plats för att möta 
behovet senast maj 2024. 

Trollskogens förskola 

I maj 2023 var beläggningsgraden 123% (197 placerade barn på 160 platser) för Trollskogens 
förskola. Av de 197 barnen var 42 femåringar placerade på Väståkraskolan. Enligt 
befolkningsprognosen för Anderslöv med omland kommer detta behov av extra förskoleplatser att 
kvarstå under delar av prognosperioden 2023–2038, med en prognostiserad platsbrist på -2 till -5 barn 
i åldern 1-5 år under 2030--2033. För att åtgärda platsbristen fortsätter placeringen av 
”femårsverksamheten” i Väståkraskolans lokaler tills vidare. 

Förskolan Maracas 

Ansökan har inkommit från Personalkooperativet Förskolan Maracas om att bedriva utökad fristående 
förskoleverksamhet med en ökning från 31 till 52 platser (+21 platser) i före detta Prästkragens 
förskolas lokaler i Trelleborgs stad. Vid möte 2023-10-11 § 176 beslutade bildningsnämnden att 
godkänna Personalkooperativet Förskolan Maracas:s ansökan och efter genomförd etableringskontroll 
planeras verksamheten starta under hösten. I nedan analys av lokalbehoven inom förskolan utgår 
bildningsförvaltningen från att förskolan är på plats för att möta behovet senast maj 2024. 

Kullerbyttans förskola 

Ansökan har inkommit från Renässans Akademins Ekonomiska Förening om att bedriva fristående 
förskoleverksamhet med 45 platser (+45 platser) i före detta Klöverns förskolas lokaler i Trelleborgs 
stad. Ansökan har inte behandlats av bildningsnämnden när denna lokalrevision skrivs och platserna 
ingår därmed inte i nedan analys av lokalbehoven inom förskolan. 

Skegrie förskolor 

Under 2023 minskade kapaciteten för att placera femåringar på Skegrie skola från 50 till 30 
barn (-20 platser). Minskningen beror på att skollokalerna behövs för skolverksamhet. 
Kapaciteten för att placera femåringar i skolan planeras upphöra inför läsåret 2025/26 då 
behovet upphör utifrån befolkningsprognosen och samtliga lokaler inom skolan behövs till 
skolverksamhet. Kapaciteten på Skegrie förskolor Ängen är nedskriven utifrån lokalernas ytor 
med 32 platser (-32 platser). 
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Etablering av ny förskola vid Generationsparken 

Vid Generationsparken, inom fastigheten Bollen 2, planeras att etablera ytterligare en förskola i privat 
regi. Förskolan uppskattas att ha 100 platser (+100 platser) och bedöms i dagsläget stå klar under 
2026. I nedan analys av lokalbehoven inom förskolan utgår bildningsförvaltningen från att förskolan 
är på plats för att möta behovet av förskoleplatser 2027. 

Nya förskolor inom Västra Sjöstaden 

Inom Västra Sjöstaden planeras två nya förskolor. Den första nya förskolan bedöms ha plats för 120 
barn (+120 platser) och beräknas i dagsläget stå klar inför 2030. Den andra nya förskolan bedöms 
kunna rymma 160 barn (+160 platser) och beräknas färdigställas inför 2032. I nedan analys av 
lokalbehoven inom förskolan utgår bildningsförvaltningen från att de nya förskolorna är på plats 2029 
och 2031. 

2.3 Befolkningsutveckling förskola 
Nedan grafer visar befolkningsutvecklingen avseende barn 1-5 år (barn i förskoleåldern) enligt 
kommunens befolkningsprognos 2026-06-30. 
 

Befolkningsutveckling barn 1-5 år – Trelleborgs kommun 

 
 
Av ovan graf framgår att ökningen av antal barn 1-5 år i kommunen, i huvudsak sker i staden. På 
landsbygden som helhet är antalet barn i förskoleåldern i stort sett oförändrat eller något avtagande sett 
över hela tidsperioden fram till 2038. 
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Befolkningsutveckling barn 1-5 år - Staden 

 
 
Av ovan graf framgår att den största ökningen 2023-2038 av barn 1-5 år sker inom Innerstaden och 
Sjöstaden medan barnantalet i stort sett är oförändrat eller något avtagande i övriga områden sett över 
hela tidsperioden. 
Befolkningsutveckling barn 1-5 år - Landsbygden 

 
 
Ovan graf visar en större ökning av antalet barn 1-5 år i Smygehamn med omland. En mindre ökning 
sker även inom Gislöv med omland. I samtliga övriga områden minskar antalet barn i förskoleåldern, 
sett över hela tidsperioden fram till 2038. I Skegrie förväntas en relativt stor minskning av antalet barn 
i förskoleåldern. 

2.4 Analys lokalbehov förskola 
För att kunna jämföra behov och tillgång till förskoleplatser i olika delar av kommunen behöver 
befolkningsprognosen avseende barn 1-5 år översättas till barn i behov av förskoleplats i kommunen. I 
förskolan är behoven som lägst direkt efter sommaren, när de äldsta barnen har lämnat förskolan för 
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att börja i förskoleklass. Nya barn skolas sedan in under året och antalet barn är som högst precis 
innan sommaren, då det också finns sexåringar i verksamheten som ska börja förskoleklass till hösten. 
I analysen av framtida lokalbehov är det platsbehovet innan sommaren varje år, när behovet är som 
störst, som är intressant och ska jämföras med det tillgängliga antalet förskoleplatser inom kommunen. 

Genom att dividera antalet placerade barn i maj månad med antalet barn 1-5 år vid årets start samma år 
erhålls en procentsats, andelen placerade barn i maj månad. Genom att multiplicera procentsatsen 
med antalet barn 1-5 år enligt befolkningsprognosen, kan antalet barn i maj månad beräknas för 
kommande år som omfattas av befolkningsprognosen. Procentsatsen som räknas fram tar hänsyn till 
att vissa barn inte går i förskolan alternativt börjar i förskolan senare, att barn placeras över 
kommungränserna och att det även finns sexåringar i verksamheten på våren. På samma sätt kan 
andelen placerade barn i maj månad beräknas för olika geografiska delområden inom kommunen. 

I maj månad 2023 var 2 594 barn placerade i en kommunal eller fristående förskola eller i pedagogisk 
omsorg i Trelleborgs kommun. Vid årets start 2023 var antalet folkbokförda barn 1-5 år 2 675 i 
kommunen. Andelen placerade barn i maj månad 2023 var därmed 97,0 procent. Baserat på 
summerade uppgifter på delområdesnivå var andelen placerade barn, på motsvande sätt, 100,5 procent 
för staden och 90,7 procent för landsbygden. Att det är mer än 100 procent i staden beror på att barn 
som bor på landsbygden har förskoleplatser i staden. 

 

Platsbehov och kapacitet i förskolan – Trelleborgs kommun 

 

 
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser utifrån nuvarande fattade beslut i kommunen som 
helhet fram till år 2045. Kommunens skyldighet är i första hand att erbjuda plats inom fyra månader. 
Enligt skollagen ska dock kommunen erbjuda plats vid en förskola så nära barnets eget hem som 
möjligt. Planeringen för framtida lokalbehov behöver därför ta hänsyn till hur behoven och tillgången 
till platser ser ut i olika delar av kommunen. 

Grafen visar ett underskott på förskoleplatser i kommunen från och med år 2028. Redan från och med 
år 2027 är dock överskottet på förskoleplatser förhållandevis litet, med hänsyn till kommunens 
skyldighet att kunna erbjuda plats i förskola inom fyra månader. 
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Platsbehov och kapacitet i förskolan – Staden 

  

 
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i staden. Grafen visar ett underskott på 
förskoleplatser i staden från och med år 2027. Underskottet är som störst i slutet av tidsperioden år 
2038, då det saknas ca 500 förskoleplatser i staden. 
 

Platsbehov och kapacitet i förskolan – Landsbygden 

 
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser på landsbygden. Grafen visar att antalet 
förskoleplatser räcker för att möta det beräknade platsbehovet under tidsperioden fram till 2038. Det 
finns vidare ett behov att ta hänsyn till platsbehov och kapacitet i olika delar av landsbygden, eftersom 
en ledig plats i västra delen av kommunen inte kan kompensera en platsbrist i östra delen av 
kommunen.  
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Som tidigare framhållits ökar antalet barn i förskoleåldern framför allt i området Smygehamn med 
omland vilket också är den viktigaste anledningen till underskottet. Nedan redovisas åtgärder för att 
tillgodose platsbehovet i Smygehamn. 
 

Platsbehov och kapacitet i förskolan – Smygehamn  

 
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i Smygehamn. Grafen visar att det som mest 
kommer saknas ca 85 platser på Smygehamns förskola, för att möta det beräknade platsbehovet i 
området. Mot slutet av tidsperioden till 2038 saknas drygt 55 platser och behovet fortsätter långsamt 
att sjunka även efter 2038. 
Behov att hantera underskott på förskoleplatser i staden 

Sedan tidigare finns planer för en ny förskola vid Pilevallskolan med plats för 160 barn. Planerna 
pausades med hänsyn till att förskoleplatserna inte längre behövdes på kort sikt. När platserna nu åter 
behövs för att möta ett ökande behov föreslår bildningsförvaltningen att planeringen för en ny förskola 
vid Pilevallskolan fortsätter enligt Lokalförsörjningsplan 2023. Byggnation av den nya förskolan bör 
synkas med åtgärder i Pilevallskolans byggnad A (se avsnittet om grundskola nedan).  

För att möta det fortsatt ökande behovet av förskoleplatser i staden behöver ytterligare platser tillföras 
inför byggnationen inom kvarteret Övre och utbyggnaden av Västra sjöstaden. Inom kvarteret Övre 
planeras en förskola med 100 barn (+100 platser) vid Generationsparken vilken beräknas vara klar 
inför 2027. I planeringen av Västra sjöstaden ingår två nya förskolor. En förskola med plats för 120 
barn (+120 platser) vilken beräknas vara klar inför 2030 och en förskola med plats för 160 barn (+160 
platser) vilken beräknas vara klar inför 2032. Diskussioner kring dimensionering av- och när 
förskolorna vid Generationsparken och första förskolan inom Västra sjöstaden ska vara klara att tas i 
drift pågår, men bildningsförvaltningen har ingen information om några beslutade förändringar varför 
redovisade prognoser utgår från ovanstående uppgifter. 

Dessa byggnationer prioriteras av bildningsförvaltningen och tillgodoser enligt dagens prognoser 
behovet av förskoleplatser i staden under perioden fram till 2038. 

Enligt ovan finns två lägenhetsförskolor kvar för avveckling. För att möjliggöra avvecklingen av 
Flaningens förskola föreslår bildningsförvaltningen att det byggs en ny förskola för 160 barn (+48 
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platser jämfört med nuvarande 112) inom markerat område i bild nedan. Den delen av förskolan som 
är placerad i kommunens egna lokaler idag är placerad inom detta område. Byggnaden föreslås vara 
klar 2027. Den nya byggnaden möjliggör som en första etapp att den del av Flaningens förskola som 
använder Trelleborgshems lägenheter kan avvecklas 2025. Detta minskar förskolans kapacitet 
tillfälligt till 60 platser (-52 platser) fram tills den nya förskolan är på plats. Etapp två innebär att 
nuvarande lokaler rivs för att ge plats åt de nya förskolelokalerna. Under etapp två behövs 
evakueringslokaler för kvarvarande barn. Avvecklingen och den nya förskolan ingår i redovisad 
prognos nedan. 

 
Enligt tekniska serviceförvaltningens statusbesiktning inför 2023 görs bedömningen att lokalerna 
vilka innehåller Öster Järs förskola är en riskkonstruktion, byggd på 70-talet, vilken sannolikt bör 
avvecklas inom en kort tidshorisont och inte reinvesteras i för att fortsätta brukas under lång sikt 
då det inte anses ekonomiskt försvarbart. Bildningsförvaltningen föreslår att det efter rivning av 
nuvarande lokaler (-100platser) byggs en ny förskola på samma plats med kapacitet för 160 barn 
(+160 platser). Den ökade kapaciteten i staden möjliggör att Örtagårdens förskola kan avvecklas (-95 
platser) och att bildningsförvaltningen därefter har lämnat samtliga lägenhetslokaler, se 
sammanställning ovan. De nya lokalerna föreslås vara färdiga för verksamhet 2028. Avvecklingen och 
den nya förskolan ingår i redovisad prognos nedan. 
Behov att hantera underskott på förskoleplatser i Smygehamn 

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Smygehamn med omland föreslår 
bildningsförvaltningen att en ny byggnad till Smygehamns förskola uppförs. Den nya förskolan ska 
rymma 180 förskolebarn (+65 platser) och en öppen förskola. I Smygehamn finns även behov av en 
om- och tillbyggnad av Smygeskolan (se avsnittet om grundskola nedan). I planeringen för utbyggnad 
av Smygehamns förskola och Smygeskolan ska förskolan prioriteras. Utbyggnaden av skolan får inte 
försena byggandet av en ny förskolebyggnad. 

Behovet är förhållandevis akut och prioriteras av bildningsförvaltningen. Redan 2025 finns ett 
underskott enligt befolkningsprognosen som sedan växer snabbt. Anledningen att behovet inte har 
identifierats tidigare är en stor förändring av befolkningsprognosen jämfört med 2020 års prognos. 
Detta gäller inte bara Smygehamn, men konsekvenserna är störst här sett till möjligheterna att 
tillgodose platsbehoven i tid.  
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Platsbehov och planerad kapacitet i förskolan – Smygehamn inklusive utbyggnad 

 
 

Utifrån pågående förstudie inför utbyggnaden av Smygehamns förskola har det konstaterats att 
nuvarande detaljplan inte är tillräcklig och att nuvarande byggnad inte klarar en utbyggnad. Utifrån att 
det krävs en ny detaljplan och en ny byggnad planeras den nya byggnaden vara klar tidigast i slutet av 
2027 enligt nuvarande uppgifter till bildningsförvaltningen. Eftersom behovet av fler förskoleplatser 
uppstår redan 2024 behöver tillfälliga lokaler införskaffas innan byggprojektet startar. Detta kan 
lämpligen samplaneras med eventuella evakueringslokaler under byggtiden eftersom den gamla 
byggnaden bör avvecklas inom en kort tidshorisont utifrån den bedömning som tekniska 
serviceförvaltningen gjort. 

Sammanställning tillkommande och avgående förskoleplatser 

Nedan listas tillkommande och avgående förskoleplatser enligt vad som redovisats och föreslagits 
ovan. B = beslutad (finansierad), N = nödvändig utifrån platsbehov, P = planerad i lokalrevisionen, C: 
enligt kommunövergripande planering 

 
- B: Etablering ny förskola Nyckelpigans förskola i Anderslöv hösten 2023 (+31 platser) 
- B: Utökning Förskolan Maracas i staden hösten 2023 (+23 platser) 
- B: Minskning kapacitet Skegrie förskolor 2023 (-32 platser) 
- B: Minskning femåringar Skegrie skola 2025 (-20 platser) 
- P: Minskning kapacitet Flaningens förskola 2025 (-52 platser) 
- C: Etablering ny förskola, Bollen vid Generationsparken 2026 (+100 platser) 
- N: Ny förskola vid Pilevallskolan 2027 (+160 platser) 
- N: Utökning av Smygehamns förskola 2027 (+65 platser) 
- P: Utökning Flaningens förskola 2027 (+100 platser) 
- P: Avveckling av Örtagårdens förskola 2028(-95 platser) 
- P: Utökning Öster Järs förskola 2028 (+60 platser) 
- C: Ny förskola nr 1 i Västra Sjöstaden, inför våren 2030 (+120 platser) 
- C: Ny förskola nr 2 i Västra Sjöstaden, inför våren 2032 (+160 platser) 
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Av nedan grafer framgår platsbehov och kapacitet vad gäller förskoleplatser i staden samt kommunen 
som helhet, vid genomförande av ovan redovisade nya förskolor och avvecklingar.  

 
 
Grafen ovan visar att kapaciteten är tillräcklig för att möta behovet av förskoleplatser i staden under 
perioden fram till 2038. 

 

 
 
Grafen ovan visar att det finns en överkapacitet på kommunövergripande nivå under hela tidsperioden 
fram till 2038. Fristående etableringar vilka ibland kommer med kort varsel och inte går att förutse 
ingår i kommunens kapacitet ovan. Dessa etableringar kan bildningsförvaltningen ej påverka och 
bidrar ibland till överkapacitet. Som tidigare redovisats är en av utgångspunkterna för 
lokalförsörjningsarbetet, behovet att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom en hög 
beläggningsgrad. Det behöver dock finnas vissa marginaler att hantera plötsliga förändringar i utbudet 
och efterfrågan på förskoleplatser. 
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2.5 Sammanfattning behovsanalyser 
Ovan analys av lokalbehoven inom förskolan visar, att det med hänsyn till de nya förskolor och 
avvecklingar av befintliga förskolor eller förskolelokaler som är beslutade, finns ett underskott av 
förskoleplatser i staden från och med 2027 samt i Smygehamn med omland från och med 2024. 
Analysen visar därmed ett akut behov att utöka antalet förskoleplatser i Smygehamn så snart som 
möjligt. 

Mot den bakgrunden och för att kommunens ansvar att erbjuda plats i förskola inom fyra månader ska 
kunna säkerställas föreslår bildningsförvaltningen att utbyggnaden av Smygehamns förskola 
prioriteras. Utbyggnaden behöver synkas med utbyggnaden av Smygeskolan med årskurs 7-9 som 
också föreslås nedan. Bildningsförvaltningen har lyft behoven i en behovsanalys för beslut i 
bildningsnämnden 2022-02-09 §17. Utifrån att det krävs en ny detaljplan och en ny byggnad planeras 
den nya byggnaden vara klar tidigast 2027. Uppgifter från planavdelningen gör gällande att 
planarbetet kan utföras på olika sätt och bland annat försvåras och/eller försenas utifrån val av 
planområden samt risk för översvämning i området. Det är viktigt att prioriteringen är att 
detaljplanearbetet för förskolan inriktas på att den nya förskolan ska vara på plats så fort som möjligt 
och att utbyggnaden av grundskolan inte får försena detta. Inom ramen för en förstudie ingår det att 
utreda hur behovet av förskoleplatser i Smygehamn ska tillgodoses fram till att den utbyggda 
förskolan är på plats. 

Vidare föreslår bildningsförvaltningen att planeringen för och genomförandet av en ny förskola vid 
Pilevallskolan fortsätter. Den nya förskolan behöver synkas med åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. 
Eftersom det redan finns ett projekterat underlag för den nya förskolan vid Pilevallskolan, gör 
bildningsförvaltningen bedömningen att den nya förskolan bör kunna vara på plats 2027. 
Bildningsförvaltningen har tidigare lyft behovet av den nya förskolan i en behovsanalys vilken 
beslutats i bildningsnämnden 2022-02-09 §18. Eftersom det redan finns en planering och ett underlag 
för den nya förskolan så bör det inte, enligt bildningsförvaltningen mening, behövas någon omfattande 
förstudie innan beslut fattas om att avsätta investeringsmedel för en byggnation.  

För att möjliggöra avvecklingen av de två kvarvarande lägenhetsförskolorna på listan med förskolor 
som är föreslagna för avveckling (se ovan), Flaningens förskola och Örtagårdens förskola föreslår 
bildningsförvaltningen att det byggs en ny förskola med 160 platser där den delen av nuvarande 
förskolan, vilken är placerad i kommunens lokaler, är belägen inför 2028 och att Öster Järs nuvarande 
lokaler ersätts av en ny byggnad med plats för 160 barn inför 2029. 

För att möta det fortsatt ökande behovet av förskoleplatser i staden behöver ytterligare platser tillföras 
med en förskola vid Generationsparken för 100 barn vilken beräknas vara klar inför 2027 och inför 
utbyggnaden av Västra sjöstaden med en förskola med plats för 120 barn vilken beräknas vara klar 
inför 2030 samt en förskola med plats för 160 barn vilken beräknas vara klar inför 2032. 

3. Grundskola 
I Trelleborgs kommun finns i dagsläget 12 kommunala och 3 fristående grundskolor. Utöver 
grundskolorna driver kommunen två resursskolor. Anpassad grundskola bedrivs på två kommunala 
enheter. De fristående grundskolorna står för ca 10 procent av det totala antalet grundskoleplatser i 
kommunen. 

För grundskolan finns behov att anpassa tillgången på platser till förändrade behov, framför allt med 
hänsyn till ökande barnantal i tätorten samt i vissa områden på landsbygden. Vidare finns ett behov att 
säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande för att prioritera resurser till undervisning. För att åstadkomma 
detta behöver bildningsförvaltningen bland annat arbeta aktivt med att säkerställa en hög 
beläggningsgrad, dvs. använda de platser och lokaler som finns på ett effektivt sätt. 
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Som en del i utvecklingen av en ändamålsenlig skolorganisation finns behov att avveckla mindre 
skolenheter och planera för nya större grundskolor. För att fortsätta genomförandet av utvecklingen av 
skolorganisationen i ett 1-16-årsperspektiv, finns behov att utöka grundskoleverksamheten med 
årskurs 7-9 i två av de nio nya rektorsområden som skapats. Det handlar om Skegrie skola och 
Smygeskolan. Smygeskolan är idag en F-6-skola. Utökningen av skolor på landsbygden med årskurs 
7-9 innebär också ett minskat tryck med avseende på behovet av skolplatser i staden. 

Bildningsnämnden har beslutat att Skegrie skola är en F-9-skola från och med läsåret 2022/23, och 
Skegrie skola behåller därmed eleverna i årskurs 7 från och med höstterminen 2022. Detta är bland 
annat nödvändigt för att frigöra utrymme på Västervångskolan, för att möta ett ökat behov av platser 
inom anpassade grundskolan ämnen. 

Bildningsförvaltningen föreslår vidare att Smygeskolan byggs ut till en F-9-skola inför läsåret 
2028/29. 

I enlighet med politiskt fattat beslut fortsätter arbetet med planering för tillagningskök på samtliga 
enheter. Kvarvarande skolor som saknar tillagningskök är Smygeskolan, Alstad skola och Östra 
skolan. 

3.1 Nulägesbild grundskola 
Samtliga grundskolor, såväl kommunala som fristående, listas i bifogad objektslista med information 
om kapacitet, yta och huruvida kommunen äger eller hyr lokalerna (se bilaga 2).  

Nedan grundskoleenheter har aktualiserats för avveckling utifrån utredningar avseende lokalkapacitet 
och pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation. De enheter som redan har avvecklats (markerade 
med kursiv text nedan) finns inte med i objektslistan.  

Staden 

- Sjöviksskolan F-9 – paviljonger (50 platser) 
- Kattebäckskolan F-6 (225 platser) 
- Kattebäckskolan F-6 – paviljonger (100 platser) 
- Liljeskolan F-9 – paviljonger (100 platser) 
- Östra skolan F-6 (275 platser) 

Vidare finns behov att besluta om åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. Denna byggnad ingick i ett 
projekt som omfattade om- och tillbyggnad av byggnaderna A, B och D, men projektet pausades vad 
gäller byggnad A i avvaktan på beslut kring vad som skulle hända med skolverksamheten i övrigt. 
Utifrån hur bildningsförvaltningen utvecklar skolorganisationen är det klart att Pilevallskolan även 
fortsatt ska utvecklas som en F-9-skola. Från och med läsåret 2020/21 har skolan också en 
fotbollsprofil för elever i åk 7-9. A-byggnaden är i ett sådant skick att det tidigare har bedömts vara 
nödvändigt att genomföra åtgärder för att säkra arbetsmiljön och byggnadens tekniska status. Tekniska 
serviceförvaltningen har under 2021, med stöd av en extern konsult, tagit fram en rapport som visar 
vilka åtgärder som behöver genomföras för att byggnaden ska få en utökad livslängd om ytterligare 30 
år. Bildningsförvaltningen behöver involveras i en förstudie för åtgärder i byggnad A för att öka 
användbarheten av byggnaden. 

3.2 Pågående och planerade lokalförändringar grundskola 
I dagsläget finns det 6 153 grundskoleplatser i Trelleborgs kommun. För de 12 kommunala 
grundskolorna är kapaciteten beräknad utifrån klasser med i genomsnitt 25 elever/klass. Hänsyn är 
också tagen till hur det ser ut på respektive skola när det gäller tillgång till andra lokaler än klassrum. 
På några skolor finns det också klassrum som är för små för att skolan ska kunna ha 25 elever i alla 
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klasser. För de tre fristående skolorna är kapaciteten angiven utifrån hur många elever skolan har idag 
med hemkommun Trelleborg och planerad utökning för Internationella Engelska Skolan.  

Bildningsförvaltningen bedömer att det är rimligt att räkna med genomsnittliga klasstorlekar med 25 
elever/klass (i de kommunala verksamheterna) i analysen av framtida lokalbehov. Vissa skolor, 
framför allt större F-9-skolor, har möjlighet att ta emot fler elever (förutsatt att ventilation mm. är 
anpassat för det) medan det för andra skolor kan vara svårt att komma upp i ett sådant genomsnitt pga. 
dåliga delningstal i vissa årskullar. Elevunderlaget kan också påverka skolornas möjlighet att göra 
större klasser. 

I november 2023 är beläggningsgraden på landsbygden 74,2 procent (1 427 elever på 1 923 platser). I 
staden är motsvarande siffra 93,6 procent  
(3 960 elever på 4 230 platser). Den totala beläggningsgraden är 87,6 procent (5 387 elever på 6 153 
platser). Beläggningsgraden är lägst på Alstad skola F-6 där 56 procent av platserna är belagda (96 
elever på 170 platser), och högst på Pilens Montessoriskola F-6 som har en beläggningsgrad på 115 
procent (46 elever på 40 platser). 

Vid samma tid året innan, dvs. i december 2022, var beläggningsgraden 74,6 procent på landsbygden, 
89,7 procent i staden och 85,2 procent i kommunen som helhet. Tidpunkten för årets mätning av 
elevantalen är tidigarelagd en dryg månad jämfört med tidigare års mätningar utifrån att årets 
lokalrevisionsprocess är tidigarelagd motsvarande tid. Mätvärdena påverkas dock minimalt av detta, 
eftersom variationer i elevunderlaget är försumbara under dessa månader. Från 2022 till 2023 
minskade alltså beläggningsgraden på landsbygden med 0,4 procentenheter, ökade med 3,9 
procentenheter i staden och ökade med 2,4 procentenheter på kommunnivå. Förändringarna i 
beläggningsgrad är ett resultat av ökad kapacitet (paviljong i Skegrie) på landsbygden och minskad 
kapacitet i staden. Den minskade kapaciteten i staden beror på avetablering av paviljonger på 
Kattebäckskolan och ökat antal elever inom anpassade grundskolan ämnen på Västervångskolan. 
Minskningen motverkas delvis av Internationella Engelska Skolans fortsatta etablering. 

Förändringar under 2023 

Resursskolan Värnets lokaler i Gylle 

Bildningsnämnden beslutade den 9 november 2022 §188 att lokalanpassningar i Gylle prioriteras i 
bildningsförvaltningens lokalrevision med syftet att skapa gynnsamma lärmiljöer avseende lokaler och 
utemiljö för resursskolan. Under sommaren/hösten 2023 pågår ett byggprojekt med syftet att inreda en 
lokal för skolsköterska, byta samtliga toaletter och byta/förnya ytskikten i matsalsbyggnaden i Gylle. 
Det ingår även att se över och komplettera ventilationen i byggnaden samt att förbättra utemiljön med 
tillgänglighetsanpassningar och inköp av ny utrustning. 

Avveckling av paviljonger vid Liljeskolan F-9 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om avveckling av paviljonger senast den 31 december 
2022, avvecklades paviljonger vid Liljeskolan F-9 (vid tidigare Ljunggrenska skolan F-3) i början av 
vårterminen 2022 (-100 platser). Paviljongerna användes dock fortfarande som evakueringslokaler 
utifrån bristande ventilation under 2023. Under hösten monterades dock paviljongerna ner, fraktades 
bort och arbetet med att återställa marken har påbörjats. 

Avveckling av paviljongen vid Sjöviksskolan F-9 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om avveckling av paviljonger senast den 31 december 
2022, avvecklades paviljongen vid Sjöviksskolan F-9 (vid tidigare Bäckaskolan F-6) under sommaren 
2022 (-50 platser). Paviljongen har dock använts under hösten som evakueringslokaler vid åtgärder av 
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en fuktskada i skolans lokaler. Paviljongen fraktades slutligen bort under våren 2023 och marken har 
återställts. 
Etablering Internationella Engelska Skolan inom Köpingeområdet 

Inom Köpingeområdet har Hemsö byggt en ny grundskola vilken drivs av Internationella Engelska 
Skolan (IES) och en ny förskola vilken drivs av Norlandia förskolor AB. Både skolan och förskolan 
var färdigställda inför höstterminens start 2022.  

Fullt utbyggd kommer skolan ha två klasser per årskurs i årskurserna F-6, och tre klasser per årskurs i 
årskurserna 7-9, totalt 23 klasser. IES startade sin verksamhet i augusti 2022 och har i november 2023 
253 registrerade elever i årskurserna F-8. 

I takt med att IES tar in nya elever i förskoleklass, och övriga klasser flyttas upp, blir skolan en F-8-
skola läsår 2 och en F-9-skola läsår 3. IES räknar med 28 elever/klass i årskurs F-3 och 32 elever/klass 
i årskurs 4-9.  

Tidigare har IES räknat med att fylla alla sina klasser i takt med att de startas upp. I samband med 
antagningen inför läsåret 2022/23 har IES dock signalerat att de endast kommer ta emot en klass i 
varje årskurs, och att det kan ta några år innan skolan är fylld. De kommer starta en klass i varje 
årskurs även om de inte fullt ut fyller dessa klasser, och om tillräckligt många söker så kan de komma 
att starta två klasser i någon årskurs. I den första antagningsomgången kommer 19 procent av de 
antagna eleverna från annan kommun än Trelleborgs kommun. Även detta skiljer sig från IES tidigare 
antagande, baserat på erfarenheter från tidigare etableringar, att ca 10 procent av eleverna kommer ha 
annan hemkommun än Trelleborgs kommun. 

Baserat på ovan uppgifter gör bildningsförvaltningen antagandet att 80 procent av eleverna på IES 
kommer ha Trelleborgs kommun som hemkommun.  Bildningsförvaltningen gör vidare antagandet att 
IES fyller en klass per årskurs i årskurserna F-7 läsåret 2022/23, och att det kommer ta fem år för IES 
att fylla alla sina platser. Kapaciteten för elever med hemkommun Trelleborg blir då: 

- Läsåret 2022/23, 192 platser (+192 platser) 
- Läsåret 2023/24, 285 platser (+93 platser) 
- Läsåret 2024/25, 378 platser (+93 platser) 
- Läsåret 2025/26, 470 platser (+92 platser) 
- Från och med läsåret 2026/27, 563 platser (+93 platser) 

7 november 2023 hade IES 253 elever, vilket är något under antaget antal ovan. 
Bildningsförvaltningen gör dock ingen justering av kommunens totala kapacitet i år då avvikelsen inte 
har någon märkbar påverkan på denna. 

Minskad kapacitet på Västervångskolan när anpassade grundskolan ämnen växer 

Elevantalet i anpassade grundskolan ämnen ökar. Bildningsförvaltningens tidigare bedömning att 
anpassade grundskolan på Västervångskolan skulle behöva ytterligare två klassrum läsåret 2023/24 
stämmer med utfallet och bildningsförvaltningen gör bedömningen att anpassade grundskolan behöver 
ytterligare två klassrum läsåret 2024/25. Detta minskade kapaciteten på Västervångskolan för elever i 
grundskolan med 50 platser läsåret 2023/24 (-50 platser) och den beräknade minskningen är ytterligare 
50 platser läsåret 2024/25 (-50 platser). 
Avveckling av paviljonger vid Kattebäckskolan 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om avveckling av paviljonger senast den 31 december 
2022, eller senast när hyresavtalen löper ut, avvecklades paviljongerna vid Kattebäckskolan F-6 under 
sommaren 2023 (-100 platser). Hyresavtalet för paviljongerna löpte ut våren 2023. 
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Om- och tillbyggnad av Skegrie skola för årskurs 7-9 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att avsätta investeringsmedel och projektering har genomförts 
inför om- och tillbyggnad av Skegrie skola med fokus på utökning av skolan med årskurs 7-9. Skolan 
behöll eleverna i årskurs 7 från och med läsåret 2022/23, och klarade detta under första läsåret i 
befintliga lokaler. Under läsåret 2023/24 har en tillfällig paviljong etablerats för att klara utökningen 
med åk 8 och en andra tillfällig paviljong kommer att etableras inför läsåret 2024/25 för att klara 
utökningen med åk 9. Om- och tillbyggnaden planeras vara färdig och de nya lokalerna tas i bruk inför 
läsåret 2025/26. 

Bildningsförvaltningen har inom ramen för förstudien kommunicerat att skolan behöver dimensioneras 
för tre klasser i varje årskurs i årskurserna F-3, och två klasser i varje årskurs i årskurserna 4-9. Det 
innebär att skolans kapacitet utökas från dagens 475 platser till 600 platser (+125 platser).   

3.3 Befolkningsutveckling grundskola 
Nedan grafer visar befolkningsutvecklingen avseende barn 6-15 år (barn i grundskoleåldern) enligt 
kommunens befolkningsprognos. 
 

Befolkningsutveckling barn 6-15 år – Trelleborgs kommun 

 
 
Av ovan graf framgår att den största ökningen av antal barn 6-15 år sker i staden. Det sker även en 
mindre ökning till 2031 av barnantalen på landsbygden. 
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Befolkningsutveckling barn 6-15 år - Staden 

 
 
Ovan graf visar att den största ökningen av barn 6-15 år sker inom Innerstaden och Sjöstaden, sett 
över hela tidsperioden fram till 2038. Ökningar av barnantalen sker också inom Östervång och något 
inom Mellanköpinge, medan de sjunker något inom Österjär och Gislövs läge, Väster jär, Västervång 
samt Kurland och Skåre. 
 

Befolkningsutveckling barn 6-15 år - Landsbygden 

 
 
Ovan graf visar en kraftig ökning av antalet barn 6-15 år i Smygehamn med omland. Ökningar sker 
även inom Gislöv med omland och Anderslöv med omland. Barnantalen är oförändrade eller minskar 
inom övriga områden sett över hela tidsperioden fram till 2038. 
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3.4 Analys lokalbehov grundskola 
För att kunna jämföra behov och tillgång till grundskoleplatser i olika delar av kommunen måste 
befolkningsprognosen avseende barn 6-15 år översättas till barn i behov av grundskoleplats i 
kommunen. Till skillnad mot förskolan så är elevantalen i grundskolan förhållandevis stabila under 
läsåret, även om det naturligtvis förekommer att elever flyttar både inom kommunen och mellan 
kommuner under året. Det råder också skolplikt hela vägen från förskoleklass upp till årskurs 9, vilket 
innebär att alla barn i åldrarna 6-15 år ska ha en skolplacering. Det finns dock behov att ta hänsyn till 
elevströmmar mellan Trelleborgs kommun och andra kommuner samt mellan olika geografiska 
områden inom kommunen. En mindre andel elever har också sin placering i den anpassade 
grundskolan. Den andelen förväntas öka något när elevantalet inom grundskolan ökar (se ovan), men 
ökningen på kort sikt förväntas, enligt nuvarande prognoser vara större än motsvarande ökning inom 
grundskolan. Eftersom det fortfarande rör sig om ett relativt litet antal elever, i olika åldrar och från 
olika delar av kommunen, så påverkar det dock inte behovet av grundskoleplatser i någon större 
utsträckning. 

På samma sätt som i förskolan beräknar bildningsförvaltningen andelen placerade elever i en 
grundskola inom kommunen jämfört med antalet barn 6-15 år enligt befolkningsprognosen. Den 
andelen används sedan för att räkna om befolkningsprognosen till framtida behov av grundskoleplatser 
i kommunen. På samma sätt kan andelen placerade elever beräknas för olika geografiska delområden 
inom kommunen.  

I december månad 2022 var 5 376 elever placerade i en kommunal eller fristående grundskola i 
Trelleborgs kommun. Vid årets slut var antalet barn 6-15 år 5 606 barn. Andelen placerade elever i 
december 2022 blir därmed 95,9 procent. Baserat på summerade uppgifter på delområdesnivå blir 
andelen placerade elever, på motsvarande sätt, 111,1 procent för staden och 69,0 procent för 
landsbygden. Att andelen placerade barn i staden är så hög beror dels på att många elever från 
landsbygden idag går årskurs 7-9 på en grundskola i staden, och dels på att elever som är bosatta på 
landsbygden söker sig till en skola i staden. Många elever på landsbygden kan ha närmare till en skola 
i staden än i det område där de bor. 
 

Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Trelleborgs kommun 
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Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i kommunen fram till år 2045. Eftersom det finns 
en tydlig närhetsprincip i grundskolan, enligt vilken elever har rätt till en skolplacering nära hemmet 
(behöver inte vara den närmaste skolan), så behöver analysen av framtida lokalbehov utgå från hur det 
ser ut i olika delar av kommunen. 
 

Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Staden 

 
 

Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i staden. Grafen visar att den successiva ökningen 
av kapaciteten, som är förknippad med Internationella Engelska skolans etablering, följer det ökade 
platsbehovet. Från och med år 2031 uppstår dock ett underskott på platser i staden. 
Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Landsbygden 

 
 

Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser på landsbygden. Grafen visar ett gradvis minskande 
överskott på platser fram till 2031, men att kapaciteten överstiger behovet på landsbygden som helhet 
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under hela tidsperioden. Det finns dock ett behov att ta hänsyn till platsbehov och kapacitet i olika 
delar av landsbygden. 

Som tidigare framhållits ökar antalet barn i grundskoleåldern framför allt i området Smygehamn med 
omland, men även inom Skegrie med omland (2023-2030, därefter avtagande), Gislöv med omland 
och Anderslöv med omland. När det gäller Gislöv och Anderslöv, bedömer bildningsförvaltningen att 
kapaciteten i staden samt Väståkraskolan F-9, kommer att täcka de ökade platsbehoven i respektive 
område. När det gäller Skegrie med omland bygger planeringen av om- och tillbyggnaden av Skegrie 
skola till åk F-9, på att en del av eleverna med ökad ålder kommer att välja fristående grundskolor i 
staden. Hur detta faller ut får framtida studier fastställa. Det finns dock anledning att titta närmare på 
platsbehoven i Smygehamn med omland.  
 

Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Smygehamn F-6 

 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i Smygehamn. Grafen visar att det saknas platser på 
Smygeskolan F-6 från och med år 2033. Som mest saknas 17 platser enligt prognos i slutet av 
tidsperioden till 2038. Efter den aktuella tidsperioden är behovet av platser långsamt avtagande. 
Anledningen till att det dröjer ett antal år tills elevökningen påverkar behovet av fler platser är att 
Smygeskolan har delningstal som innebär relativt små klasser och att det finns möjlighet att anta fler 
elever per klass inom nuvarande organisation, se analys nedan. 
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Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Smygehamn F-9 (Inklusive utbyggnad) 

 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i Smygehamn, inklusive planerad utbyggnad. 
Grafen visar att det saknas platser på Smygeskolan F-9 från och med år 2035. Som mest saknas 18, 
platser enligt prognos i slutet av tidsperioden till 2038. Efter den aktuella tidsperioden är behovet av 
platser långsamt avtagande.  

 

Ombyggnad av Pilevallskolans byggnad A 

Sedan tidigare finns behov att besluta om åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. Tekniska 
serviceförvaltningen har under 2021, med stöd av en extern konsult, tagit fram en rapport som visar 
vilka åtgärder som behöver genomföras för att byggnaden ska få en utökad livslängd om ytterligare 30 
år. 

Bildningsförvaltningen föreslår härvid att åtgärder genomförs i samband med byggnation av den nya 
förskolan som föreslås vid Pilevallskolan (se avsnittet om förskola ovan). Sedan tidigare finns planer 
på en ny förskola vid Pilevallskolan som även berörde Pilevallskolans A-byggnad med avseende på 
byggnation av ett nytt gemensamt tillagningskök för både förskolan och skolan. Dessa planer pausades 
med hänsyn till att förskoleplatserna inte längre behövdes på kort sikt. 

Bildningsförvaltningen bedömer att åtgärder i A-byggnaden kan genomföras inför läsåret 2027/28. 
Pilevallskolan är en tvåparallellig F-9-skola med plats för 500 elever och åtgärderna i A-byggnaden 
bedöms inte påverka skolans kapacitet.  

 

Om- och tillbyggnad av Smygeskolan för årskurs 7-9 

Smygeskolan F-6 har under många år haft problem med dåliga delningstal. Elevantalet i respektive 
årskurs har varit för stort för att samla alla elever i en klass men egentligen för litet för att dela in 
eleverna i två klasser. Detta medför en sämre lokaleffektivitet i form av en låg beläggningsgrad, samt 
en stor utmaning för skolledningen att få ihop sin budget. Det är i ljuset av detta mycket positivt att 
den nya befolkningsprognosen visar kraftigt ökande barnantal under kommande år. 

Den nya befolkningsprognosen ger också ökat stöd för en utökning av Smygeskolan med årskurs 7-9 
vilken föreslås av bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen föreslår därvid en om- och 
tillbyggnad av Smygeskolan som står färdig inför läsåret 2028/29 och som synkas med föreslagen 

0

100

200

300

400

500

600

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

Platsbehov

Kapacitet

Platsbehov och kapacitet Smygehamn. Utbyggnad klar 2028.



 30 (38) 

 

 

Känslighet: Verksamhetsinformation

tillbyggnad av Smygehamns förskola (se avsnittet om förskola ovan). Skolan bör långsiktigt 
dimensioneras för två klasser i varje årskurs i årskurserna F-9, dvs. för totalt 500 elever. Det innebär 
en utökning av kapaciteten med 155 platser (+155 platser). I nedan analys räknas kapaciteten upp med 
50 platser per läsår under tre läsår med start 2028/29. Detta eftersom skolan i praktiken kommer att 
utökas med en årskurs per läsår under dessa tre läsår, när de behåller eleverna i årskurs 7. Den ökade 
kapaciteten realiseras i staden i form av frigjorda platser, när eleverna stannar i Smygehamn i stället 
för att söka till en skola i staden inför årskurs 7. 

På Smygeskolan finns sedan många år behov av åtgärder i skolans kök. I enlighet med politiskt beslut 
finns också behov att göra om köket till ett tillagningskök. Liksom för förskolan bör det även finnas 
med i planeringen hur ett behov av platser som överstiger skolans långsiktiga kapacitet kan tillgodoses 
under ett antal år. Det kan exempelvis handla om användning av andra gemensamma ytor, och/eller att 
använda förskolans och skolans lokaler flexibelt när behoven varierar över tid. Detta belyses i den 
pågående förstudien. 

Ny skola inom Idrottsstaden och avveckling av Kattebäckskolan som grundskola 

Inom planeringen av en Idrottsstad i staden möjliggörs planering av en ny skolenhet med idrottsprofil 
för årskurs F-9. Utifrån fattade beslut om kommande byggnationer (utökningen av Skegrie skola för 
åk 7-9 är beslutad, medan utökningen av Smygeskolan för åk 7-9 ännu saknar beslut), uppstår en brist 
på grundskoleplatser i staden 2031. Den nya skolenheten med idrottsprofil vilken prioriteras av 
bildningsförvaltningen planeras dimensioneras för två paralleller i årskurs F-6 och tre paralleller i 
årskurs 7-9, för maximalt 600 elever och vara på plats inför läsåret 2030/31. 

Om- och tillbyggnad av Serresjöskolan för årskurs 7-9 

Utifrån aktuell befolkningsprognos och planerad kapacitet inom staden uppstår ingen brist på 
grundskoleplatser under tidsperioden till 2038. Bildningsförvaltningen prioriterar därför att det är 
viktigare att nuvarande planering genomförs än att om- och tillbyggnaden av Serresjöskolan blir av 
inom tidsperioden. Utbyggnaden skjuts därför på framtiden. 

Avveckling av Östra skolan 

I föregående års lokalrevision föreslogs avveckling av Östra skolan inför höstterminen 2026, för att 
hantera ett överskott på skolplatser på kort sikt. Östra skolan är en av två grundskolor i staden som är 
aktualiserade för avveckling. En avveckling ser ut att vara aktuell först inför läsåret 2028/29 utifrån att 
avvecklingen bör ske stegvis, och det är vad bildningsförvaltningen har räknat med i nedan 
sammanställning (-275 platser). 

Skapande av ett ”Campus Sjövik” för anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolans 
individuella program inom Sjöviksskolan 

För att skapa bättre organisatoriska förutsättningar, möjliggöra ett effektivare lokalutnyttjande, ge 
bättre förutsättningar för rekrytering av personal med specialkompetenser och ge förutsättningar för en 
mjukare övergång för eleverna mellan anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola föreslår 
bildningsförvaltningen att det byggs ett ”Campus Sjövik” för anpassade grundskolan och anpassade 
gymnasieskolans individuella program inom Sjöviksskolan. Se behovsanalys bilaga 1. 

Anpassade grundskolan ämnesområden, anpassade grundskolan ämnen och anpassade gymnasieskolans 
individuella program är idag placerade på Sjöviksskolan (träningsskolan), Västervångskolan (ämnen) 
och Söderslättsgymnasiets enhet Bastionen.  
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Elevantalet inom anpassade grundskolan ämnen på Västervångskolan prognosticeras öka kraftigt 
framöver enligt följande: 
 
Enhet Vt-2023 Ht-2023 Vt-2024 Ht-2024 
Västervång: AGR ämnen 35 39 47 49 

 
För att långsiktigt frigöra lokaler på Västervångskolan föreslås att den anpassade grundskolan ämnens 
verksamhet flyttar från Västervångskolan till nybyggda lokaler inom Sjöviksskolan inför läsåret 27/28. 
Vid en flytt av verksamheten frigörs dessa lokaler (+225 platser) och kan disponeras av annan 
verksamhet. 
 
Eleverna som tillhör den anpassade grundskolan, den så kallade träningsskolan på Sjöviksskolan är till 
mycket stor del samma elever som fortsätter vidare inom den anpassade gymnasieskolans individuella 
program. Detta innebär att behovet av speciellt utformade och utrustade lokaler och specialkompetens 
hos personalen till stor del är det samma inom båda verksamheterna. En samlokalisering av båda 
verksamheterna skulle innebära flera fördelar enligt ovan. 
 
Avveckling av Kattebäckskolan 
Kattebäckskolan är, tillsammans med Östra skolan, den andra av två grundskolor i staden som är 
aktualiserade för avveckling. Utifrån förslaget ovan att skapa ett Campus Sjövik för den anpassade 
skolan finns inget behov att omvandla Kattebäckskolan till en anpassade skola och avvecklingen av 
Kattebäckskolan skjuts därmed på framtiden. 

Ny F-9-skola i Sjöstaden 

För att klara behoven av grundskoleplatser i staden behövs även en helt ny grundskola i staden. 
Bildningsförvaltningen bedömer att skolan bör byggas i Sjöstaden. Av den totala ökningen av antalet 
barn 6-15 år om ca 1 200 barn fram till 2038, kommer ca 500 barn vara bosatta i Sjöstaden. Fram till 
2045, dvs. så långt befolkningsprognosen sträcker sig, ökar antalet barn i Sjöstaden med ytterligare ca 
450 barn i grundskoleåldern. Då är toppen i Sjöstaden ännu inte nådd. Enligt uppgift kvarstår då 
byggnation av ca 2 000 av totalt ca 7 000 bostäder i Sjöstaden. Bildningsförvaltningen gör 
bedömningen att det långsiktigt kommer behövas två treparallelliga F-9-skolor i Sjöstaden, med plats 
för totalt 1 500 elever.  

Enligt uppgifter från kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning kan en första F-9-skola med tre 
paralleller (+750 platser) i Sjöstaden preliminärt färdigställas 2032. Tidplanen kan dock förskjutas 
med hänsyn till att byggnationen förutsätter en flytt av E6:an. 

Ökat lokalbehov vid skapandet av särskilda undervisningsgrupper 

I uppföljning av nämndens effektmål och i de kvalitetsdialoger som genomförs på varje rektorsområde 
framkommer ett tydligt behov att på varje skolenhet anpassa lokaler för elever i behov av särskilt stöd, 
särskilda undervisningsgrupper. För en del elever är det gynnsamt med undervisning i ett mindre 
sammanhang under hela eller delar av skolveckan och under en kortare eller längre tidsperiod.  

Generellt finns det på våra skolenheter därför ett ökat behov av små rum för arbete i smågrupper, men 
det behövs också större rum för gemensamt arbete och genomgångar i större grupp. Lokalerna behöver 
utformas för att stödja verksamhetens insatser samtidigt behöver lokalerna var flexibla nog för att 
kunna förändras över tid i takt med förändringar i elevunderlag och stödbehov.  
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Bildningsförvaltningen kommer under 2024 göra en lokalinventering på alla skolenheter för att i 
lokalrevisionen 2025 kunna beskriva vilka lokalanpassningar varje skolenhet behöver för att svara mot 
behovet att erbjuda ändamålsenliga lokaler för särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp. 

Sammanställning tillkommande och avgående grundskoleplatser 

Nedan listas tillkommande och avgående grundskoleplatser enligt vad som redovisats och föreslagits 
ovan. B = beslutad (finansierad), N = nödvändig utifrån platsbehov, P = planerad i lokalrevisionen, C: 
enligt kommunövergripande planering 

- B: Etablering Internationella Engelska Skolan inom Köpingeområdet, läsåret 2022/23 och 
efterföljande läsår (+563 platser) 

- B: Avveckling av paviljonger vid Kattebäckskolan, sommaren 2023 (-100 platser) 
- N: Minskad kapacitet på Västervångskolan när anpassade grundskolan växer, läsåret 

2024/25 (-50 platser) 
- B: Om- och tillbyggnad av Skegrie skola för årskurs 7-9, läsåret 2025/26 (+125 platser) 
- P: Ökad kapacitet på Västervångskolan när anpassade grundskolan flyttar till Campus 

Sjövik 2027/28 (+225 platser) 
- P: Ombyggnad av Pilevallskolans byggnad A, läsåret 2027/28 (påverkar inte kapacitet) 
- Om- och tillbyggnad av Smygeskolan för årskurs 7-9, läsåret 2028/29 (+155 platser) 
- P: Avveckling av Östra skolan, läsåret 2028/29 (-275 platser) 
- N: Ny skolenhet med idrottsprofil inom Idrottsstaden, läsåret 2030/31 (+600 platser) 
- C: Ny skola inom Sjöstaden, läsåret 2032/33 (+750 platser) 

 

Av nedan grafer framgår platsbehov och kapacitet vad gäller grundskoleplatser i staden samt 
landsbygden, vid genomförande av ovan redovisade nya grundskolelokaler samt avvecklingar.  

 

 
 
Grafen ovan visar att kapaciteten är tillräcklig för att möta behovet av grundskoleplatser i staden. 
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Grafen ovan visar att det finns en total överkapacitet på landsbygden under hela tidsperioden. Denna 
varierar dock mellan de olika områdena. Kapaciteten, och platsbehoven, ökar när Skegrie skola och 
Smygeskolan utökas med årskurs 7-9 och behåller eleverna inom respektive område i högstadiet. 

Överkapaciteten på landsbygden innebär att det finns en kapacitet på kommunnivå när 
beläggningsgraden är hög på skolorna i staden. 

3.5 Sammanfattning behovsanalyser 
I samband med byggnation av föreslagen ny förskola vid Pilevallskolan, föreslår 
bildningsförvaltningen genomförande av åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. Det finns sedan 
tidigare behov att besluta om sådana åtgärder, och tekniska serviceförvaltningen har under 2021 tagit 
fram en rapport som visar vilka åtgärder som behöver genomföras för att förlänga byggnadens 
tekniska livslängd med ytterligare 30 år. Sedan tidigare finns en planering för en ny förskola vid 
Pilevallskolan, som även berörde A-byggnaden med avseende på byggnation av ett nytt gemensamt 
kök för både förskolan och skolan, som kan återupptas. Bildningsförvaltningen har tidigare lyft 
behovet av åtgärder i byggnad A i en behovsanalys vilken beslutats i bildningsnämnden och bilagts 
lokalrevision 2023. Eftersom det finns en planering och ett underlag sedan tidigare, så bör det inte, 
enligt bildningsförvaltningens mening, behövas någon omfattande förstudie innan beslut fattas om att 
avsätta investeringsmedel för en byggnation. Bildningsförvaltningen gör bedömningen att åtgärder i 
byggnad A bör kunna vara genomförda inför läsåret 2027/28. 

Ovan analys av lokalbehoven inom grundskolan visar i övrigt att det finns ett underskott på 
grundskoleplatser i staden under planeringsperioden utifrån fattade beslut. Analysen visar också en 
kraftig ökning av barnantalen i Smygehamn med omland, och till och med ett underskott på platser i 
slutet av perioden utifrån Smygeskolans befintliga kapacitet. Med hänsyn till detta föreslår 
bildningsförvaltningen en om- och tillbyggnad av Smygeskolan för årskurs 7-9. Utökningen med 
årskurs 7-9 i Smygehamn frigör i det sammanhanget grundskoleplatser i staden. Om- och 
tillbyggnaden av Smygeskolan behöver synkas med den om- och tillbyggnad av Smygehamns förskola 
som också föreslås. Bildningsförvaltningen prioriterar dock förskolans färdigställande utifrån 
kommande brist på förskoleplatser i Smygehamn med omland. Utifrån att en förstudie är påbörjad 
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under 2022, gör bildningsförvaltningen bedömningen att utökningen av Smygeskolan kan vara på 
plats inför läsåret 2028/29. 

Inom planeringen av en Idrottsstad i staden möjliggörs planering av en ny skolenhet med idrottsprofil 
för årskurs F-9 med 600 elever, vilket redovisats i en behovsanalys som bilagts lokalrevision 2023. 
Skolan beräknas vara på plats inför läsåret 2030/31.  

För att skapa bättre organisatoriska förutsättningar, möjliggöra ett effektivare lokalutnyttjande, ge 
bättre förutsättningar för rekrytering av personal med specialkompetenser och ge förutsättningar för en 
mjukare övergång för eleverna mellan anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan föreslår 
bildningsförvaltningen att det byggs ett ”Campus Sjövik” för anpassade grundskolan och anpassade 
gymnasieskolans individuella program inom Sjöviksskolan. En flytt av anpassade grundskolan ämnen 
och anpassade gymnasieskolans individuella program frigör lokaler på Västervångskolan till 
grundskoleelever och på Bastionen för utökningen av anpassade gymnasieskolans nationella program. 
Campus Sjövik planeras vara på plats inför läsåret 2027/28. 

Utifrån prognosticerat överskott av grundskoleplatser föreslår bildningsförvaltningen en avveckling av 
Östra skolan inför läsåret 28/29. 

Avvecklingen av Kattebäckskolan och utbyggnaden av Serresjöskolan med åk 7-9 föreslås skjutas på 
framtiden. 

För att möta det fortsatt ökade behovet av grundskoleplatser i staden planeras en ny F-9-skola i 
Sjöstaden inför läsåret 2032/33. 

Bildningsförvaltningen kommer under 2024 göra en lokalinventering på alla skolenheter för att i 
lokalrevisionen 2025 kunna beskriva vilka lokalanpassningar varje skolenhet behöver för att svara mot 
behovet att erbjuda ändamålsenliga lokaler för särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp. 

 

4. Gymnasieskola 
Gymnasieutbildning bedrivs idag på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två enheter: Bastionen 
och S:t Nicolai. Anpassade gymnasieskolan bedrivs på Bastionen. 

4.1 Nulägesbild gymnasieskola 
I bifogad objektslista finns även Bastionen och S:t Nicolai listade med uppgifter om bland annat 
lokalyta (se bilaga 2). 

På Söderslättsgymnasiet kan elever välja mellan tio nationella program och ett antal 
idrottsutbildningar. I november 2023 är 1 104 elever inskrivna på Söderslättsgymnasiet. Av dessa 
kommer 263 elever från en annan kommun. 351 elever från Trelleborg går på en fristående 
gymnasieskola i annan kommun, och 467 elever går i en annan kommuns gymnasieskola.  

Ovan innebär att 1 659 elever med hemkommun Trelleborg har en gymnasieplacering i november 
2023. I november månad, 2023-11-19 är det 1 726 (senast tillgängliga antal) ungdomar 16-18 år 
folkbokförda i kommunen. I gymnasieskolan finns dock även äldre elever som ex. behöver läsa ett 
fjärde år för att fullfölja sin gymnasieutbildning. 51 procent av eleverna från Trelleborgs kommun går 
på Söderslättsgymnasiet och resterande 49 procent går på en fristående eller kommunal gymnasieskola 
i annan kommun. Detta kan jämföras med motsvarande siffror för januari 2023 som redovisades i 
föregående års lokalrevision, då 50 procent av eleverna från Trelleborgs kommun gick på 
Söderslättsgymnasiet. 
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4.2 Pågående och planerade lokalförändringar gymnasieskola 
Vid sammanträde den 13 oktober 2021 (BIN 2021-10-13, § 155) beslutade bildningsnämnden anta 
Strategi för Söderslättsgymnasiet. Strategin är framtagen av Utbildningsforum, som är en 
nämndberedning under bildningsnämnden. Under 2022 och 2023 har en arbetsgrupp bestående av 
rektor för Söderslättsgymnasiet, bildningsförvaltningens antagningschef och lokalstrateg träffats för att 
analysera behovet av framtida lokaler utifrån antagningsstatistik kring hur trelleborgsungdomarna 
väljer gymnasieutbildning. Statistiken visar att de trelleborgsungdomar som väljer en annan 
utbildningsanordnare oftast väljer utbildningar som även erbjuds på Söderslättsgymnasiet. Eftersom 
det rör sig om studieförberedande program är det primära lokalbehovet vid ett utökat antal studerande 
fler basrum. Bildningsförvaltningen har utifrån att möta ett ökat lokalbehov under 2023 optimerat 
användandet av fyra klassrum genom inköp av möbler och ljuddämpning till dessa. 

Beskrivning-hus H 
Söderslättsgymnasiet genomförde en större renovering av hus A, S:t Nicolai plan 1, tidigt 2010-tal. Då 
flyttades gymnasiets administrativa verksamhet från hus H till nuvarande placering i hus A. I hus H 
fanns också ett säkert utrymme (arkiv) för diarieförda handlingar. Dessa placerades efter flytten i hus 
A:s källarplan, vilken har fuktproblem pga obefintlig dränering. 
I hus H fanns också en stor skrivsal i källarplan, basrum, kontors och konferenslokaler lämpliga för 
mindre undervisningsgrupper och undervisningssalar för naturkunskap, med fullt utrustade 
laborationssalar. Denna verksamhet flyttades till Bastionen. 
Hus H har sedan gymnasiet lämnat detta använts av arbetsmarknadsförvaltningen som 
administrationslokal med tillhörande undervisningssalar.   
 
Söderslättsgymnasiets lokalbehov 
Söderslättsgymnasiet har idag ett övereffektivt lokalutnyttjande utifrån ett schemaläggningsperspektiv. 
Inför läsåret 2022/23 saknades två undervisningssalar för att skapa ett pedagogiskt tidsflöde och inför 
läsåret 2023/24 saknades tre undervisningssalar. Detta har lett till att schemaläggningen blir 
komplicerad och personalens arbetsschema får större fokus än elevernas, då förflyttningstider mm 
kräver större relevans för att tillgodose kravet på reglerad arbetstid. Elevernas skoltid måste också få 
sitt fokus då en normal undervisningsvecka inte ska överstiga 23 timmar och då även eleverna är i 
behov av förflyttningstider ökar antalet frånvarominuter pga sen ankomst. 
En lärandemodell inom elevens skolgång innebär ofta att elever arbetar med arbetsuppgifter enskilt, i 
basgrupper eller i helklass uppdelat i arbetsområden. Detta kräver basrum, vilka inte finns att tillgå i 
tillräcklig utsträckning idag.    
Under läsåret 2023/24 antog Bildningsnämnden en tjänsteskrivelse (BIN 2023/2372) om att utöka 
programutbudet på Söderslättsgymnasiet till läsåret 2024/25 med Estetiska programmet, inriktning 
Bild- och formgivning. Rektor har tillsammans med verksamheten planerat för att förlägga detta 
program till lokaler på Bastionen. Detta gör att Bastionens undervisningslokaler kommer att vara fullt 
utnyttjade och tillgången till ytterligare resurssalar eller basrum saknas, särskilt även eftersom antalet 
elever som söker till anpassade gymnasieskolan ökar.  
När det gäller frågan om bristen av undervisningssalar inom enheten S:t Nicolai, kvarstår bekymret 
med tillgängliga basrum när vi nu ser ett ökat söktryck till program såsom Ekonomiprogrammet, 
Försäljning- och serviceprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet, jämfört med föregående läsår. 
Yrkesprogrammen är även i behov av övningslokaler för att kunna öva praktiska moment i realistiska 
miljöer. I takt med att dessa program ökar i popularitet ökar också behovet av att tillgodose fler 
utbildningsplatser, något som inte är möjligt idag pga bristande tillgång till undervisningssalar.  
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Bildningsförvaltningen önskar att åter få tillgång till hus H och därmed möjliggöra; 
att befintliga program kan växa genom fler basrum. 
att ge yrkesprogrammen tillgång till verklighetstrogna övningsmiljöer. 
att öka lokalutnyttjandet genom fler mindre rum vilka är lämpliga för mindre undervisningsgrupper. 
att använda frigjorda lokaler till större undervisningsgrupper och bättre pedagogiskt lagda schema. 
att elevhälsan kan samlas i närbelägna lokaler. 

Anpassade gymnasieskolan 
Vid sammanträde den 18 november 2020 (BIN 2020-11-18, § 172) beslutade bildningsnämnden: 
att inom gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun inrätta nationella programmet 
för administration, handel och varuhantering med skolstart höstterminen 2021 
att inom gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun inrätta nationella programmet 
för fastighet, anläggning och byggnation med skolstart höstterminen 2021. Bildningsnämndens beslut 
att återstarta nationella program inom den anpassade gymnasieskolan innebär att programmen kommer 
att etableras på Bastionen under en fyraårsperiod där första antagningen med åk 1 genomfördes inför 
höstterminen 2021. Under de tre därpå följande åren växer programmen och är fullt utbyggda läsåret 
24/25.  
 
Vid sammanträde den 15 december 2021 (BIN 2021-12-15, § 202) beslutade bildningsnämnden: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för en samverkan kring anpassad 
gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) för Vellinge, Svedala och Trelleborg. 
Bildningsförvaltningen ska bland annat beakta lokalbehov och ta med dessa i 
lokalförsörjningsprocessen. Denna utredning kommer att kunna ligga till grund för en kommande 
analys av Söderslättsgymnasiets framtida lokalbehov. I dagsläget finns det inte lokalkapacitet inom 
den anpassade gymnasieskolans lokaler för ett utökat antal elever via ett samverkansavtal med 
Vellinge och Svedala. 
Efter att ovanstående beslut fattades har Vellinge tecknat samverkansavtal med Malmö och Svedala 
tecknat samverkansavtal med Lund gällande individuella programmet. Utifrån detta planeras för 
närvarande ingen utökning inom individuella programmet av elever från dessa kommuner. 
 
För att lösa lokalbristen långsiktigt då anpassade gymnasieskolans nationella program växer med fler 
årskurser föreslås att den anpassade gymnasieskolans individuella program flyttar till Sjöviksskolan 
inför läsåret 27/28, se under rubriken ” Skapande av ett ”Campus Sjövik” för anpassade 
grundskola och anpassade gymnasieskolas individuella program inom Sjöviksskolan” på sidan 
30 ovan. Se även behovsanalys bilaga 1. 
 Detta frigör lokaler till den anpassade gymnasieskolans nationella program som därmed ges möjlighet 
att växa enligt beslutad antagning ovan och utifrån en eventuell samverkan med andra kommuner. 

Hus U och hus V 
Vid sammanträde den 20 april 2022 (BIN 2022-04-20, § 287) beslutade bildningsnämnden att ge 
bildningsförvaltningen i uppdrag att hantera frågan om översyn av lokaler för Söderslättsgymnasiets 
el- och energiprogram och bygg- och anläggningsprogram i den återkommande lokalrevisionen. 
I slutet av 1990-talet beslutades att Söderslättsgymnasiets samtliga lokaler skulle gås igenom och 
renoveras. Processen startade med att hus P byggdes om år 2001 och anpassades till Estetiska 
programmet och avslutades med renoveringen av hus A år 2011. Under processen byggdes även tre nya 
hus: hus I, hus X och hus Y. Av okänd anledning renoverades inte hus U och hus V, vilka innehåller el- 
och energiprogram och bygg- och anläggningsprogram under processen, varför standarden på dessa 
lokaler är betydligt sämre än för övriga gymnasielokaler. Bildningsförvaltningen föreslog i 
lokalrevisionen 2023, att hus U och hus V inom Söderslättsgymnasiet byggs om enligt den bifogade 
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behovsanalysen inför läsåret 2026/27. Eftersom ombyggnationen inte prioriterades i 2023 års 
lokalförsörjningsplan kvarstår bildningsförvaltningens förslag 2024. 

4.3 Befolkningsutveckling gymnasieskola 
Nedan graf visar befolkningsutvecklingen avseende ungdomar 16-18 år (ungdomar i gymnasieåldern) 
enligt kommunens befolkningsprognos.  
 

Befolkningsutveckling ungdomar 16-18 år – Trelleborgs kommun 

 
 

Ovan graf visar att antalet ungdomar 16–18 år ökar med ca 340 ungdomar till år 2038. 

4.4 Analys lokalbehov gymnasieskola 
Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har ingått ett samverkansavtal som innebär att ungdomar i 
de samverkande kommunerna fritt kan söka gymnasieutbildning i hela samverkansområdet. En analys 
av platsbehoven i gymnasieskolan måste därför ta hänsyn till både befolkningsförändringar i 
Trelleborgs kommun, och i samverkansområdet i sin helhet. 

Trelleborgs kommun behöver i det sammanhanget ta ställning till hur många utbildningsplatser som 
ska finnas, samt vilka gymnasieprogram och inriktningar som ska erbjudas på Söderslättsgymnasiet. 
Om Söderslättsgymnasiet inte byggs ut med fler utbildningsplatser så kommer andelen elever som får 
sin gymnasieutbildning i annan kommun succesivt att behöva öka. Utredning under hösten 2022 och 
2023 har visat att det primära lokalbehovet vid ett utökat antal studerande inom Söderslättsgymnasiet 
är fler basrum. 

4.5 Sammanfattning behovsanalyser 
Bildningsförvaltningen önskar att åter få tillgång till hus H och därmed möjliggöra att 
Söderslättsgymnasiet kan växa med fler utbildningsplatser, mer verksamhetsanpassade lokaler och 
verklighetstrogna övningsmiljöer för yrkesprogrammen. 

För att lösa lokalbristen långsiktigt då anpassade gymnasieskolans nationella program växer med fler 
årskurser föreslås att den anpassade gymnasieskolans individuella program flyttar till nya lokaler inom 
Sjöviksskolan inför läsåret 27/28, se under rubriken ” Skapande av ett ”Campus Sjövik” för 
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anpassade grundskola och anpassade gymnasieskolas individuella program inom Sjöviksskolan” 
på sidan 30 ovan. Se även behovsanalys bilaga 1. 
 Detta frigör lokaler till den anpassade gymnasieskolans nationella program som därmed ges möjlighet 
att växa enligt beslutad antagning och utifrån en eventuell samverkan med andra kommuner. 

Bildningsförvaltningen föreslog i lokalrevisionen 2023, att hus U och hus V inom 
Söderslättsgymnasiet byggs om enligt den bifogade behovsanalysen inför läsåret 2026/27. Eftersom 
ombyggnationen inte prioriterades i 2023 års lokalförsörjningsplan kvarstår bildningsförvaltningens 
förslag 2024. 

5. Förvaltningslokaler 
Bildningsförvaltningens förvaltningskontor finns i lokaler på Henry Dunkers gata i Trelleborg. Här 
finns 24 medarbetare som dels arbetar i förvaltningsledningen samt i förvaltningsövergripande 
funktioner för skolhälsovård, utveckling, nämnd, kvalitet, antagning/myndighet, måltid, transport, IT, 
lokaler och administration. Därutöver finns medarbetare som utför administrativa uppgifter inom 
skolskjutsorganisationen, tillhör kommunledningsförvaltningens HR-funktion och 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning, vilka arbetar på förvaltningskontoret vissa dagar i 
veckan. 

Det finns inga ytterligare behov i dagsläget när det gäller förvaltningslokaler. 

6. Prioritering av bildningsnämndens behov 
Utifrån önskemål från exploatering och strategisk lokalförsörjningsenheten om att bildningsnämnden 
ska prioritera de framtida lokalbehoven prioritera bildningsnämnden enligt nedan. 
 
1. Ny förskola i Smygehamn 
2. Ny förskola vid Pilevall 
3. Campus Sjövik 
4. Hus U och V Söderslättsgymnasiet 
5. Utbyggd förskola Flaningen 
6. Utbyggd förskola Öster Jär 
7. Utbyggnad av Smygeskolan med åk 7-9 

7. Bilagor 
Bilaga 1 – BIN-Behovsanalys – Campus Sjövik (2023-11-13) 

Bilaga 2 – Objektslista bildningsförvaltningen 2024 (2023-11-20) 
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