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§ 107 Äskande om driftmedel för investering i 
omklädningsrum i ishallen
Dnr KFN 2019/131

Ärendebeskrivning
Bakgrund och syfte

Sedan många år har det från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs 
Konståkningsklubb inkommit önskemål till Kultur- och fritidsnämnden om fler 
omklädningsrum till ishallen i Söderslättshallen. Befintligt antal omklädningsrum 
utgör idag begränsningar i den verksamhet som kan bedrivas i hallen.

2014 togs ett förslag till utbyggnad på ishallens östra sida fram i samråd mellan 
dåvarande fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Förslaget avsåg två 
omklädningsrum och ett domarrum med tillhörande duschar och toaletter i ett plan. 
Projektet genomfördes aldrig då inga investeringsmedel beviljades och sedan dess 
har olika lösningar och förslag diskuterats.

Även IFK Trelleborg Friidrott har framfört behov av omklädningsrum, utvändig 
toalett, förråd samt samlingslokal i anslutning till Östervångsstadion vilket skulle 
kunna lösas med en tillbyggnad i två plan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 190515, §51, att uppdra åt kultur- och 
fritidsförvaltningen att beställa en förstudie av tekniska serviceförvaltningen 
baserat på de ritningar och förslag som togs fram 2014 med tillägget om en andra 
våning.

Tekniska serviceförvaltningen inkom med två förslag där samtliga berörda 
föreningar fått delge sina synpunkter. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 
190821, §79, att gå vidare med ett av dessa samt att föreslå tekniska 
servicenämnden att skyndsamt arbeta vidare så att ett investeringsärende kan 
skickas till kommunstyrelsen för behandling så snart som möjligt.

Förutsättningar för projektets genomförande är att kultur- och fritidsnämnden får 
kostnadstäckning för den hyra som uppstår till följd av investeringen.

I kultur- och fritidsnämndens budgetförslag för 2020 finns en text om 
omklädningsrum för ishallen men då det saknades uppgifter på vad investeringen 
skulle generera för driftskostnader kunde äskandet ej hanteras där.

Handlingsalternativ

Projektet avser omklädningsrum till Söderslättshallens ishall enligt beskrivning, 
handlingsalternativ ses inte då behovet är knutet till fysisk plats och yta inom 
befintlig anläggning saknas.

Organisation och tidplan för genomförandet
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Beställande nämnd är kultur- och fritidsnämnden och utförande nämnd är tekniska 
servicenämnden genom dess förvaltning. Projektplan och tidplan upprättas i 
samråd mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen. 
Projektet beräknas påbörjas snarast efter beslut om investering för färdigställande i 
sin helhet hösten 2020. Ibruktagande av lokaler beräknas till 2020-10-01.

Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta 
beräknas göras till bokslut 2020.

Ekonomi

Projektet innebär nyinvestering avseende tillbyggnad i anslutning till befintlig 
ishall. Projektet finns upptaget i investeringsplan 2020 – 2024 med ett 
budgetbelopp om 10 miljoner kronor.

Tekniska servicenämnden beslutade i §108/2019 att anslå 850 000 kronor i 
projekteringsmedel för projektet.

Projektkostnad enligt förordat förslag från kultur- och fritidsnämnden och 
innefattande redan anslagna projekteringsmedel om 850 000 kronor beräknas 
utifrån upprättade kalkyler till 11 550 000 kronor exklusive moms.

Helårshyra för kultur- och fritidsförvaltningen baserat på ovanstående 
investeringskostnad beräknas initialt till 789 650 kronor per år.

Driftskostnadsökning för kultur- och fritidsnämnd beräknas för 2020 preliminärt 
till 197 412 kronor beräknat på ibruktagande 2020-10-01.

Årlig driftskostnadssökning för kultur- och fritidsnämnden från och med 2021 
beräknas preliminärt till 789 650 kronor.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att äska driftsmedel hos kommunfullmäktige om totalt 197 412 kronor avseende 
hyra till tekniska servicenämnden för år 2020 och 789 650 kronor per år från år 
2021 samt lokalvårdskostnader 102 500 kronor för 2020 (3 månader) och från 2021 
lokalvårdskostnader 410 000 kronor per år.

att investeringen inte kommer att genomföras om kultur- och fritidsnämnden inte 
får full kostnadstäckning för detta.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Tekniska servicenämnden


	§ 107 Äskande om driftmedel för investering i omklädningsrum i ishallen
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Skickas till



