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Slutredovisning av investeringsprojekt nr 
45450 – Hållbara transporter
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2015-09-
28 att anslå 6 400 000 kr till tekniska nämndens investeringsplan åren 2015-
2016 till verksamheten cykel- och gångbanor för rubricerat ärende.

Bakgrund och syfte
Det övergripande syftet är att fler av medborgarna ska röras sig till fots eller 
med cykel.

I den fördjupade översiktsplanen pekas några prioriterade stråk ut. Det som 
nu byggts, ”cykelexpressen”, är ett av dem. Cykelexpressen är det stråk som 
anses vara det som samlar upp flest cyklande ner mot 
centrum/centralstationen. Separata gångytor och cykelytor har anlagts längs 
sträckan.

Organisation och tidplan
Tekniska nämndens har genom projektavdelningen lett arbetet med bistånd 
av en extern byggledare. Anläggningsarbetena för cykelexpressen har i 
huvudsak handlats upp av extern entreprenör, vilken även genomfört 
nödvändiga saneringsarbeten. Övriga arbeten har utförts i egen regi.

På grund av tidsbrist startade anläggningsarbetena inte förrän sensommaren 
2016, vilket innebar att entreprenaden inte avslutades förrän i januari år 
2017.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet blev 7 875 151 kr, vilket är högre än det tilldelade 
anslaget (6 400 000 kr). Orsak är bland annat saneringskostnader på cirka 
900 tkr längs Sockerbrukstomten. Omfattningen av saneringsbehovet var ej 
känt vid tidpunkten för investeringsäskandet. Behovet av extern byggledare, 
ca 200 tkr i kostnad, var ej heller förutsett vid äskandet, det beror på 
arbetsbelastningen hos förvaltningen. Resterande överskridande beror på 
normala tilläggskostnader i en entreprenad p.g.a. okända förhållanden eller 
okända förekomster i mark i kombination med en för optimistisk budget i 
äskandeskedet.

Övrigt
Noterbart är att sträckan förbi Övre ej åtgärdats i väntan på att projektet 
Trelleborg Övre ska ges sin slutliga utformning. Dock har sträckan väster om 
Valldammsgatan åtgärdats. I projektet Trelleborg Övre har man i 
planprogrammet (togs fram år 2017) föreslagit att Allén ska flyttas norrut i 
avsikt att skapa en exploateringsfastighet där n uvarande Allén och det 
parallella GC-stråket går. Det kommer att innebära en ombyggnad av en 
delsträcka av den nybyggda cykelexpressen.
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