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Lokalrevision bildningsnämnden 2021 
Sammanfattning 
För bildningsnämnden föreligger behov att anpassa tillgången på förskole- och 
skolplatser till förändrade behov, framför allt med hänsyn till ökande barnantal i 
tätorten samt i vissa områden på landsbygden. Vidare finns behov att säkerställa ett 
effektivt lokalutnyttjande. För att åstadkomma detta behöver 
bildningsförvaltningen bland annat arbeta aktivt med att säkerställa en hög 
beläggningsgrad, dvs. använda de platser som finns på ett effektivt sätt, vilket 
också måste innebära möjlighet att lämna lokaler för att sänka kostnader. 
Bildningsförvaltningen försöker alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål men 
behöver samtidigt placera barnen där det finns lediga platser.  

Flera samverkande faktorer innebär att de kommunala förskole- och skolenheterna 
blir färre och att det genomsnittliga antalet barn eller elever per enhet ökar. 
Bildningsförvaltningens organisationsutveckling har i några fall inneburit att 
enheter rent organisatoriskt slås samman. Vidare avvecklas mindre förskoleenheter 
när verksamheten flyttar till nya större enheter, samt som ett resultat av 
förvaltningens arbete med att öka beläggningsgraden. Detta påverkar dock inte 
barngruppernas storlek. För att bildningsförvaltningens utveckling av 
skolorganisationen i ett 1-16-årsperspektiv ska kunna genomföras fullt ut, finns 
behov att utöka grundskoleverksamheten med årskurs 7-9, i tre av de nio nya 
rektorsområden som har skapats. 

Avvecklingen av mindre förskoleenheter och lokaler som inte är ändamålsenliga 
ligger väl i linje med de behov som tidigare har identifierats, bland annat i de 
utredningar avseende lokalkapacitet respektive pedagogiskt ändamålsenlig 
skolorganisation som bildningsnämnden i mars 2019 beslutade överlämna till 
kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Kommande fristående etableringar skapar, 
tillsammans med ny-, om- och tillbyggnader av kommunala enheter, 
förutsättningar att avveckla paviljonger i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
att avveckla samtliga inhyrda paviljonger senast den 31 december 2022, eller 
senast när hyrestiden löper ut. Avveckling av de sista paviljongerna i 
bildningsnämndens verksamhet, paviljongerna vid Kattebäckskolan där hyrestiden 
löper ut våren 2023, kommer att ske sommaren 2023. 
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Förskola 

Den stora skillnaden jämfört med föregående års lokalrevision är att 
befolkningsprognosen visar ökande i stället för minskande barnantal på 
landsbygden. Detta är särskilt tydligt, och innebär ett akut lokalbehov, för området 
Smygehamn med omland. Analysen i denna lokalrevision visar behov att bygga ut 
Smygehamns förskola så snart som möjligt. Bildningsförvaltningen föreslår en 
utbyggnad som bedöms kunna vara klar inför våren 2025. 

När det gäller staden kommer behoven av ytterligare förskoleplatser tidigare än 
föregående års lokalrevision visade, och det behövs ytterligare en förskola under 
planeringsperioden, dvs. under perioden fram till år 2036. Ny förskola vid 
Pilevallskolan som tidigare föreslogs genomföras inför våren 2030 föreslås nu 
genomföras inför våren 2024, och ny förskola vid Sjöviksskolan som tidigare 
föreslogs genomföras inför våren 2035 föreslås nu genomföras inför våren 2027. 
Därutöver föreslås en ombyggnad av Kattebäckskolan till förskola inför våren 
2029. Kattebäckskolan har även identifierats som ett möjligt alternativ när det 
gäller nya lokaler för resursskola inom grundskolan, och/eller lokaler för 
grundsärskola inriktning ämnesområden samt gymnasiesärskolans individuella 
program. Om någon av dessa tankar fullföljs behöver beslut fattas om annan 
lokalisering av en ny förskola. 

I enlighet med tidigare planering och föregående års lokalrevision, avvecklas 
förskolorna Pilekvisten, Klövern, Änghög och Prästkragen sommaren 2022. 
Liksom tidigare föreslås förskolorna Örtagården och Flaningen, som är inhyrda 
lägenhetsförskolor i Trelleborgshems bestånd och de enda kvarstående förskolor 
som är aktualiserade för avveckling, avvecklas i samband med ibruktagande av nya 
förskolor vid Pilevallskolan och Sjöviksskolan. Målsättningen är alltid att 
barngrupper inte ska splittras vid den här typen av förändringar.   

Grundskola 

I enlighet med föregående års lokalrevison pågår planering för en utbyggnad av 
Skegrie skola för årskurs 7-9 som behöver vara klar inför läsåret 2024/25. Inför 
läsåret 2024/25 föreslås även att åtgärder i Pilevallskolans byggnad A genomförs, i 
samband med byggnation av ny förskola vid Pilevallskolan. 

Även när det gäller grundskolan är ökningen av barnantalen särskilt tydlig när det 
gäller Smygehamn med omland. Bildningsförvaltningen föreslår därvid att 
utbyggnaden av Smygeskolan för årskurs 7-9, som tidigare föreslogs genomföras 
inför läsåret 2027/28, genomförs i samband med utbyggnaden av Smygehamns 
förskola inför läsåret 2025/26. 

Med hänsyn till förändringar i befolkningsprognosen, samt vad som ser ut att bli en 
långsammare etablering för Internationella Engelska Skolan, ser det inte ut att bli 
aktuellt att avveckla Östra skolan förrän tidigast inför läsåret 2026/27. Givet 
avvecklingen av Östra skolan, som tillsammans med Kattebäckskolan är de två 
grundskoleenheter som är aktualiserade för avveckling i staden, behöver ytterligare 
skolplatser tillföras året därpå. Bildningsförvaltningen föreslår därvid att om- och 
tillbyggnaden av Sjöviksskolan, som tidigare föreslogs genomföras inför läsåret 
2032/33, genomförs inför läsåret 2027/28. Liksom tidigare föreslås avveckling av 
Kattebäckskolan i samband med ibruktagande av den utbyggda Sjöviksskolan. 
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Utökningen av Serresjöskolan med årskurs 7-9 som tidigare föreslogs genomföras 
inför läsåret 2025/26 föreslås nu genomföras inför läsåret 2028/29, och ny  
F-9-skola i Sjöstaden som tidigare föreslogs genomföras inför läsåret 2028/29 
föreslås nu genomföras inför läsåret 2031/32. 
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1. Bildningsnämnden 
Bildningsnämnden ska, enligt nämndens reglemente, fullgöra kommunens 
uppgifter och ansvar vad gäller förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
specialskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, annan pedagogisk 
verksamhet, vissa särskilda utbildningsformer samt uppdragsutbildning inom 
nämndens ansvarsområde. 

I Trelleborgs kommun finns i dagsläget, vid årsskiftet 2021/22, 24 kommunala och 
7 fristående förskolor, samt 12 kommunala och 2 fristående grundskolor. Ett fåtal 
barn i förskoleåldern har istället en placering hos kommunala dagbarnvårdare i 
pedagogisk omsorg. Grundsärskola bedrivs på två kommunala enheter. 
Gymnasieutbildning bedrivs på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två 
enheter: Bastionen och S:t Nicolai. Gymnasiesärskola bedrivs på Bastionen. 

1.1 Befolkningsutveckling 
Den mest avgörande faktorn för bildningsnämndens framtida lokalbehov är 
befolkningsutvecklingen, i kommunen som helhet och i kommunens olika delar. I 
grundskolan finns en tydlig närhetsprincip som innebär att elever, enligt skollagen, 
har rätt till placering i en skola nära hemmet. Detta behöver dock inte vara den 
närmaste skolan. Även när det gäller förskolan anges i skollagen att barn ska 
erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Det 
överordnade kravet på kommunen är dock att erbjuda plats i förskola inom fyra 
månader. 

Ovan innebär att kommunen behöver planera för att det ska finnas plats i förskola 
och grundskola i de delar av kommunen där barnen bor. Antalet barn ökar framför 
allt i staden men också, till skillnad från föregående års befolkningsprognos, i vissa 
områden på landsbygden. Härav föreligger behov att öka antalet platser i förskola 
och grundskola i staden. I de delar av landsbygden där barnantalen ökar, eller i vart 
fall inte minskar i samma takt som tidigare befolkningsprognos visade, finns i de 
flesta fall en befintlig kapacitet som motsvarar eller är större än behoven. I Skegrie 
finns dock behov att ta höjd för ökande barnantal i grundskolan. Även i 
Smygehamn finns behov att planera för ökande barnantal, både i förskolan och i 
grundskolan. 

Analysen av framtida behov av förskole- och skolplatser utgår från kommunens 
befolkningsprognos. I befolkningsprognosen redovisas befolkningsutvecklingen i 
olika delar av kommunen utifrån nedan indelning av kommunen i olika geografiska 
delområden. 
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Geografisk basindelning för staden 

 
Geografisk basindelning för tätorter på landsbygden 

 
Geografisk basindelning för landsbygden 
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Platsbehoven i förskola och grundskola analyseras alltså utifrån 
befolkningsutvecklingen i stadens respektive landsbygdens olika delområden: 

Staden 

- Kurland och Skåre 
- Väster jär 
- Västervång 
- Sjöstaden 
- Innerstaden 
- Östervång 
- Mellanköpinge 
- Öster jär och Gislövs läge 

Landsbygden 

- Skegrie med omland (inkl. Västra Tommarp) 
- Alstad med omland 
- Anderslöv med omland 
- Klagstorp med omland 
- Smygehamn med omland (inkl. Beddingestrand) 
- Gislöv med omland (inkl. Simremarken)   

1.2 Ökad lokaleffektivitet och utveckling av en ändamålsenlig 
skolorganisation 
För bildningsnämnden föreligger behov att anpassa tillgången på förskole- och 
skolplatser till förändrade behov, framför allt med hänsyn till ökande barnantal i 
tätorten samt i vissa områden på landsbygden. Vidare finns behov att säkerställa ett 
effektivt lokalutnyttjande. För att åstadkomma detta behöver 
bildningsförvaltningen bland annat arbeta aktivt med att säkerställa en hög 
beläggningsgrad, dvs. använda de platser och lokaler som finns på ett effektivt sätt.  
Bildningsförvaltningen försöker alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål men 
behöver samtidigt placera barnen där det finns lediga platser. Möjligheten att 
erbjuda plats nära hemmet beror i det sammanhanget på hur väl kommunen lyckas 
anpassa tillgången på förskole- och skolplatser med hänsyn till 
befolkningsutvecklingen i olika delar av kommunen. 

Bildningsförvaltningen utvecklar kommunens skolorganisation i ett  
1-16-årsperspektiv. Utvecklingen innebär att bildningsförvaltningen skapar 
rektorsområden med en pedagogisk röd tråd i undervisningen från första året i 
förskolan till nionde klass i grundskolan. Utvecklingen av organisationen med färre 
och större områden där rektor har ansvaret för barnet/eleven hela vägen, ligger i 
linje med resultat och förslag i de utredningar avseende lokalkapacitet och 
pedagogisk ändamålsenlig skolorganisation som presenterades för 
bildningsnämnden vid sammanträde den 13 februari 2019 (BIN 2019-03-13,  
§ 18-19), och som överlämnades till kommunstyrelsen vid sammanträde den 13 
mars 2019 (BIN 2019-03-19, § 62). Utredningarna föreslog bland annat 
organisering för större förskole- och skolenheter, utveckling av grundskolan i ett  
F-9-perspektiv samt utveckling av övergångarna mellan förskola och grundskola, 
gärna med samlokalisering av förskolor och grundskolor där det är möjligt. 
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Samlokalisering underlättar samverkan mellan förskolan och grundskolan och 
skapar även möjlighet till ett flexibelt lokalutnyttjande över tid. Redan idag 
förekommer det exempelvis på flera ställen att ”femårsverksamhet” bedrivs i 
skolans lokaler. Utredningarna avseende lokalkapacitet och pedagogisk 
ändamålsenlig skolorganisation föreslog även avveckling av ett antal förskolor och 
grundskolor. Det handlar om mindre enheter och enheter i lokaler som inte är 
ändamålsenliga. 

1.3 Kartläggning av underhållsbehov  
Bildningsförvaltningen har under 2021 kartlagt samtliga lokaler ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Resultatet har sammanställts i en ”pedagogisk underhållsplan” (se 
bilaga 1), och är främst avsett att ligga till grund för beslut om investeringar i 
befintliga lokaler. Kartläggningen omfattar exempelvis status vad gäller inventarier 
och utrustning, solskydd, buller, IT-behov och utemiljö. Kartläggningen kan också 
användas i det strategiska lokalförsörjningsarbetet. Kartläggningen visar 
exempelvis att de förskole- och skolenheter som är aktualiserade för avveckling, 
återfinns bland de enheter som har erhållit lägst medelvärde utifrån en värdering av 
de olika områden som omfattas av kartläggningen. Det kan också utläsas att det 
finns anledning att aktualisera åtgärder i befintliga lokaler i samband med 
genomförande av utökningar som föreslås av befintliga förskole- och skolenheter. 

Bildningsförvaltningens kartläggning är genomförd tillsammans med personal från 
tekniska serviceförvaltningens fastighetsavdelning, som arbetar med att kartlägga 
kommunens lokaler ur ett fastighetsperspektiv. Det är viktigt att tekniska 
serviceförvaltningens påbörjade arbete med att kartlägga skolbyggnadernas 
tekniska status genomförs. En sådan kartläggning kommer sannolikt att visa behov 
av investeringar för att förlänga befintliga byggnaders tekniska livslängd. 
Investeringar som därmed är nödvändiga för att bibehålla befintlig kapacitet vad 
gäller förskole- och skolplatser. En kartläggning av teknisk status kan ge understöd 
åt förslag om avveckling och utveckling av befintliga förskole- och skolenheter ur 
ett verksamhetsperspektiv, men kan också peka i en annan riktning eller identifiera 
nya behov. Informationen om skolbyggnadernas tekniska status behövs för att 
kommunen ska kunna göra en fullödig analys av och prioritera 
investeringsbehoven i kommunens skolverksamhet. 

Under 2021 har tekniska serviceförvaltningen, med stöd av en extern konsult, tagit 
fram en rapport som visar vilka åtgärder som behöver genomföras i Pilevallskolans 
byggnad A, för att byggnaden ska få en utökad livslängd om ytterligare 30 år.    

1.4 Politiska beslut 
Avveckling av paviljonger 

Vid sammanträde den 25 februari 2019 (KF 2019-02-25, § 47) beslutade 
kommunfullmäktige att samtliga ägda eller inhyrda paviljonger inom 
kommunkoncernen ska avvecklas till den 31 december 2022, eller senast när 
hyresavtalen löper ut. Kommunfullmäktige beslutade även översända uppdraget till 
samtliga nämnder och bolag. 

Enligt den planering som redovisas nedan kommer samtliga paviljonger i 
bildningsnämndens verksamheter, med undantag av paviljonger vid 
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Kattebäckskolan, att vara avvecklade innan den 31 december 2022. Avtalet för 
paviljongerna vid Kattebäckskolan löper ut våren 2023 och avveckling av 
paviljongerna kommer ske under sommaren samma år. 

Etablering av uteförskola 

Vid sammanträde den 23 september 2019 (KF 2019-09-23, § 204) beslutade 
kommunfullmäktige uppdra åt tekniska servicenämnden att i samverkan med 
bildningsnämnden uppföra uteförskolor som ett komplement till den ordinarie 
förskoleverksamheten. Utifrån kommunfullmäktiges beslut, beslutade 
bildningsnämnden vid sammanträde den 19 december 2019 (BIN 2019-12-19, § 
218) att fortsätta planeringen för att starta utegrupper vid Smygehamns förskola, 
Modeshögs förskola och Högalids förskola, samt att beställa utredning av åtgärder 
som behöver vidtas av tekniska servicenämnden. 

Utegruppen vid Smygehamns förskola är genomförd. Utifrån förändrade 
förutsättningar är det inte längre aktuellt med utegrupper vid Modeshögs förskola 
och Högalids förskola. Bildningsförvaltningen planerar i stället för utegrupper på 
Fågelsångens förskola och Solrosens förskola. 

Tillagningskök på samtliga enheter 

Vid sammanträde den 10 juni 2020 (BIN 2020-06-10, § 92) fastställde 
bildningsnämnden ny Mat- och måltidspolicy för förskolor och skolor i Trelleborgs 
kommun. Utifrån policyn arbetar bildningsförvaltningen för att så mycket som 
möjligt av maten ska tillagas på plats på respektive förskola och skola. Även i det 
här sammanhanget underlättas genomförandet av en planering för större förskole- 
och skolenheter. 

Beslut att förbereda organisationen för start av resursskola 

Vid sammanträde den 18 november 2020 (BIN 2020-11-18, § 170), i ärende 
avseende Utredning om organisationen av kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper, beslutade bildningsnämnden behålla nuvarande organisation 
av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, samt att 
bildningsförvaltningen förbereder organisationen för start av resursskola enligt 
organisationsförslag 5 i utredningen. Förslaget förutsätter genomförande av 
föreslagna lagändringar, som vid tidpunkten för bildningsnämndens beslut var 
föreslagna att träda i kraft den 1 juli 2021, och innebär i praktiken inrättande av en 
eller flera resursskolor som ersätter befintliga kommunövergripande särskilda 
undervisningsgrupper. 

Strategi för Söderslättsgymnasiet 

Vid sammanträde den 13 oktober 2021 (BIN 2021-10-13, § 155) beslutade 
bildningsnämnden anta Strategi för Söderslättsgymnasiet. Strategin är framtagen 
av Utbildningsforum, som är en nämndberedning under bildningsnämnden. 
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Ändrad stadieindelning Skegrie skola 

Vid sammanträde den 10 november 2021 (BIN 2021-11-10, § 169) beslutade 
bildningsnämnden att Skegrie skola, som idag är en F-6-skola, från och med läsåret 
2022/23 ska omfatta årskurserna F-9. Utökningen av Skegrie skola sker successivt 
under tre läsår, genom att skolan behåller eleverna i årskurs 7 från och med läsåret 
2022/23. 

Behovet att utöka Skegrie skola med årskurs 7-9 lyftes i bildningsnämndens 
lokalrevision 2021. De argument som då presenterades var att utökningen är en del 
av bildningsförvaltningens utveckling av skolorganisationen i ett 1-16-
årsperspektiv, att utökningen innebär att befintlig överkapacitet på Skegrie skola 
kan användas på ett effektivt sätt, och att utökningen av skolor på landsbygden med 
7-9 innebär ett minskat tryck med avseende på behovet av skolplatser i staden. Som 
grund för bildningsnämndens beslut om ändrad stadieindelning för Skegrie skola, 
kompletterades bilden med argumentet att utökningen behöver genomföras för att 
frigöra utrymme på Västervångskolan som kan användas för ett ökat behov av 
platser inom grundsärskolan. Utöver dessa argument kan utökningen av skolor på 
landsbygden med årskurs 7-9 även ses som en satsning på landsbygden.  

Samverkan kring gymnasiesärskola för Vellinge, Svedala och 
Trelleborg 

Vid sammanträde den 15 december 2021 (BIN 2021-12-15, § 202) beslutade 
bildningsnämnden att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar 
för en samverkan kring gymnasiesärskola för Vellinge, Svedala och Trelleborg. 
Bildningsförvaltningen ska bland annat beakta lokalbehov och ta med dessa i 
lokalförsörjningsprocessen.  
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2. Förskola 
I Trelleborgs kommun finns i dagsläget, vid årsskiftet 2021/22, 24 kommunala och 
7 fristående förskolor. Ett fåtal barn i förskoleåldern har en placering hos 
kommunala dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna står 
för ca 9 procent av det totala antalet förskoleplatser i kommunen. 

För förskolan finns behov att anpassa tillgången på platser till förändrade behov, 
framför allt med hänsyn till ökande barnantal i tätorten samt i vissa områden på 
landsbygden. Vidare finns ett behov att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande. 
För att åstadkomma detta behöver bildningsförvaltningen bland annat arbeta aktivt 
med att säkerställa en hög beläggningsgrad, dvs. använda de platser som finns på 
ett effektivt sätt och placera barnen där det finns lediga platser.  

Som en del i utvecklingen av en ändamålsenlig skolorganisation finns behov att 
avveckla mindre förskolor och förskolor i lokaler som inte är ändamålsenliga, i 
första hand förskolepaviljonger och lägenhetsförskolor. Vidare finns behov att 
planera för nya större förskoleenheter som med fördel samlokaliseras med 
grundskolor. 

I enlighet med politiskt fattade beslut föreligger också behov att avveckla 
paviljonger, att etablera uteförskola i form av utegrupper för de äldre barnen på 
ytterligare förskoleenheter, samt fortsätta arbetet för tillagningskök på samtliga 
enheter.  

2.1 Nulägesbild förskola 
Samtliga förskolor, såväl kommunala som fristående, listas i bifogad objektslista 
med information om kapacitet, yta och huruvida kommunen äger eller hyr 
lokalerna (se bilaga 2).  

Nedan förskoleenheter har aktualiserats för avveckling utifrån utredningar 
avseende lokalkapacitet och pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation. De 
enheter som redan har avvecklats (markerade med kursiv text nedan) finns inte 
med i objektslistan.  

Landsbygden 

- Orrens förskola i Anderslöv (42 platser) 
- Smygehamns förskola – paviljonger (30 platser) – avvecklade sommaren 

2020 
- Smörblommans förskola i Anderslöv (42 platser) 
- Söderängens förskola i Anderslöv (80 platser) 
- Söderängens förskola i Anderslöv – paviljonger (20 platser) – avvecklade 

hösten 2021 

Staden 

- Flaningens förskola (112 platser) 
- Fågelsångens förskola – paviljonger (40 platser) 
- Högalids förskola – paviljonger (144 platser) – avvecklade sommaren 

2021 
- Klöverns förskola (45 platser) 
- Kontinentens förskola (38 platser) – avvecklad sommaren 2020 
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- Månssonska villans förskola (38 platser) – avvecklad sommaren 2021 
- Pilekvistens förskola (85 platser) 
- Prästkragens förskola (55 platser) 
- Sockertoppens förskola (36 platser) – avvecklad sommaren 2020 
- Änghögs förskola (40 platser) 
- Örtagårdens förskola (95 platser) 
- Österlids förskola (35 platser) – avvecklad hösten 2020 

2.2 Pågående och planerade lokalförändringar förskola 
I maj 2021, när antalet barn i förskolan var som högst inför sommaren, fanns det 26 
kommunala och 7 fristående förskolor i kommunen med totalt 2 565 platser 
(inkluderat 10 platser i pedagogisk omsorg). Beläggningsgraden på landsbygden 
var 97,5 procent (885 placerade barn på 908 platser). I staden var motsvarande 
siffra 96,4 procent (1 680 placerade barn på 1742 platser). Den totala 
beläggningsgraden var 96,8 procent (2 565 placerade barn på 2 650 platser). 

Vid samma tid året innan, dvs. i maj 2020, var beläggningsgraden 91,7 procent på 
landsbygden, 95,4 procent i staden och 94,1 procent i kommunen som helhet. Från 
2020 till 2021 ökade alltså beläggningsgraden med 5,8 procentenheter på 
landsbygden, 1,0 procentenheter i staden och 2,7 procentenheter på kommunnivå. 
Den ökade beläggningsgraden är både ett resultat av ökande barnantal och 
avveckling av befintliga förskoleplatser. 

Förändringar under sommaren/hösten 2021 

Sommaren 2021 färdigställdes ny förskola inom Södra Gränstorp (+160 platser) 
samt om- och tillbyggnad av Solrosens förskola (+55 platser). I samband med detta 
flyttade Högalids förskola från paviljonger vid Vattentornet på Havrejordsvägen i 
Trelleborg till Södra Gränstorp (-144 platser). Månssonska villans förskola 
avvecklades och verksamheten flyttade till Solrosens förskola (-38 platser). Under 
hösten 2021 har Näktergalens förskola (fristående förskola) också utökat antalet 
platser från 37 platser till 40 platser (+3 platser). 

I augusti 2021 startades en ”femårsverksamhet” i Anderslöv, i Väståkraskolans 
lokaler. Verksamheten har plats för ca 40 barn (+40 platser) med möjlighet att 
hantera något fler beroende på årskullarnas storlek. Under hösten 2021 avvecklades 
paviljonger vid Söderängens förskola i Anderslöv (-20 platser). 

Under våren 2021 beslutade bildningsnämnden om sammanslagning av Ängens 
förskola och Slättens förskola i Skegrie. Sammanslagningen, som endast är 
organisatorisk och inte påverkar kapacitet eller lokalbehov, gäller från och med den 
1 juli 2021. Den sammanslagna verksamheten går under namnet Skegrie förskolor. 

Familjens hus i Anderslöv – Trollskogens förskola 

Under hösten 2021 har Familjens hus i Anderslöv färdigställts. Familjens hus, som 
förhyrs av Curahill Fastigheter, kommer bland annat att inrymma en ny kommunal 
förskola, Trollskogens förskola, med 160 platser (+160 platser), samt öppen 
förskola inom ramen för en ny familjecentral. I januari 2022 avvecklas samtliga 
befintliga förskolor i Anderslöv, förutom den nyetablerade ”femårsverksamheten” i 
Väståkraskolans lokaler, och verksamheten flyttar till Trollskogens förskola.  
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De förskolor som avvecklas är Söderängens förskola (-80 platser), Orrens förskola  
(-42 platser) och Smörblommans förskola (-42 platser).  

Avveckling av paviljonger vid Fågelsångens förskola 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om avveckling av paviljonger senast 
den 31 december 2022, avvecklas paviljonger vid Fågelsångens förskola sommaren 
2022 (-40 platser). 

Avveckling av fyra kommunala förskolor 

Sommaren 2022 avvecklas även Pilekvistens förskola (-85 platser), Klöverns 
förskola (-45 platser), Änghögs förskola (-40 platser) och Prästkragens förskola  
(-55 platser). Samtliga fyra förskolor är föreslagna för avveckling utifrån 
utredningar avseende lokalkapacitet och pedagogiskt ändamålsenlig 
skolorganisation (se lista ovan). 

Etablering Kunskapsförskolan inom Köpingeområdet 

Inom Köpingeområdet bygger Hemsö både en ny grundskola, som ska drivas av 
Internationella Engelska Skolan, och en ny förskola. Förskolan som kommer drivas 
av Kunskapsförskolan startar i augusti 2022 och kommer ha plats för 156 barn 
(+156 platser).  

Etablering Norlandia förskolor inom Högalid 63 

Inom Högalid 63, den fastighet där Högalids förskola tidigare var belägen, 
etablerar Norlandia förskolor en ny förskola med 200 platser (+200 platser). Den 
nya förskolan bedöms i dagsläget kunna starta i augusti 2022. 
Etablering Kunskapsförskolan vid Generationsparken 

Vid Generationsparken, inom fastigheten Bollen 2, kommer Kunskapsförskolan att 
etablera ytterligare en förskola i samarbete med Wästbygg. Förskolan kommer att 
ha 96 platser (+96 platser) och bedöms i dagsläget stå klar första kvartalet 2024.  
I nedan analys av lokalbehoven inom förskolan utgår bildningsförvaltningen från 
att förskolan är på plats för att möta behovet av förskoleplatser 2025. 

Nya förskolor inom Västra Sjöstaden 

Inom Västra Sjöstaden planeras två nya förskolor. Den första nya förskolan 
kommer ha plats för 120 barn (+120 platser) och beräknas i dagsläget stå klar 2028. 
Den andra nya förskolan bedöms kunna rymma 160 barn (+160 platser) och 
beräknas färdigställas någon gång 2030-2032. I nedan analys av lokalbehoven 
inom förskolan utgår bildningsförvaltningen från att den andra nya förskolan är på 
plats 2032. 
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2.3 Befolkningsutveckling förskola 
Nedan grafer visar befolkningsutvecklingen avseende barn 1-5 år (barn i 
förskoleåldern) enligt kommunens befolkningsprognos. 
 

Befolkningsutveckling barn 1-5 år – Trelleborgs kommun 

 
 
Av ovan graf framgår att ökningen av antal barn 1-5 år i kommunen, i huvudsak 
sker i staden. På landsbygden som helhet är antalet barn i förskoleåldern i stort sett 
oförändrat sett över hela tidsperioden fram till 2036. 
 

Befolkningsutveckling barn 1-5 år - Staden 

 
 
Av ovan graf framgår att den största ökningen av barn 1-5 år sker inom 
Innerstaden och Sjöstaden. Större ökningar sker också inom Mellanköpinge och 
Östervång, medan antalet barn minskar något inom Kurland och Skåre samt  
Väster jär. 
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Befolkningsutveckling barn 1-5 år - Landsbygden 

 
 
Ovan graf visar en större ökning av antalet barn 1-5 år i Smygehamn med omland. 
En mindre ökning sker även inom Gislöv med omland. I samtliga övriga områden 
minskar antalet barn i förskoleåldern, sett över hela tidsperioden fram till 2036. I 
Anderslöv med omland sker dock en ökning av antalet barn på kortare sikt, innan 
barnantalet sjunker igen mot slutet av tidsperioden. I Skegrie förväntas en relativt 
stor minskning av antalet barn i förskoleåldern. 

2.4 Analys lokalbehov förskola 
För att kunna jämföra behov och tillgång till förskoleplatser i olika delar av 
kommunen behöver befolkningsprognosen avseende barn 1-5 år översättas till barn 
i behov av förskoleplats i kommunen. I förskolan är behoven som lägst direkt efter 
sommaren, när de äldsta barnen har lämnat förskolan för att börja i förskoleklass. 
Nya barn skolas sedan in under året och antalet barn är som högst precis innan 
sommaren, då det också finns sexåringar i verksamheten som ska börja 
förskoleklass till hösten. I analysen av framtida lokalbehov är det platsbehovet 
innan sommaren varje år, när behovet är som störst, som är intressant och ska 
jämföras med det tillgängliga antalet förskoleplatser inom kommunen. 

Genom att dividera antalet placerade barn i maj månad med antalet barn 1-5 år vid 
årets slut samma år erhålls en procentsats, andelen placerade barn i maj månad. 
Genom att multiplicera procentsatsen med antalet barn 1-5 år enligt 
befolkningsprognosen, kan antalet barn i maj månad beräknas för kommande år 
som omfattas av befolkningsprognosen. Procentsatsen som räknas fram tar hänsyn 
till att vissa barn inte går i förskolan alternativt börjar i förskolan senare, att barn 
placeras över kommungränserna och att det även finns sexåringar i verksamheten 
på våren. På samma sätt kan andelen placerade barn i maj månad beräknas för 
olika geografiska delområden inom kommunen. 

I maj månad 2020 var 2 542 barn placerade i en kommunal eller fristående förskola 
eller i pedagogisk omsorg i Trelleborgs kommun. Vid årets slut 2020 var antalet 
barn 1-5 år 2 724 barn. Andelen placerade barn i maj månad 2020 var därmed 93,3 
procent. Baserat på summerade uppgifter på delområdesnivå var andelen placerade 
barn, på motsvande sätt, 97,0 procent för staden och 86,8 procent för landsbygden. 
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Platsbehov och kapacitet i förskolan – Trelleborgs kommun 

 
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i kommunen som helhet fram 
till år 2036. Kommunens skyldighet är i första hand att erbjuda plats inom fyra 
månader. Enligt skollagen ska dock kommunen erbjuda plats vid en förskoleenhet 
så nära barnets eget hem som möjligt. Planeringen för framtida lokalbehov behöver 
därför ta hänsyn till hur behoven och tillgången till platser ser ut i olika delar av 
kommunen. 

Grafen visar ett underskott på förskoleplatser i kommunen från och med år 2026. 
Redan från och med år 2024 är dock överskottet på förskoleplatser förhållandevis 
litet, med hänsyn till kommunens skyldighet att kunna erbjuda plats i förskola inom 
fyra månader. Den beräknade beläggningsgraden är då 98,6 procent. Året därpå 
ökar beläggningsgraden ytterligare, till 99,2 procent. 
 

Platsbehov och kapacitet i förskolan – Staden 

   
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i staden. Grafen visar ett 
underskott på förskoleplatser i staden från och med år 2025. Underskottet är som 
störst i slutet av tidsperioden år 2036, då det saknas ca 350 förskoleplatser i staden. 
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Platsbehov och kapacitet i förskolan – Landsbygden 

 
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser på landsbygden. Grafen visar att 
antalet förskoleplatser räcker för att möta det beräknade platsbehovet under den 
aktuella tidsperioden. Behovet ligger dock mycket nära den totala kapaciteten för 
landsbygden. Det finns vidare ett behov att ta hänsyn till platsbehov och kapacitet i 
olika delar av landsbygden.  

Som tidigare framhållits ökar antalet barn i förskoleåldern framför allt i området 
Smygehamn med omland. 
 

Platsbehov och kapacitet i förskolan – Smygehamn  

 
 
Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i Smygehamn. Grafen visar att 
det som mest kommer saknas ca 65 platser på Smygehamns förskola, för att möta 
det beräknade platsbehovet i området. Mot slutet av tidsperioden saknas ca 45 
platser och behovet fortsätter långsamt att sjunka även efter 2036. 
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Behov att hantera underskott på förskoleplatser i staden 

Som framgår ovan saknas förskoleplatser i staden från och med 2025. Redan 2024 
är dock den totala beläggningsgraden i kommunen så hög, 98,6 procent, att det med 
hänsyn till kommunens skyldighet att kunna erbjuda plats i förskolan inom fyra 
månader kan behöva tillföras förskoleplatser för att säkerställa tillräcklig kapacitet 
på kommunnivå. Utifrån detta föreslår bildningsförvaltningen planering för en ny 
förskola i staden som står färdig i tid för att möta behovet av platser våren 2024.  

Sedan tidigare finns planer för en ny förskola vid Pilevallskolan med plats för 160 
barn. Planerna pausades med hänsyn till att förskoleplatserna inte längre behövdes 
på kort sikt. När platserna nu åter behövs för att möta ett ökande behov föreslår 
bildningsförvaltningen att planeringen för en ny förskola vid Pilevallskolan 
återupptas. Byggnation av den nya förskolan bör synkas med åtgärder i 
Pilevallskolans byggnad A (se avsnittet om grundskola nedan). I samband med 
ibruktagande av en ny förskola vid Pilevallskolan föreslår bildningsförvaltningen 
avveckling av Örtagårdens förskola. Örtagården är en lägenhetsförskola och en av 
två kvarvarande förskolor på listan med förskoleenheter som är föreslagna för 
avveckling (se ovan). 

För att möta det fortsatt ökande behovet av förskoleplatser i staden behöver 
ytterligare platser tillföras inför våren 2027. Bildningsförvaltningen föreslår därvid 
byggnation av en ny förskola vid Sjöviksskolan med plats för 200 barn. Även i det 
här fallet finns planer på en sådan förskola sedan tidigare. Planeringen kom dock i 
det fallet inte längre än till förstudiefasen. Byggnationen behöver synkas med den 
planerade om- och tillbyggnaden av Sjöviksskolan (se avsnittet om grundskola 
nedan). I samband med ibruktagande av en ny förskola vid Sjöviksskolan föreslår 
bildningsförvaltningen avveckling av Flaningens förskola. Flaningen är en 
lägenhetsförskola och den andra av två kvarvarande förskolor på listan med 
förskoleenheter som är föreslagna för avveckling (se ovan). 

För att möta det ökande behovet av förskoleplatser fram till 2036, behövs 
ytterligare minst en förskola i staden. I det sammanhanget finns sedan tidigare 
planer på att bygga om Kattebäckskolan till förskola. Kattebäckskolan föreslås 
avvecklas inför höstterminen 2027, i samband med färdigställande av om- och 
tillbyggnad av Sjöviksskolan (se avsnittet om grundskola nedan). En ombyggnad 
av Kattebäckskolan skulle då kunna färdigställas för att möta behovet av 
förskoleplatser i staden våren 2029. Efter ombyggnad bedöms Kattebäckskolan 
kunna rymma 200 förskoleplatser, vilket är tillräckligt för att möta behoven fram 
till 2036. 

Kattebäckskolan har även identifierats som ett möjligt alternativ när det gäller nya 
lokaler för resursskola inom grundskolan, och/eller lokaler för grundsärskola 
inriktning ämnesområden samt gymnasiesärskolans individuella program (se även 
avsnitten om grundskola och gymnasieskola nedan). I ett sådant alternativ kan inte 
Kattebäckskolan bli en förskola. Inom ramen för det pågående arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, markeras möjliga platser för nya 
förskolor. Möjliga placeringar, som alternativ till Kattebäckskolan, skulle kunna 
vara vid Västervångskolan, på Flaningen eller i Sjöstaden. Om den alternativa 
placeringen inte möjliggör en förskola med minst 200 platser, så kommer det 
behövas ytterligare en ny förskola under tidsperioden fram till 2036.  
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Behov att hantera underskott på förskoleplatser i Smygehamn 

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Smygehamn med omland 
föreslår bildningsförvaltningen en tillbyggnad av Smygehamns förskola. I 
Smygehamn finns även behov av en om- och tillbyggnad av Smygeskolan (se 
avsnittet om grundskola nedan). Planeringen för utbyggnad av Smygehamns 
förskola och Smygeskolan bör synkas, bland annat med avseende på 
dimensioneringen av lokalerna för platsbehoven på kortare och på längre sikt. För 
att undvika överdimensionering av lokalerna på lång sikt finns behov av flexibla 
och kanske tillfälliga lösningar på kort sikt. Sett till det långsiktiga behovet ser 
bildningsförvaltningen behov att utöka Smygehamns förskola med i 
storleksordningen ca 40 platser. 

Behovet är förhållandevis akut. Redan våren 2022 finns ett litet underskott enligt 
befolkningsprognosen som sedan växer snabbt. Anledningen att behovet inte har 
identifierats tidigare är en stor förändring av befolkningsprognosen jämfört med 
föregående års prognos. Detta gäller inte bara Smygehamn, men konsekvenserna är 
störst här sett till möjligheterna att tillgodose platsbehoven i tid.  

 

 
 
Av ovan graf framgår hur befolkningsprognosen för 2021 skiljer sig från 
föregående års prognos. Prognosen är väsentligt högre redan i utfallet för 2020 och 
som mest visar prognos 2021, 109 fler barn i förskoleåldern, jämfört med prognos 
2020. 

Sett till behovet att ta ett helhetsgrepp kring utbyggnaden av både förskola och 
grundskola, gör bildningsförvaltningen bedömningen att det kan vara rimligt att 
räkna med färdigställande av en utbyggnad av Smygehamns förskola först inför 
våren 2025. Även om det skulle gå att genomföra utbyggnaden snabbare så finns 
sannolikt behov av tillfälliga lokaler/lösningar under planerings- och byggtiden. 
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Sammanställning tillkommande och avgående förskoleplatser 

Nedan listas tillkommande och avgående förskoleplatser enligt vad som redovisats 
och föreslagits ovan. 

- Ibruktagande Trollskogens förskola inom Familjens hus i Anderslöv, 
januari 2022 (+160 platser) 

- Avveckling Söderängens förskola, flyttar till Trollskogens förskola   
(-80 platser) 

- Avveckling Orrens förskola, flyttar till Trollskogens förskola   
(-42 platser) 

- Avveckling Smörblommans förskola, flyttar till Trollskogens förskola   
(-42 platser) 

- Avveckling paviljonger vid Fågelsångens förskola, sommaren 2022  
(-40 platser) 

- Avveckling Pilekvistens förskola, sommaren 2022 (-85 platser) 
- Avveckling Klöverns förskola, sommaren 2022 (-45 platser) 
- Avveckling Änghögs förskola, sommaren 2022 (-40 platser) 
- Avveckling Prästkragens förskola, sommaren 2022 (-55 platser) 
- Etablering Kunskapsförskolan inom Köpingeområdet, augusti 2022  

(+156 platser) 
- Etablering Norlandia förskolor inom Högalid 63, augusti 2022  

(+200 platser) 
- Ny förskola vid Pilevallskolan, inför våren 2024 (+160 platser) 
- Avveckling av Örtagårdens förskola, vid ibruktagande av ny förskola 

vid Pilevallskolan (-95 platser) 
- Etablering Kunskapsförskolan vid Generationsparken, inför våren 

2025 (+96 platser) 
- Utökning av Smygehamns förskola, inför våren 2025 (+40 platser) 
- Ny förskola vid Sjöviksskolan, inför våren 2027 (+200 platser) 
- Avveckling av Flaningens förskola, vid ibruktagande av ny förskola 

vid Sjöviksskolan (-112 platser) 
- Nya förskola nr 1 i Västra Sjöstaden, inför våren 2028 (+120 platser) 
- Ombyggnad av Kattebäckskolan till förskola, inför våren 2029  

(+200 platser) 
- Ny förskola nr 2 i Västra Sjöstaden, inför våren 2032 (+160 platser) 
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Av nedan grafer framgår platsbehov och kapacitet vad gäller förskoleplatser i 
staden samt kommunen som helhet, vid genomförande av ovan redovisade nya 
förskolor och avvecklingar.  

 

 
 
Grafen visar att kapaciteten är tillräcklig för att möta behovet av förskoleplatser i 
staden. Om beslut fattas att använda Kattebäckskolans lokaler för andra behov än 
förskola, och alternativ placering av en ny förskola inte medger plats för minst 200 
barn, så kommer det att uppstå ett underskott på förskoleplatser mot slutet av 
tidsperioden fram till 2036. 

 

 
 
Grafen visar att det finns en överkapacitet på kommunövergripande nivå under hela 
tidsperioden fram till 2036. Som tidigare redovisats är en av utgångspunkterna för 
lokalförsörjningsarbetet, behovet att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande 
genom en hög beläggningsgrad. Det behöver dock finnas vissa marginaler att 
hantera plötsliga förändringar i utbudet och efterfrågan på förskoleplatser. 
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2.5 Sammanfattning behovsanalyser 
Ovan analys av lokalbehoven inom förskolan visar, att det med hänsyn till de nya 
förskolor och avvecklingar av befintliga förskolor eller förskolelokaler som är 
planerade, finns ett underskott av förskoleplatser i staden från och med 2025 samt 
på kommunnivå från och med 2026. Redan 2024 är beläggningsgraden så hög på 
kommunövergripande nivå, att det behöver tillföras förskoleplatser i staden för att 
kommunens ansvar att erbjuda plats i förskola inom fyra månader ska kunna 
säkerställas. Analysen visar vidare behov att utöka antalet förskoleplatser i 
Smygehamn så snart som möjligt. 

Mot den bakgrunden föreslår bildningsförvaltningen att planeringen för och 
genomförandet av en ny förskola vid Pilevallskolan återupptas. Den nya förskolan 
behöver synkas med åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. Eftersom det redan 
finns ett underlag för den nya förskolan vid Pilevallskolan, så gör 
bildningsförvaltningen bedömningen att den nya förskolan bör kunna vara på plats 
redan inför våren 2024. Bildningsförvaltningen kommer lyfta behovet av den nya 
förskolan i en behovsanalys för beslut i bildningsnämnden. Eftersom det redan 
finns en planering och ett underlag för den nya förskolan så bör det inte, enligt 
bildningsförvaltningen mening, behövas någon omfattande förstudie innan beslut 
fattas om att avsätta investeringsmedel för en byggnation. 

Vidare föreslår bildningsförvaltningen en utbyggnad av Smygehamns förskola. 
Utbyggnaden behöver synkas med den utbyggnad av Smygeskolan med årskurs 7-9 
som också föreslås. Bildningsförvaltningen kommer att lyfta behoven i en 
behovsanalys för beslut i bildningsnämnden. Förutsatt att projektet prioriteras för 
genomförande av en förstudie under 2022, så gör bildningsförvaltningen 
bedömningen att utbygganden av Smygehamns förskola är på plats inför våren 
2025. Inom ramen för en förstudie behöver det ingå att utreda hur behovet av 
förskoleplatser i Smygehamn ska tillgodoses fram till att den utbyggda förskolan är 
på plats. 

Mot bakgrund av det fortsatt ökande behovet av förskoleplatser i staden, föreslår 
bildningsförvaltningen vidare en ny förskola vid Sjöviksskolan inför våren 2027 
samt ombyggnad av Kattebäckskolan till förskola inför våren 2029. Om det visar 
sig att Kattebäckskolans lokaler behövs för andra behov, behöver beslut fattas om 
annan placering av en ny förskola. Möjliga alternativ kan vara vid 
Västervångskolan, på Flaningen eller i Sjöstaden. 

Kopplat till de nya förskolorna vid Pilevallskolan och Sjöviksskolan föreslår 
bildningsförvaltningen avveckling av Örtagårdens förskola och Flaningens 
förskola, som är de sista förskolorna som återstår av de förskolor som är föreslagna 
för avveckling utifrån tidigare utredningar avseende lokalkapacitet och pedagogiskt 
ändamålsenlig skolorganisation.  
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3. Grundskola 
I Trelleborgs kommun finns i dagsläget 12 kommunala och 2 fristående 
grundskolor. Grundsärskola bedrivs på två kommunala enheter. De fristående 
grundskolorna står för ca 6 procent av det totala antalet grundskoleplatser i 
kommunen. 

För grundskolan finns behov att anpassa tillgången på platser till förändrade behov, 
framför allt med hänsyn till ökande barnantal i tätorten samt i vissa områden på 
landsbygden. Vidare finns ett behov att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande. 
För att åstadkomma detta behöver bildningsförvaltningen bland annat arbeta aktivt 
med att säkerställa en hög beläggningsgrad, dvs. använda de platser och lokaler 
som finns på ett effektivt sätt. 

Som en del i utvecklingen av en ändamålsenlig skolorganisation finns behov att 
avveckla mindre skolenheter och planera för nya större grundskolor. För att fullt ut 
genomföra utvecklingen av skolorganisationen i ett 1-16-årsperspektiv, finns behov 
att utöka grundskoleverksamheten med årskurs 7-9 i tre av de nio nya 
rektorsområden som skapas. Det handlar om Skegrie skola, Serresjöskolan och 
Smygeskolan som idag är F-6-skolor. Utökningen av skolor på landsbygden med 
årskurs 7-9 innebär också ett minskat tryck med avseende på behovet av skolplatser 
i staden. 

Bildningsnämnden har beslutat att Skegrie skola är en F-9-skola från och med 
läsåret 2022/23, och Skegrie skola behåller därmed eleverna i årskurs 7 från och 
med höstterminen 2022. Detta är bland annat nödvändigt för att frigöra utrymme på 
Västervångskolan, för att möta ett ökat behov av platser inom grundsärskolan. 

I enlighet med politiskt fattat beslut föreligger också behov att avveckla 
paviljonger, fortsätta arbetet för tillagningskök på samtliga enheter, samt att 
förbereda organisationen för inrättande av en eller flera resursskolor som ersätter 
befintliga kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper utifrån föreslagna 
förändringar i lagstiftningen. 

Slutligen finns behov att besluta om åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. Denna 
byggnad ingick i ett projekt som omfattade om- och tillbyggnad av byggnaderna A, 
B och D, men projektet pausades vad gäller byggnad A i avvaktan beslut kring vad 
som skulle hända med skolverksamheten i övrigt. Utifrån hur 
bildningsförvaltningen utvecklar skolorganisationen är det klart att Pilevallskolan 
även fortsatt ska utvecklas som en F-9-skola. Från och med läsåret 2020/21 har 
skolan också en fotbollsprofil för elever i åk 7-9. A-byggnaden är i ett sådant skick 
att det tidigare har bedömts vara nödvändigt att genomföra åtgärder för att säkra 
arbetsmiljön och byggnadens tekniska status. Tekniska serviceförvaltningen har 
under 2021, med stöd av en extern konsult, tagit fram en rapport som visar vilka 
åtgärder som behöver genomföras för att byggnaden ska få en utökad livslängd om 
ytterligare 30 år. 

3.1 Nulägesbild grundskola 
Samtliga grundskolor, såväl kommunala som fristående, listas i bifogad objektslista 
med information om kapacitet, yta och huruvida kommunen äger eller hyr 
lokalerna (se bilaga 2).  
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Nedan grundskoleenheter har aktualiserats för avveckling utifrån utredningar 
avseende lokalkapacitet och pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation. 

Landsbygden 

- Klagstorps skola F-6 (193 platser) 
- Alstad skola F-6 (170 platser) 

Staden 

- Sjöviksskolan F-9 – paviljonger (50 platser) 
- Kattebäckskolan F-6 (225 platser) 
- Kattebäckskolan F-6 – paviljonger (100 platser) 
- Liljeskolan F-9 – paviljonger (100 platser) 
- Östra skolan F-6 (275 platser) 

 

Gällande Klagstorps skola och Alstad skola har den politiska ledningen tydligt 
uttalat att det inte är aktuellt med någon avveckling. Vid sammanträde den 17 juni 
2019 (KF 2019-06-17, § 166) beslutade kommunfullmäktige att tilldela 
bildningsnämnden en ramförstärkning, där 3 mnkr avsåg finansiering av politiskt 
beslut att ha kvar landsbygdsskolorna. Ramförstärkningen avser i det 
sammanhanget ett tillskott för att skolornas verksamhet ska gå runt. 

3.2 Pågående och planerade lokalförändringar grundskola 
I dagsläget finns det 6 118 grundskoleplatser i Trelleborgs kommun. För de 12 
kommunala grundskolorna är kapaciteten beräknat utifrån klasser med i genomsnitt 
25 elever/klass. Hänsyn är också tagen till hur det ser ut på respektive skola när det 
gäller tillgång till andra lokaler än klassrum. På några skolor finns det också 
klassrum som är för små för att skolan ska kunna ha 25 elever i alla klasser. För de 
två fristående skolorna är kapaciteten angiven utifrån hur många elever skolan har 
idag med hemkommun Trelleborg.  

Bildningsförvaltningen bedömer att det är rimligt att räkna med genomsnittliga 
klasstorlekar med 25 elever/klass (i de kommunala verksamheterna) i analysen av 
framtida lokalbehov. Vissa skolor, framför allt större F-9-skolor, har möjlighet att 
ta emot fler elever (förutsatt att ventilation mm. är anpassat för det) medan det för 
andra skolor kan vara svårt att komma upp i ett sådant genomsnitt pga. dåliga 
delningstal i vissa årskullar. Elevunderlaget kan också påverka skolornas möjlighet 
att göra större klasser. 

I december 2021 är beläggningsgraden på landsbygden 71,5 procent (1 339 elever 
på 1 873 platser). I staden är motsvarande siffra 93,6 procent  
(3 974 elever på 4 245 platser). Den totala beläggningsgraden är 86,8 procent 
(5 313 elever på 6 118 platser). Beläggningsgraden är lägst på Alstad skola F-6 där 
52 procent av platserna är belagda (89 elever på 170 platser), och högst på 
Västervångskolan F-9 som har en beläggningsgrad på 105 procent (867 elever på 
825 platser). 

Vid samma tid året innan, dvs. i december 2021, var beläggningsgraden 65,9 
procent på landsbygden, 96,3 procent i staden och 86,7 procent i kommunen som 
helhet. Från 2020 till 2021 ökade alltså beläggningsgraden på landsbygden med 5,6 
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procentenheter. Den minskade med 2,7 procentenheter i staden och är i princip 
oförändrad (+0,1 procentenheter) på kommunnivå. Förändringarna i 
beläggningsgrad är ett resultat av ökade elevantal och minskad kapacitet på 
landsbygden, och minskade elevantal och ökad kapacitet i staden. I realiteten är 
beläggningsgraden något högre i staden, och därmed även på kommunnivå, 
eftersom Liljeskolan redan har flyttat ut från paviljonger som är uppsagda för 
avveckling i början av vårterminen 2022. Inräknat avvecklingen av Liljeskolans 
paviljonger har beläggningsgraden endast minskat med 0,4 procentenheter i staden, 
och ökat med 1,6 procentenheter till 88,3 procent på kommunnivå. 

Förändringar under sommaren/hösten 2021 

Under våren 2021 beslutade bildningsnämnden om sammanslagning av 
Bäckaskolan F-6 och Fågelbäcksskolan 7-9, till en skolenhet med det nya namnet 
Sjöviksskolan F-9. På samma sätt beslutades om sammanslagning av Ljunggrenska 
skolan F-3 och Liljeborgsskolan 4-9, till en skolenhet med det nya namnet 
Liljeskolan F-9. Sammanslagningarna gäller från och med den 1 juli 2021. 

Från och med höstterminens start i augusti 2021 är samtliga ”femåringar”, dvs. 
barn som fyller 5 år under året, samlade i en ny ”femårsverksamhet i 
Väståkraskolans lokaler. Femårsverksamheten tar i anspråk två klassrum på skolan 
vilket minskar skolans kapacitet med 50 platser (-50 platser). 
Förskoleverksamheten i skolans lokaler är både ett sätt att öka samarbetet mellan 
förskolan och grundskolan, och ett sätt att öka lokaleffektiviteten i Anderslöv 
genom att använda del av den överkapacitet som finns i Väståkraskolans lokaler. 

Jämfört med föregående läsår tar Kunskapsskolan emot fler elever under läsåret 
2021/22. Antalet elever med hemkommun Trelleborg har ökat från 283 elever i 
december 2020 till 327 elever i december 2021. Bildningsförvaltningen räknade 
tidigare med 280 platser för elever med hemkommun Trelleborg. I årets 
lokalrevision räknar bildningsförvaltningen med 320 platser på Kunskapsskolan 
(+40 platser). 

Avveckling av paviljonger vid Liljeskolan F-9 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om avveckling av paviljonger senast 
den 31 december 2022, avvecklas paviljonger vid Liljeskolan F-9 (vid tidigare 
Ljunggrenska skolan F-3) i början av vårterminen 2022 (-100 platser). 

Avveckling av paviljonger vid Sjöviksskolan F-9 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om avveckling av paviljonger senast 
den 31 december 2022, avvecklas paviljonger vid Sjöviksskolan F-9 (vid tidigare 
Bäckaskolan F-6) under sommaren 2022 (-50 platser). 
Etablering Internationella Engelska Skolan inom Köpingeområdet 

Inom Köpingeområdet bygger Hemsö en ny grundskola som ska drivas av 
Internationella Engelska Skolan (IES) och en ny förskola som ska drivas av 
Kunskapsförskolan. Både skolan och förskolan ska vara färdigställda inför 
höstterminens start 2022.  

Fullt utbyggd kommer skolan ha två klasser per årskurs i årskurserna F-6, och tre 
klasser per årskurs i årskurserna 7-9, totalt 23 klasser. IES startar första läsåret med 
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årskurs F-7. I takt med att IES tar in nya elever i förskoleklass, och övriga klasser 
flyttas upp, blir skolan en F-8-skola läsår 2 och en F-9-skola läsår 3. IES räknar 
med 28 elever/klass i årskurs F-3 och 32 elever/klass i årskurs 4-9.  

Tidigare har IES räknat med att fylla alla sina klasser i takt med att de startas upp. I 
samband med antagningen inför läsåret 2022/23 har IES dock signalerat att de 
endast kommer ta emot en klass i varje årskurs, och att det kan ta några år innan 
skolan är fylld. De kommer starta en klass i varje årskurs även om de inte fullt ut 
fyller dessa klasser, och om tillräckligt många söker så kan de komma att starta två 
klasser i någon årskurs. I den första antagningsomgången kommer 19 procent av de 
antagna eleverna från annan kommun än Trelleborgs kommun. Även detta skiljer 
sig från IES tidigare antagande, baserat på erfarenheter från tidigare etableringar, 
att ca 10 procent av eleverna kommer ha annan hemkommun än Trelleborgs 
kommun. 

Baserat på ovan uppgifter gör bildningsförvaltningen antagandet att 80 procent av 
eleverna på IES kommer ha Trelleborgs kommun som hemkommun. 
Bildningsförvaltningen gör vidare antagandet att IES fyller en klass per årskurs i 
årskurserna F-7 läsåret 2022/23, och att det kommer ta fem år för IES att fylla alla 
sina platser. Kapaciteten för elever med hemkommun Trelleborg blir då: 

- Läsåret 2022/23, 192 platser (+192 platser) 
- Läsåret 2023/24, 285 platser (+93 platser) 
- Läsåret 2024/25, 378 platser (+93 platser) 
- Läsåret 2025/26, 470 platser (+92 platser) 
- Från och med läsåret 2026/27, 563 platser (+93 platser)      

Minskad kapacitet på Västervångskolan när grundsärskolan växer 

Elevantalet i grundsärskolan ökar. Bildningsförvaltningen gör bedömningen att 
grundsärskolan på Västervångskolan behöver två ytterligare klassrum läsåret 
2022/23 och ytterligare två klassrum året därpå. Detta minskar kapaciteten på 
Västervångskolan för elever i grundskolan med 50 platser läsåret 2022/23 (-50 
platser) och ytterligare 50 platser läsåret 2023/24 (-50 platser).  

Avveckling av paviljonger vid Kattebäckskolan 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om avveckling av paviljonger senast 
den 31 december, eller senast när hyresavtalen löper ut, avvecklas paviljonger vid 
Kattebäckskolan F-6 under sommaren 2023 (-100 platser). Hyresavtalet för 
paviljongerna löper ut våren 2023. 

Om- och tillbyggnad av Skegrie skola för årskurs 7-9 

En förstudie avseende bildningsnämndens behov inom grundskolan, som har fokus 
på utökningen av Skegrie skola med årskurs 7-9, pågår. Förstudien ska ligga till 
grund för beslut om att avsätta investeringsmedel för om- och tillbyggnad av 
Skegrie skola. Skolan behåller eleverna i årskurs 7 från och med läsåret 2022/23, 
och klarar detta de första två läsåren i befintliga lokaler. Om- och tillbyggnaden 
behöver färdigställas inför läsåret 2024/25.  

Bildningsförvaltningen har inom ramen för den pågående förstudien kommunicerat 
att skolan behöver dimensioneras för tre klasser i varje årskurs i årskurserna F-3, 
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och två klasser i varje årskurs i årskurserna 4-9. Det innebär att skolans kapacitet 
utökas från dagens 475 platser till 600 platser (+125 platser).   

3.3 Befolkningsutveckling grundskola 
Nedan grafer visar befolkningsutvecklingen avseende barn 6-15 år (barn i 
grundskoleåldern) enligt kommunens befolkningsprognos. 
 

Befolkningsutveckling barn 6-15 år – Trelleborgs kommun 

 
 
Av ovan graf framgår att den största ökningen av antal barn 6-15 år sker i staden. 
Det sker även en mindre ökning av barnantalen på landsbygden. 
 

Befolkningsutveckling barn 6-15 år - Staden 

 
 
Ovan graf visar att den största ökningen av barn 6-15 år sker inom Innerstaden och 
Sjöstaden. Större ökningar sker också inom Mellanköpinge och Östervång. 
Barnantalen ökar även något inom Västervång samt Österjär och Gislövs läge, 
medan de är oförändrade inom Väster jär och sjunker inom Kurland och Skåre. 
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Befolkningsutveckling barn 6-15 år - Landsbygden 

 
 
Ovan graf visar en kraftig ökning av antalet barn 6-15 år i Smygehamn med 
omland. Större ökningar sker även inom Skegrie med omland och Anderslöv med 
omland. Barnantalet ökar även något inom övriga områden.  

3.4 Analys lokalbehov grundskola 
För att kunna jämföra behov och tillgång till grundskoleplatser i olika delar av 
kommunen måste befolkningsprognosen avseende barn 6-15 år översättas till barn i 
behov av grundskoleplats i kommunen. Till skillnad mot förskolan så är 
elevantalen i grundskolan förhållandevis stabila under läsåret, även om det 
naturligtvis förekommer att elever flyttar både inom kommunen och mellan 
kommuner under året. Det råder också skolplikt hela vägen från förskoleklass upp 
till årskurs 9, vilket innebär att alla barn i åldrarna 6-15 år ska ha en skolplacering. 
Det finns dock behov att ta hänsyn till elevströmmar mellan Trelleborgs kommun 
och andra kommuner samt mellan olika geografiska områden inom kommunen. En 
mindre andel elever har också sin placering i grundsärskolan. Den andelen 
förväntas öka något när antalet elevantalet inom grundsärskolan ökar (se ovan). 
Eftersom det fortfarande rör sig om ett relativt litet antal elever, i olika åldrar och 
från olika delar av kommunen, så påverkar det dock inte behovet av 
grundskoleplatser i någon större utsträckning. 

På samma sätt som i förskolan beräknar bildningsförvaltningen andelen placerade 
elever i en grundskola inom kommunen jämfört med antalet barn 6-15 år enligt 
befolkningsprognosen. Den andelen används sedan för att räkna om 
befolkningsprognosen till framtida behov av grundskoleplatser i kommunen. På 
samma sätt kan andelen placerade elever beräknas för olika geografiska 
delområden inom kommunen.  

I december månad 2020 var 5 293 elever placerade i en kommunal eller fristående 
grundskola i Trelleborgs kommun. Vid årets slut var antalet barn 6-15 år 5 496 
barn. Andelen placerade elever i december 2020 blir därmed 96,3 procent. Baserat 
på summerade uppgifter på delområdesnivå blir andelen placerade elever, på 
motsvarande sätt, 113,4 procent för staden och 65,1 procent för landsbygden. Att 
andelen placerade barn i staden är så hög beror dels på att många elever från 
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landsbygden idag går årskurs 7-9 på en grundskola i staden, och dels på att elever 
som är bosatta på landsbygden söker sig till en skola i staden. Många elever på 
landsbygden kan ha närmare till en skola i staden än i det område där de bor. 
 

Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Trelleborgs kommun 

 
 

Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i kommunen fram till år 2036. 
Eftersom det finns en tydlig närhetsprincip i grundskolan, enligt vilken elever har 
rätt till en skolplacering nära hemmet (behöver inte vara den närmaste skolan), så 
behöver analysen av framtida lokalbehov utgå från hur det ser ut i olika delar av 
kommunen. 
 

Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Staden 

 
 

Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i staden. Grafen visar att den 
successiva ökningen av kapaciteten, som är förknippad med Internationella 
Engelska skolans etablering, följer det ökade platsbehovet. Från och med år 2028 
uppstår dock ett underskott på platser i staden. 
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Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Landsbygden 

 
 

Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser på landsbygden. Grafen visar ett 
gradvis minskande överskott på platser, och att kapaciteten överstiger behovet på 
landsbygden som helhet under hela tidsperioden. Det finns dock ett behov att ta 
hänsyn till platsbehov och kapacitet i olika delar av landsbygden. 

Som tidigare framhållits ökar antalet barn i grundskoleåldern framför allt i 
områdena Smygehamn med omland, Skegrie med omland och Anderslöv med 
omland. När det gäller Anderslöv och Skegrie bedömer bildningsförvaltningen att 
platserna på Väståkraskolan F-9 samt den om- och tillbyggda Skegrie skola F-9, 
kommer att täcka de ökade platsbehoven i respektive område. Det finns dock 
anledning att titta närmare på platsbehoven i Smygehamn med omland.  
 

Platsbehov och kapacitet i grundskolan – Smygehamn  

 
 

Ovan graf visar platsbehov och tillgängliga platser i Smygehamn. Grafen visar att 
det saknas platser på Smygeskolan F-6 från och med år 2027. Som mest saknas ca 
65 platser i slutet av den tidsperioden. Efter den aktuella tidsperioden är behovet av 
platser långsamt avtagande.   
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Ombyggnad av Pilevallskolans byggnad A 

Sedan tidigare finns behov att besluta om åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. 
Tekniska serviceförvaltningen har under 2021, med stöd av en extern konsult, tagit 
fram en rapport som visar vilka åtgärder som behöver genomföras för att 
byggnaden ska få en utökad livslängd om ytterligare 30 år. 

Bildningsförvaltningen föreslår härvid att åtgärder genomförs i samband med 
byggnation av den nya förskolan som föreslås vid Pilevallskolan (se avsnittet om 
förskola ovan). Sedan tidigare finns planer på en ny förskola vid Pilevallskolan 
som även berörde Pilevallskolans A-byggnad med avseende på byggnation av ett 
nytt gemensamt kök för både förskolan och skolan. Dessa planer pausades med 
hänsyn till att förskoleplatserna inte längre behövdes på kort sikt. 

Bildningsförvaltningen bedömer att åtgärder i A-byggnaden kan genomföras inför 
läsåret 2024/25. Pilevallskolan är en tvåparallellig F-9-skola med plats för 500 
elever och åtgärderna i A-byggnaden bedöms inte påverka skolans kapacitet.  

Om- och tillbyggnad av Smygeskolan för årskurs 7-9 

Smygeskolan F-6 har under många år haft problem med dåliga delningstal. 
Elevantalet i respektive årskurs har varit för stort för att samla alla elever i en klass 
men egentligen för litet för att dela in eleverna i två klasser. Detta medför en sämre 
lokaleffektivitet i form av en låg beläggningsgrad, samt en stor utmaning för 
skolledningen att få ihop sin budget. Det är i ljuset av detta mycket positivt att den 
nya befolkningsprognosen nu visar kraftigt ökande barnantal under kommande år. 

Den nya befolkningsprognosen ger också ökat stöd för en utökning av 
Smygeskolan med årskurs 7-9. Bildningsförvaltningen föreslår därvid en om- och 
tillbyggnad av Smygeskolan som står färdig inför läsåret 2025/26 och som synkas 
med föreslagen tillbyggnad av Smygehamns förskola (se avsnittet om förskola 
ovan). Skolan bör långsiktigt dimensioneras för två klasser i varje årskurs i 
årskurserna F-9, dvs. för totalt 500 elever. Det innebär en utökning av kapaciteten 
med 150 platser (+150 platser). I nedan analys räknas kapaciteten upp med 50 
platser per läsår under tre läsår med start 2025/26. Detta eftersom skolan i 
praktiken kommer att utökas med en årskurs per läsår under dessa tre läsår, när de 
behåller eleverna i årskurs 7. Den ökade kapaciteten realiseras i staden i form av 
frigjorda platser, när eleverna stannar i Smygehamn i stället för att söka till en 
skola i staden inför årskurs 7. 

På Smygeskolan finns sedan många år behov av åtgärder i skolans kök. I enlighet 
med politiskt beslut finns också behov att göra om köket till ett tillagningskök. I 
samband med om- och tillbyggnad av såväl skolan som förskolan, så bör frågan om 
ett gemensamt tillagningskök finnas med i planeringen. Liksom för förskolan bör 
det även finnas med i planeringen hur ett behov av platser som överstiger skolans 
långsiktiga kapacitet kan tillgodoses under ett antal år. Det kan exempelvis handla 
om användning av fritidshemmets lokaler eller andra gemensamma ytor, och/eller 
att använda förskolans och skolans lokaler flexibelt när behoven varierar över tid. 
Detta bör förslagsvis belysas i en förstudie. 
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Avveckling av Östra skolan 

I föregående års lokalrevision föreslogs avveckling av Östra skolan inför 
höstterminen 2022 eller senast inför läsåret därpå, för att hantera ett överskott på 
skolplatser på kort sikt. Östra skolan är en av två grundskolor i staden som är 
aktualiserade för avveckling. På grund av förändringar i befolkningsprognosen 
samt vad som ser ut att bli en långsammare etablering för Internationella Engelska 
Skolan, ser bildningsförvaltningen behov att behålla Östra skolan under ytterligare 
några år. En avveckling ser ut att vara aktuell först inför läsåret 2026/27, och det är 
vad bildningsförvaltningen har räknat med i nedan planering (-275 platser). 

Om- och tillbyggnad av Sjöviksskolan och avveckling av 
Kattebäckskolan 

Sett till de platser som frigörs i staden när Smygeskolan utökas med årskurs 7-9, 
samt avvecklingen av Östra skolan, behövs ytterligare skolplatser i staden inför 
läsåret 2027/28. Bildningsförvaltningen föreslår därvid en om- och tillbyggnad av 
Sjöviksskolan. När paviljongerna vid Sjöviksskolan avvecklas sommaren 2022 blir 
Sjöviksskolan en tvåparallellig F-9-skola med plats för 500 elever. Om- och 
tillbyggnaden skulle i det sammanhanget innebära en utökning av skolan med 
ytterligare två paralleller, dvs. ytterligare 500 platser (+500 platser).  

Det finns sedan tidigare en planering för en sådan om- och tillbyggnad. 
Planeringen kom dock inte längre än till förstudiefasen. Inför genomförande av 
projektet kommer förstudiearbetet att behöva återupptas. I arbetet kommer det 
bland annat att bli viktigt att ta hänsyn till vad som ska hända med grundsärskolan 
med inriktning ämnesområden, den s.k. träningsskolan, som idag är samlad på 
Sjöviksskolan. I den tidigare förstudien ingick att planera för en samlad 
grundsärskola på Sjöviksskolan men nu diskuteras andra lösningar. I 
sammanhanget påverkar bland annat uppdraget från bildningsnämnden att utreda 
samverkan kring gymnasiesärskolan med närliggande kommuner. Här finns tankar 
kring en eventuell samordning och samlokalisering av träningsskolan och 
gymnasiesärskolans individuella program. 

I samband med färdigställande av en om- och tillbyggnad av Sjöviksskolan föreslår 
bildningsförvaltningen en avveckling av Kattebäckskolan F-6 (-225 platser). 
Kattebäckskolan är, tillsammans med Östra skolan, den andra av två grundskolor i 
staden som är aktualiserade för avveckling. Efter avveckling föreslås 
Kattebäckskolan byggas om till förskola (se avsnittet om förskola ovan). 
Kattebäckskolan har även identifierats som ett möjligt alternativ när det gäller nya 
lokaler för resursskola inom grundskolan, och/eller lokaler för grundsärskola 
inriktning ämnesområden samt gymnasiesärskolans individuella program (se även 
avsnitten om förskola ovan och gymnasieskola nedan). Detta är frågor som 
kommer att diskuteras och utredas vidare under 2022. 

Om- och tillbyggnad av Serresjöskolan för årskurs 7-9 

Med hänsyn till ovan saknas ytterligare skolplatser i staden från och med 2029. 
Bildningsförvaltningen föreslår i det sammanhanget att även Serresjöskolan utökas 
med årskurs 7-9. En om- och tillbyggnad skulle behöva vara färdigställd inför 
läsåret 2028/29. Skolan bör långsiktigt dimensioneras för två klasser i varje årskurs 
i årskurserna F-9, dvs. för totalt 500 elever. Det innebär en utökning av kapaciteten 
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med 150 platser (+150 platser). I nedan analys räknas kapaciteten upp med 50 
platser per läsår under tre läsår med start 2028/29. Detta eftersom skolan i 
praktiken kommer att utökas med en årskurs per läsår under dessa tre läsår, när de 
behåller eleverna i årskurs 7. 

Ny F-9-skola i Sjöstaden 

För att klara behoven av grundskoleplatser i staden behövs även en helt ny 
grundskola i staden. Bildningsförvaltningen bedömer att skolan bör byggas i 
Sjöstaden. Av den totala ökningen av antalet barn 6-15 år om ca 1 300 barn fram 
till 2036, kommer drygt 500 barn vara bosatta i Sjöstaden. Fram till 2045, dvs. så 
långt befolkningsprognosen sträcker sig, ökar antalet barn i Sjöstaden med 
ytterligare ca 500 barn i grundskoleåldern. Då är toppen i Sjöstaden ännu inte nådd. 
Enligt uppgift kvarstår då byggnation av ca 2 000 av totalt ca 7 000 bostäder i 
Sjöstaden. Bildningsförvaltningen gör bedömningen att det långsiktigt kommer 
behövas två treparallelliga F-9-skolor i Sjöstaden, med plats för totalt 1 500 elever.  

Enligt uppgifter från kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning kan en 
första skola i Sjöstaden preliminärt färdigställas tidigast 2028. Tidplanen kan dock 
förskjutas med hänsyn till att byggnationen förutsätter en flytt av E6:an. Utifrån 
behoven enligt befolkningsprognosen behöver skolan vara klar inför läsåret 
2031/32 (+750 platser). 

Sammanställning tillkommande och avgående grundskoleplatser 

Nedan listas tillkommande och avgående grundskoleplatser enligt vad som 
redovisats och föreslagits ovan. 

- Avveckling av paviljonger vid Liljeskolan F-9, i början av vårterminen 
2022 (-100 platser) 

- Avveckling av paviljonger vid Sjöviksskolan F-9, sommaren 2022  
(-50 platser) 

- Etablering Internationella Engelska Skolan inom Köpingeområdet, 
läsåret 2022/23 (+563 platser) 

- Minskad kapacitet på Västervångskolan när grundsärskolan växer, 
läsåret 2022/23 och efterföljande läsår (-100 platser) 

- Avveckling av paviljonger vid Kattebäckskolan, sommaren 2023  
(-100 platser) 

- Om- och tillbyggnad av Skegrie skola för årskurs 7-9, läsåret 2024/25 
(+125 platser) 

- Ombyggnad av Pilevallskolans byggnad A, läsåret 2024/25 (påverkar 
inte kapacitet) 

- Om- och tillbyggnad av Smygeskolan för årskurs 7-9, läsåret 2025/26 
(+150 platser) 

- Avveckling av Östra skolan, läsåret 2026/27 (-275 platser) 
- Om- och tillbyggnad av Sjöviksskolan, läsåret 2027/28 (+500 platser) 
- Avveckling av Kattebäckskolan, läsåret 2027/28 (-225 platser) 
- Om- och tillbyggnad av Serresjöskolan för årskurs 7-9, läsåret 2028/29 

(+150 platser) 
- Ny F-9-skola i Sjöstaden, läsåret 2031/32 (+750 platser) 
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Av nedan grafer framgår platsbehov och kapacitet vad gäller grundskoleplatser i 
staden samt landsbygden, vid genomförande av ovan redovisade nya 
grundskolelokaler samt avvecklingar.  
 

 
 
Grafen visar att kapaciteten är tillräcklig för att möta behovet av grundskoleplatser 
i staden. Vid vissa tidpunkter, 2026 och 2030, är beläggningsgraden dock i princip 
100 procent. 
 

 
 
Grafen visar att det finns en överkapacitet på landsbygden under hela tidsperioden. 
Kapaciteten, och platsbehoven, ökar när Skegrie skola och Smygeskolan utökas 
med årskurs 7-9 och behåller eleverna inom respektive område i högstadiet. 

Överkapaciteten på landsbygden innebär att det finns en kapacitet på kommunnivå 
när beläggningsgraden är hög på skolorna i staden. 
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3.5 Sammanfattning behovsanalyser 
I samband med byggnation av föreslagen ny förskola vid Pilevallskolan, föreslår 
bildningsförvaltningen genomförande av åtgärder i Pilevallskolans byggnad A. Det 
finns sedan tidigare behov att besluta om sådana åtgärder, och tekniska 
serviceförvaltningen har under 2021 tagit fram en rapport som visar vilka åtgärder 
som behöver genomföras för att förlänga byggnadens tekniska livslängd med 
ytterligare 30 år. Sedan tidigare finns en planering för en ny förskola vid 
Pilevallskolan, som även berörde A-byggnaden med avseende på byggnation av ett 
nytt gemensamt kök för både förskolan och skolan, som kan återupptas. 
Bildningsförvaltningen kommer lyfta behovet av åtgärder i byggnad A i en 
behovsanalys för beslut i bildningsnämnden. Eftersom det finns en planering och 
ett underlag sedan tidigare, så bör det inte, enligt bildningsförvaltningen mening, 
behövas någon omfattande förstudie innan beslut fattas om att avsätta 
investeringsmedel för en byggnation. Bildningsförvaltningen gör bedömningen att 
åtgärder i byggnad A bör kunna vara genomförda inför läsåret 2024/25 

Ovan analys av lokalbehoven inom grundskolan visar i övrigt att det finns ett 
underskott på grundskoleplatser i staden under planeringsperioden. Analysen visar 
också en kraftig ökning av barnantalen i Smygehamn med omland, och till och med 
ett underskott på platser med hänsyn till Smygeskolans befintliga kapacitet. Med 
hänsyn till detta föreslår bildningsförvaltningen en om- och tillbyggnad av 
Smygeskolan för årskurs 7-9. Utökningen med årskurs 7-9 i Smygehamn frigör i 
det sammanhanget grundskoleplatser i staden. Om- och tillbyggnaden av 
Smygeskolan behöver synkas med den om- och tillbyggnad av Smygehamns 
förskola som också föreslås. Bildningsförvaltningen kommer att lyfta behoven i en 
behovsanalys för beslut i bildningsnämnden. Förutsatt att projektet prioriteras för 
genomförande av en förstudie under 2022, så gör bildningsförvaltningen 
bedömningen att utökningen av Smygeskolan kan vara på plats inför läsåret 
2025/26. I samband med om- och tillbyggnad av såväl skolan som förskolan, så bör 
frågan om ett gemensamt tillagningskök finnas med i planeringen. 

Med hänsyn till behovet av skolplatser i staden kan Östra skolan avvecklas tidigast 
inför läsåret 2026/27. Inräknat en avveckling av Östra skolan finns behov att 
tillföra ytterligare grundskoleplatser året efter, dvs. inför läsåret 2027/28. 
Bildningsförvaltningen föreslår därvid en om- och tillbyggnad av Sjöviksskolan. I 
samband med färdigställande av utbyggnaden av Sjöviksskolan föreslår 
bildningsförvaltningen avveckling av Kattebäckskolan, som tillsammans med Östra 
skolan är en de två grundskolor i staden som är aktualiserade för avveckling. När 
det gäller Kattebäckskolan föreslås en ombyggnad till förskola. Kattebäckskolan 
har dock även identifierats som ett möjligt alternativ när det gäller nya lokaler för 
resursskola inom grundskolan, och/eller lokaler för grundsärskola inriktning 
ämnesområden samt gymnasiesärskolans individuella program. 

För att möta det fortsatt ökade behovet av grundskoleplatser i staden föreslås en 
om- och tillbyggnad av Serresjöskolan för årskurs 7-9 inför läsåret 2028/29, och en 
ny F-9-skola i Sjöstaden inför läsåret 2031/32. 
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4. Gymnasieskola 
Gymnasieutbildning bedrivs idag på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två 
enheter: Bastionen och S:t Nicolai. Gymnasiesärskola bedrivs på Bastionen. 

4.1 Nulägesbild gymnasieskola 
I bifogad objektslista finns även Bastionen och S:t Nicolai listade med uppgifter 
om bland annat lokalyta (se bilaga 2). 

På Söderslättsgymnasiet kan elever välja mellan tio nationella program och flera 
idrottsutbildningar. I september 2021 var 1 136 elever inskrivna på 
Söderslättsgymnasiet. Av dessa kom 304 elever från en annan kommun. 318 elever 
från Trelleborg gick på en fristående gymnasieskola i annan kommun, och 485 
elever gick i en annan kommuns gymnasieskola.  

Ovan innebär att 1 635 elever med hemkommun Trelleborg hade en 
gymnasieplacering i september 2021. I mars månad fanns det 1 634 ungdomar 16-
18 år folkbokförda i kommunen. I gymnasieskolan finns dock även äldre elever 
som ex. behöver läsa ett fjärde år för att fullfölja sin gymnasieutbildning. 51 
procent av eleverna från Trelleborgs kommun gick på Söderslättsgymnasiet och 
resterande 49 procent gick på en fristående eller kommunal gymnasieskola i annan 
kommun. Detta kan jämföras med motsvarande siffror för mars 2020 som 
redovisades i föregående års lokalrevision, då 56 procent av eleverna från 
Trelleborgs kommun gick på Söderslättsgymnasiet. 

4.2 Pågående och planerade lokalförändringar 
gymnasieskola 

Vid sammanträde den 13 oktober 2021 (BIN 2021-10-13, § 155) beslutade 
bildningsnämnden anta Strategi för Söderslättsgymnasiet. Strategin är framtagen 
av Utbildningsforum, som är en nämndberedning under bildningsnämnden. Under 
2022 kommer bildningsförvaltningen arbeta med att omsätta strategin i en 
handlingsplan och ta fram en framtidsbild för Söderslättsgymnasiet. Detta kan i sin 
tur ligga till grund för en analys av Söderslättsgymnasiets framtida lokalbehov. 

Vid sammanträde den 15 december 2021 (BIN 2021-12-15, § 202) beslutade 
bildningsnämnden ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar 
för en samverkan kring gymnasiesärskola för Vellinge, Svedala och Trelleborg. 
Bildningsförvaltningen ska bland annat beakta lokalbehov och ta med dessa i 
lokalförsörjningsprocessen. Även denna utredning kommer kunna ligga till grund 
för en kommande analys av Söderslättsgymnasiets framtida lokalbehov. När det 
gäller gymnasiesärskolans individuella program, finns tankar kring en eventuell 
samordning och samlokalisering med grundsärskolans inriktning ämnesområden, 
den s.k. träningsskolan. 
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4.3 Befolkningsutveckling gymnasieskola 
Nedan graf visar befolkningsutvecklingen avseende ungdomar 16-18 år (ungdomar 
i gymnasieåldern) enligt kommunens befolkningsprognos.  
 

Befolkningsutveckling ungdomar 16-18 år – Trelleborgs kommun 

 
 

Ovan graf visar att antalet ungdomar 16-18 år ökar med ca 500 ungdomar till år 
2036. 

4.4 Analys lokalbehov gymnasieskola 
Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har ingått ett samverkansavtal som 
innebär att ungdomar i de samverkande kommunerna fritt kan söka 
gymnasieutbildning i hela samverkansområdet. En analys av platsbehoven i 
gymnasieskolan måste därför ta hänsyn till både befolkningsförändringar i 
Trelleborgs kommun, och i samverkansområdet i sin helhet. 

Trelleborgs kommun behöver i det sammanhanget ta ställning till hur många 
utbildningsplatser som ska finnas, samt vilka gymnasieprogram och inriktningar 
som ska erbjudas på Söderslättsgymnasiet. Om Söderslättsgymnasiet inte byggs ut 
med fler utbildningsplatser så kommer andelen elever som får sin 
gymnasieutbildning i annan kommun succesivt att behöva öka. 

4.5 Sammanfattning behovsanalyser 
I avvaktan resultatet av bildningsförvaltningens arbete med utgångspunkt i den 
strategi för Söderslättsgymnasiet som bildningsnämnden har beslutat om, samt den 
utredning av samverkan med närliggande kommuner kring gymnasiesärskolan som 
bildningsförvaltningen ska genomföra, görs ingen vidare analys av lokalbehoven 
när det gäller gymnasieskolan i årets lokalrevision. 
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5. Förvaltningslokaler 
Bildningsförvaltningens förvaltningskontor finns i lokaler på Henry Dunkers gata i 
Trelleborg. Här finns 27 medarbetare (varav en konsult) som arbetar i 
förvaltningsledningen och i förvaltningsövergripande funktioner för ekonomi, 
utveckling, kvalitet och myndighet, stab och administration. Därutöver finns 
arbetsplatser för medarbetare som tillhör kommunledningsförvaltningens HR-
funktion och kommunikationsenheten, som arbetar på förvaltningskontoret vissa 
dagar i veckan. 

Det finns inga ytterligare behov när det gäller förvaltningslokaler i dagsläget. 
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6. Bilagor 
Bilaga 1 – Pedagogisk underhållsplan 2021-11-17 

Bilaga 2 – Objektslista bildningsförvaltningen 2021-12-21 
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