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Sjalvkorandes buss i Trelleborg

Sammanfattning

P& uppdrag av kommunstyrelsen har forutséttningarna for ett projekt med
sjdlvkorande buss utretts. Ett 5-arigt testprojekt med sjélvkorande buss inom
AKKA-omrédet foreslas starta snarast for att kunna ha en trafikstart i november
2021.

Projektet berdknas kosta ca 2,7 Mkr under 2021 och dérefter 5,9 Mkr per ar 2022-
2025 samt 4,9 Mkr 2026. Kostnaden dr berdknad och eftersom projektet ar ett
testprojekt av ny teknik finns en hog osédkerhet.

Tidigare har en centrumlinje foreslagits men pa grund av de omfattande
byggnationerna pa Ovre ir det inte mojligt.

Beslutsunderlag

KS 2020/391 Tjansteskrivelse sjalvkorande buss (denna skrivelse)
Indikativ offert Autonom buss Trelleborg 2020 [...] (Bergkvarabuss)
Rapport Sjélvkorande buss i Trelleborg (Ramboll)

KS beslut 2020-11-04

Kommunledningsforvaltningens forslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott foreslés besluta att foresld kommunstyrelsen
besluta

att godkénna att projektet sjdlvkdrande buss genomfors.

att bevilja kommunstyrelsen 6kad driftbudget for projektet sjalvkorande buss med
1 Mkr ar 2021 (uppstart samt drift november-december), 5,9 Mkr per ar 2022-2025
(drift helar) samt 4,9 Mkr for ar 2026 (drift januari-oktober).

att den 0kade driftbudgeten enligt ovan for ar 2021 finansieras fran
kommunfullméktiges budgeteringsmarginal samt att kostnaderna for aren dérefter
fér hanteras i kommande budgetprocess.

att bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag pa 1,7 Mkr ar 2021 avseende
atgirder for projektet sjalvkorande buss.

att investeringsanslaget finansieras frdn kommunstyrelsens anslag for oférutsedda
investeringar.
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att uppdra till kommundirektoren att starta och genomfora ett 5-arigt projekt med
sjilvkorande buss enligt forslag och teckna de genomforandeavtal som krivs.

att projektet ska slutredovisas till kommunfullméktige senast varen 2027.

Beslutet skickas till

Tillvaxtavdelningen

Arendet

Tillvaxtavdelningen har pa uppdrag av kommundirektoren efter uppdrag fran
kommunstyrelsen (Beslut KS 2020-11-04 § 243 Sjélvkorande buss i Trelleborg)
utrett vidare forutséttningarna for ett projekt med sjélvkorande buss i Trelleborg.
Det ursprungliga projektforslaget innehdll forst en testperiod med en linje mellan

Trelleborg C och Lasarettet for att sedan flytta 6ver bussarna till en linje vid
AKKA. P4 grund av ombyggnationerna av Ovre méste projektet korrigeras.

Nedan redovisas det nu foreslagna projektet.

Tidsaspekt

Bergkvarabuss (kommunens kollektivtrafikentreprenor) har tagit fram ett forslag pa

en aktivitetsbaserad tidsplan utifran liknade projekt.

Aktivitet Ansvar Startdatum | Slutdatum
Beslutsunderlag till Trelleborgs kommun | 2020-11-01 | 2021-01-04
Kommunstyrelsen: atgérds

och kostnadsplan

Beslut av Trelleborgs kommun | 2021-01-04 | 2021-03-31
Kommunstyrelsen.

Omfattning och tidsperiod.

Avtalskontrakt projekt Trelleborgs kommun | 2021-04-01 | 2021-04-15
sjdlvkorande buss Bergkvarabuss

Specifikation av fordon. Bergkvarabuss, 2021-04-15 | 2021-04-28
Granskning av Skanetrafiken

Skénetrafiken.

Driftanpassning av buss: Bussleverantor 2021-04-15 | 2021-04-28
projektsamordning,

utvardering av korstricka,

behov av anpassningar

Avtalskontrakt leverantor. | Bergkvarabuss, 2021-04-15 | 2021-04-28
Specifikation. Bestillning Bussleverantor

av sjalvkorande buss.

Anpassning av Akka-linjen: | Trelleborgs kommun | 2021-05-01 | 2021-09-01
Ta bort hinder, installation

av héllplatser,
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parkeringsplats, tilt/garage
och laddplats.

med den sjdlvkdrande
bussen

Tillstdnd av Bussleverantor, 2021-05-01 | 2021-09-01
Transportstyrelsen Bergkvarabuss
Leverans, programmering, | Bussleverantor, 2021-10-01 | 2021-10-15
testkdrning och validering | Bergkvarabuss
Utbildning av 4 forare och | Bussleverantor, 2021-10-01 | 2021-11-15
2 servicetekniker. Bergkvarabuss
Provkorning med forare Bussleverantér, 2021-10-15 | 2021-10-31
utan resenérer Bergkvarabuss
Trafikstart och korning i Bussleverantér, 2021-11-01 | 2026-11-01
kollektivtrafik: Akka linjen | Bergkvarabuss
Invigning av Akka-linjen Trelleborgs kommun | 2021-10-15 | 2021-12-01

Drift- och investeringskostnader

Kostnaderna &r berdknade pA AKKA-linjen och finns i detalj ldngre ner i
dokumentet. Kostnaderna presenterar totalkostnad fran det underlag som har
kommit in fran de olika parterna, samt den totala kostanden inklusive 20 %
osdkerhet paldgg. Detta pa grund av att projektet r ett testprojekt och innehaller
ddrmed en hogre risk oforutsedda kostnader.

Drift
Driftkostnader (2 fordon)

Total

Total + paldgg pa 20 %

Driftkostnaden inkluderar inte kostnaden for den el som bussen forvintas forbruka.

Ar 2021 Ar 2022 - 2025 Ar 2026

815 713 kr 4 894 278 kr/per 4 078 565 kr
ar

815 713 kr 4 894 278 kr/ per | 4 894 278 kr
ar

Ca: 1 Mkr Ca: 4,9 Mkr

Ca: 5,9 Mkr/ per
ar

Tidsperioden for driftkostnaderna &r f6ljande 1 Mkr ar 2021 (uppstart samt drift
november-december), 5,9 Mkr per ar 2022-2025 (drift helér) samt 4,9 Mkr for ar

2026 (drift januari-oktober).
Investering
Investeringskostnader
Total

Total + paldgg pa 20 %

Ar 2021

1 457 000 kr
1 457 000 kr
Ca: 1,7 Mkr

Investeringskostnaderna presenteras i detalj langre ner i dokumentet.
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Laddnings- och parkeringsmojligheter

Bussen kommer behova ha laddnings- och parkeringsmdjligheter i anslutning till
linjen d& det inte 4r mojligt att kora den till depan dagligen. Detta beror pa att
bussen enbart kommer fa koéra 5 km/h utanfor den bestimma linjedragningen,
vilket gor det ohallbart att ladda och parkera pa Bergkvarabuss depa.

Trelleborgs Energi AB har tagit fram kostnaderna for att installera en laddstolpe
och dess driftkostnader. Uppskattningen av hur mycket el bussen kommer att
forbruka samt el-kostnader gar tyvérr inte att uppskatta i nuldget.

Installationskostnader

Laddstolpe Ca: 50 000 kr

Installation och elnétsanslutning Ca: 150 000 kr

Talt Ca: 40 000 kr

Total Ca: 240 000 kr

Driftkostnader

Abonnemangskostnad 400 kr/méan

Elnétskostnader Ca: 4000 kr/man
Elhandelkostnader (oklart)

Total Ca: 4 400 kr/mén + elforbrukning

Parkeringsmojligheterna behdver bestd av ndgon form av garage eller télt dar det ar
mdjligt att ladda, stéida och utfora enklare underhéll. Forslagsvis kommer ett télt
placeras pa parkeringsplatsen norr om busslinjen mellan AKKAs traffpunkt och
Tappan dldreboende. Kostnaden for tiltet uppgér till ca: 40 000 kr. Dimensionerna
ir 4 x 10 m med en sidohdjd pa 4 m.

Personalutrymmen

Servicevirdena som kommer befinna sig pa fordonet behover ha tillgéng till en
toalett. For att utnyttja befintliga lokaler i omradet kommer vidare dialog ske med
TrelleborgsHem for att undersoka om de har mojligt att bistd med nagot passande.
Bergkvarabuss kan annars ordna tillfdlliga 16sningar i omrédet.

Hallplatser

Hallplatserna kommer vara tillfdlliga installationer som &r mdjliga att flytta i
framtiden utan att det blir ndgon stor averkan pa den befintliga infrastrukturen.
Skanetrafiken lyfter fram att busshallplatserna behdver uppfylla dagens
tillgénglighetskrav. Héllplatsen behdver vara minst 2,3 meter djup for att det ska
vara mdjligt att vinda med rullstol samt att rampen behdver ha en 14g lutning,.
Kanterna runt hallplatsen behdver rammas in for att 6ka sidkerheten. Rambolls
forslag om en 3 meter lang hallplats behdver forldngas négot for att det ska finnas
utrymme for ramp, vind mdjlighet med rullator/rullstol och sittplats.



Rambolls rapport foreslér att héllplatserna byggs i tré for att pé ett enkelt sétt kunna
flytta de i framtiden. Detta behdver undersékas ndrmre for att minska risken for
halka. Varje hallplats ska vara utrustad med en ramp, bénk och stoppsignal.
Kostnaden per station ar berdknad till 40 000 kr.

Anpassnings av linjer och programmering

Programmering av bussen pa en ny linjer kostar mellan 300 000 — 600 000 kr.
Detta varierar beroende pa linjens langd och komplexitet. Utdver programmeringen
tillkommer kostnader for anpassning av vigen och hinder samt installation av
héllplatser.

Enligt Rambolls rapport berdknas AKKA-linjen kosta 617 000 kr och Centrum-
linjen 580 000kr for att anpassa den fysiska miljon till den sjdlvkdrande bussen. Att
AKKA-linjen berdknas vara dyrare beror pé att den ar planerad att ha fler
héllplatser. Kostnaderna har dock dndras sedan rapporten gjordes klar dd AKKA-
linjen har kortas ner samt att Gatuavdelningen inte anser att det behdvs ndgon ny
asfalt 1angs striackan.

AKKA Centrum
Hallplatser 240 000 kr (6 st) 160 000 kr (4 st)
Malning Ca: 47 000 (700 m) 80 000 kr (1 300 m)
Passager 150 000 kr
Ovrig 130 000 kr 50 000 kr
OfGrutsett, projektering, | 200 000 kr 140 000 kr
projekt- och
arbetsledning, etc
Total 617 000 kr 580 000 kr

AKKA-linjen

Linjedragningen pd AKKA kommer behova modifieras nagot pa grund av
byggnation av Kv. Maldrten 1. Fordndringen kommer betyda att bussen inte langre
kommer kunna gé dndé upp till Malortsvigen 18 utan istéllet vinda vid hallplatsen
utanfor Téppans dldreboende (se nedanstdende bild). Detta gora att inte lika manga
kommer ha tillging till den nya busslinjen.
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Berorda parter foreslar att borja testa tekniken pd AKKA-slingan under de
kommande aren for att sedan utviardera mojligheterna att testa andra linjer t.ex.
centrum.

Som kostnadsunderlag har Bergkvarabuss tagit fram tva alternativ av indikativa
priser:

1. AKKA-slinga (1 fordon) 3 444 188 kr/ar
2. AKKA-slinga (2 fordon) 4 841 478 kr/ar

Kostanderan bygger pa en 700 m lang korstracka, med en halvtimmestrafik mellan
09-19 aret om. De indikativa priserna omfattar inte uppstillningsplats eller

ombordutrustning.
Indikativt pris 1 fordon 2 fordon
Personalkostnader 1 526 430 kr/ar 1 526 430 kr/ar
Fordons- och 1 896 974 kr/ar 3294 264 kr/ar
teknikkostnader
Rullkostnader 20 784 kr/ar 20 784 kr/ar
(inkl. underhall)
Total 3 444 188 kr/ar 4 841 478 kr/ar

Fordelen med 2 fordon dr att om en av dem skulle g& sonder eller behova
underhallas en langre tid kommer det inte att paverkan trafikeringen av linjen. Att
enbart kopa in 1 fordon kommer leda till att linjen inte trafikeras vid oforutsdgbara
héndelser.



Kostnadsberdkningarna bygger pa att bussen har en 5 arig avskrivningstid. Pa
grund av den snabba teknikutvecklingen inom sjdlkdrandebussar kan livslangden
pa bussarna komma att kortas ner med flera ar i praktiken. Risken med
utvecklingen é&r att bussarna kommer vara for gamla innan projektets slut.

Centrum-linjen

P4 grund av byggnation och sanering kring omrédet Ovre behdver linjedragningen
mellan Trelleborg C och Centrum goras om. Detta beror pa att omrddet kommer
stingas av under en ldngre tid och inte vara mojligt for genomfart. Alternativa
dragningar skulle kunna vara genom stadsparken och antingen upp pé Parkgatan
eller Hesekillegatan (se nedanstaende bild).

De alternativdragningarna kraver en djupare analys och bor darfor goras i ett senare
skedde eller efter firdigstillandet av Ovre omradet. Det kriivs ocksa en djupare
undersokning dé fordonet kommer kora in i omraden diar GPS-signalen inte ar god
pa grund av den tdta vaxtligheten, samt hogre risk for korrelation.

Centrum-linjen anses vara med komplext och dess ldngd okar risken for problem
langs viagen. Bergkvarabuss delar uppfattningen att det &r ldmpligare att borja kora
pa AKKA-linjen och efter ndgra ar in i projektet utvirdera mojligheterna for andra
linjedragningar t.ex. centrum-linjen. Skénetrafiken anser ocksa att det &r svért att
testa olika linjer en kortare tid da det tar 1ang tid att informera resenérerna och fa de
att anvénda tjénsten.

Slutsats

Tillvixtavdelningen anser att om ett projekt med sjdlvkdrande buss ska genomforas
bor det ske med en linje inom AKKA-omrédet. Projektet bor ta hojd for 2 bussar
och ekonomiska resurser behover reserveras utifrdn berdknade kostnader med ett
paslag for ofoérutsedda handelser om minst 20 %.
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Med ett beslut om projektstart i forsta kvartalet 2021 ska trafik lings AKKA-linjen
kunna invigas i november 2021.

De ekonomiska resurser som behdvs for projektet ar minst for arl 7,7 mkr och for
ar 2, 3,4 och 5 ett belopp om minst 5,9 mkr
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