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Slutredovisning av investeringsprojekt nr 
45480 – Skåre kaj, förstärkning
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2015-12-
17 att anslå 9 000 000 kr till tekniska nämndens investeringsbudget, 
skattefinansierad verksamhet, år 2016 för rubricerat ärende.

Bakgrund och syfte 
Trelleborgs småbåtshamnar är hårt ansatta av väder och vind. Skåres 
kajkanter består till stor del av stålspont, vilken bryts ner med tiden. En 
inspektion år 2013 visade på så stora skador på delar av hamnen att enda 
lösningen var att anbringa nytt skikt mot havet. Två möjliga rimliga lösningar 
fanns, ny stålspont eller att gjuta in befintlig spont i betong.

Första upphandlingen innehöll enbart anbud med en prisbild som klart 
översteg tillgänglig budget, vilket innebar ny förfrågan med en minskad 
omfattning.

Efter att ha handlat upp entreprenadarbetena stod det klart att utsedd 
entreprenör valde ny stålspont för att klara kravet om åttio års livslängd.

Organisation och tidplan 
Tekniska nämndens har genom projektavdelningen lett arbetet med bistånd 
av en extern byggledare. Anläggningsarbetena för förstärkningsarbetena har 
genomförts som en totalentreprenad.

P.g.a. förnyad upphandling kunde arbetena inte startas upp under år 2016, 
utan startades våren 2017. På grund av tidsvillkor i Länsstyrelsens tillstånd 
höll arbetena upp under sommarperioden år 2017, för att sedan slutföras 
hösten 2017. Slutbesiktning hölls strax innan jul 2017, ekonomisk 
slutreglering i början av år 2018.

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet blev 9 744 926 kr, vilket är högre än det tilldelade 
anslaget (9 000 000 kr). Orsak är bland annat behov av nödvändig ombyggnad 
av kajdel som inte ingick i entreprenaden (cirka 0,5 mnkr) samt diverse 
oförutsedda dolda anläggningsdelar som behövdes tas bort.
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Övrigt 

Figur 1, åtgärdad kajsträcka i blått 

Figur 1 visar åtgärdad kajsträcka, blå linje. Detta var de sämsta delsträckorna, 
vilka prioriterades inför åtgärdandet. Grön sträcka låg med som en option, 
vilken aldrig avropades. Resterande kajsträckor kommer att behöva åtgärdas 
inom en bedömd tioårsperiod.
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