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Inledning 

Trelleborgs kommun har tidigare tagit fram en VA-plan för 2014-2018. Under 2018 

påbörjades en revidering av VA-planen. WSP har som konsult medverkat vid 

revideringen.  

 

Arbetet har bedrivits utifrån Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för 

kommunal VA-planering (rapport 2014:1) och består av tre dokument, en VA-

översikt, VA-strategi samt detta dokument VA-plan.  

 

För en beskrivning och behovsanalys av situationen 2018, så hänvisas läsaren till 

VA-översikten. VA-strategin beskriver kommunens viljeinriktning för den framtida 

VA-försörjningen och har varit vägledande för den tredje delen; VA-planen.  

Mål 

Målet med planen är att identifiera och konkretisera prioriterade åtgärder med 

planering i tid och kostnad, utifrån de behov och begränsningar som finns 

Trelleborgs kommun. 

VA-planens juridiska status 

VA-planen fastställs av kommunfullmäktige. Planen ska vara styrande för berörda 

nämnder och förvaltningar. Den ska ligga till grund för budgethantering och 

verksamhetsplaner samt översiktsplanering. VA-planen ska kunna stå sig under lång 

tid, även om revideringar kan behöva göras efter hand när nya uppgifter om t.ex. 

behov framkommer. Huvuddokumentet, VA-planen, bör uppdateras en gång per 

mandatperiod, vilket lämpligen sker i samband med aktualitetsprövning av 

översiktsplanen.  

Plan för den allmänna VA-anläggningen 

Planen har tagits fram genom en arbetsprocess där en sammanställning av den 

befintliga anläggningens status utgjort grunden för bedömning av åtgärdsbehov. Till 

detta har erfarenhet från andra kommuner, den egna ambitionsnivå och miljöfaktorer 

vägts in som sedan har analyserats och konkretiserats i en plan för hållbar VA-

försörjning. 
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Övergripande VA 

Trelleborgs befolkning växer, vilket innebär stora utmaningar för den allmänna VA-

anläggningen. Vid större exploateringar och infrastruktursatsningar i kommunen är 

det viktigt att i ett tidigt skede involvera VA-avdelningen så att de kan planera för 

nybyggnation parallellt med det löpande arbetet. Det är även viktigt att tydliggöra 

hur åtaganden och investeringar kommer att påverka VA-taxan. 

 

Åtgärd: Vid större investeringar (>5 miljoner) se över hur VA-taxan påverkas 

Tidplan: Löpande 

Ansvar: VA-avdelningen 
 

Vi går mot ett förändrat klimat, medan våra VA-anläggningar är anpassade till 

dagens klimat. Det förändrade klimatet kommer bl.a. att leda till ökad risk för skyfall, 

översvämningar, torka, ras, skred och erosion samt försämrad vattenkvalitet. Det är 

därför nödvändigt att påbörja en anpassning till klimatförändringarna.  

 

Kommunen har tagit fram en klimatanpassningsplan med flera åtgärdsförslag 

(antagen av kommunfullmäktige 2018-06-18). Flera av åtgärderna berör VA, bl.a. 

ombyggnad/nybyggnad samt flytt av VA‐ledningar med hänsyn till risken för skador 

i erosionskänslig mark. Det finns även behov av att arbeta vidare med 

skyfallskarteringen och ta fram en fullständig skyfallsplan för hela kommunen.  

 

Åtgärd: ta fram en fullständig skyfallsplan för hela kommunen 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säkerhetsenheten 

Kostnad: 0,5 – 1 miljon SEK 
 

Åtgärd: Flytt av erosionsdrabbade ledningar 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 30 miljoner SEK 

Vattenförsörjning 

Vattenverk 
När det gäller den framtida dricksvattenförsörjningen i Trelleborgs kommun har 

utredningar visat att uttag av vatten enligt de vattendomar som finns räcker för att 

försörja Trelleborgs kommun med råvatten fram till 2035. Det krävs dock 

ombyggnationer i vattenverken för att öka produktionskapaciteten redan inom några 

år. 

 

För att skapa redundans i dricksvattenförsörjningssystem bör kommunen ha 

möjlighet att få vatten från flera håll. Tidigare utredningar rekommenderar att den 
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framtida dricksvattenförsörjningen baseras på två sammankopplade 

dricksvattenproducerande anläggningar. Tekniska nämnden fattade 2019-06-12 

beslut om Trelleborgs framtida vattenförsörjning. Beslutet omfattar byggnation av 

nytt vattenverk i Trelleborg med tillhörande ny råvatteneldning och brunnar, 

modernisering och utbyggnad av vattenverket i Klagstorp samt sammankoppling av 

de två anläggningarna. Ärendet lyfts vidare för beslut i KF under hösten 2019. 

 

De kostnadsberäkningar som utförts i tidigare utredningar är grova bedömningar på 

ett mycket tidigt stadium, och mer detaljerade utredningar behöver genomföras.  

 

Åtgärd: Utredning /lokalisering/provpumpning ny vattentäkt/brunnsområde i Trelleborg 
och Klagstorp 

Tidplan: 1-2 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 4 miljoner SEK 
 

Åtgärd: Ansökan om tillstånd för uttag av vatten (nya vattentäkter) i Trelleborg och Klagstorp 

Tidplan: 2-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 0,8 miljoner SEK 
 

Framtagande av vattenskyddsområde Trelleborg och Klagstorp 

Tidplan: 5-7 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 1 miljon SEK  
 

Åtgärd: Detaljprojektering framtida vattenförsörjning med tillhörande anordningar 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 1-2 miljoner SEK 
 

Åtgärd: Genomförande/byggnation/anläggning framtida vattenförsörjning  

Tidplan: 5-10 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 300 – 500 miljoner SEK 
 

Trelleborgs kommun ska under 2020 färdigställa sin nödvattenplan. I den fastställs 

bl.a. den minsta volym som behöver distribueras ut under de första timmarna vid ett 

nödläge. För att kunna uppfylla målen i planen behöver dock vissa investeringar samt 
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logistiklösningar genomföras (inköp av material etc). Det finns även en viss 

osäkerhet kring ansvarsfördelningen mellan kommunen och VA-avdelningen. 

 

Åtgärd: Inköp av material för att kunna genomföra nödvattenplanen  

Tidplan: 1-2 år 

Ansvar: VA-avdelningen och kommunen 

Kostnad: Osäkert innan nödvattenplanen är klar 

Ledningsnät och tryckstegringsstationer  
I Trelleborgs kommun finns 50 mil kommunala dricksvattenledningar (exklusive 

servisledningar). Driftstörningar som förekommer på vattenledningsnätet är främst 

vattenläckor. Kommunen arbetar proaktivt för att identifiera läckor och har egen 

läcksökningsutrustning. Av allt det vatten som produceras i Trelleborgs kommun, 

försvann ca 19 % i förluster på ledningsnätet under 2018. Man har tidigare haft en 

lägre andel förluster och arbetar idag med målsättningen att minska förlusterna till 

12 %.  

 

Åtgärd: Ledningsförnyelse enligt Svenskt Vattens modell (beräknas år från år)  

Tidplan: löpande 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 5 miljoner SEK per år  
 

Registrering av vattenanvändning sker idag med analoga vattenmätare. Systemet 

innebär en stor mängd manuellt arbete med felaktiga inrapporteringar (vid senaste 

inrapporteringen var mer än 10 % felaktiga) samt reducering (återbetalning) av 

avgifter. Ca 3 månaders arbetstid för att handlägga alla felaktigheter. Användande 

av digitala mätare/direktavläsning ger ökad kunskap om vattenförbrukning, att 

läckor kan upptäckas i ett tidigare skede (både i nätet och inne på fastighet), minskat 

antal reducering av avgifter.  

 

Under 2019 genomförs ett pilotprojekt med digitala vattenmätare som möjliggör 

direktavläsning av vattenförbrukning. Under 2020 ska beslut fattas om digitala 

vattenmätare ska installeras hos alla kunder med mätning. Om pilotförsöket faller 

väl ut vill VA-avdelningen byta ut befintliga analoga mätare utan hänsyn till 

utsittningstiden på befintliga analoga mätare. Om digitala vattenmätare införs 

innebär det initialt en stor kostnad, både för inköp och installation av nya mätare, 

men även direktavskrivning för gamla analoga mätare i förtid. Sett över tid bör dock 

digitala mätare innebära minskade kostnader, bl.a. för att läckor kan upptäckas 

tidigare.  

 

Åtgärd: Installation av digitala vattenmätare  

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 5 miljoner SEK 
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Spillvattenhantering 

Avloppsreningsverk 
I Trelleborgs kommun finns fyra stycken kommunala avloppsreningsverk och en 

kommunal avloppsreningsanläggning (endast trekammarbrunn och markbädd). 

Under 2019 planeras dock ett av de mindre verken och en anläggning att läggas ner. 

 

Smygehamns avloppsreningsverk 

Trelleborgs kommun har skickat in ansökan om utökat tillstånd för verksamheten 

vid Smygehamns avloppsreningsverk. Den förändrade verksamheten avser en 

ändrad framtida belastningsbild genom en utökad hushållsanslutning. Vid beviljat 

tillstånd kommer verket att byggas ut. 

 

Åtgärd: Detaljprojektering ombyggnation Smygehamns avloppsreningsverk  

Tidplan: 1 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 0,5 – 1 miljon SEK 
 

Åtgärd: Ombyggnation Smygehamns avloppsreningsverk 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 25 miljoner SEK 
 

Trelleborgs avloppsreningsverk  

En av de största utmaningarna gällande hanteringen av spillvatten är att Trelleborgs 

reningsverk bedöms nå sitt kapacitetstak inom de närmsta åren. Verket fungerar bra 

med nuvarande belastning, men har svårt att klara den prognosticerade framtida 

belastningsökningen, där BOD-belastningen samt antalet anslutna abonnenter är 

uppe i maximal belastning redan 2027. Med ett framtida behov av att även ansluta 

avloppsvatten från färjetrafik kan den maximala kapaciteten komma att uppnås ännu 

tidigare.  

 

En utredning med syfte att undersöka möjligheten för Trelleborgs 

avloppsreningsverk att inom fastighet för befintlig verksamhet dels beviljas tillstånd 

till miljöfarlig verksamhet, dels meddelas bygglov för en framtida utbyggnad 

genomfördes 2019. Det bör finnas tämligen goda förutsättningar för att en utökning 

av befintligt avloppsreningsverk inom den egna fastigheten ska kunna beviljas både 

tillstånd enligt miljöbalken och bygglov. Närhet till bostadsbebyggelse kan dock 

kräva omfattande försiktighetsåtgärder för att minimera olägenheter för närboende. 

Det kan även krävas säkerhetsåtgärder för att klara högre vattenstånd som en följd 

av klimatförändringarnas påverkan på vattenståndet. 
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Åtgärd: Förstudie ombyggnation befintligt avloppsreningsverk i Trelleborg och Smygehamn för 
att klara framtida belastning 

Tidplan: 1-2 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 0,4 - 0,8 miljoner SEK  
 

Åtgärd: Tillståndsansökan ombyggnation avloppsreningsverk 

Tidplan: 2-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 0,5 – 1 miljon SEK 
 

Åtgärd: Ombyggnation Trelleborgs avloppsreningsverk 

Tidplan: 5-7 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 25 miljoner SEK 
 

Beroende på utformning av kommande lagförslag bedöms det finnas ett behov av 

ombyggnation av rötkammaren vid Trelleborgs reningsverk 

 

Åtgärd: Ombyggnation rötkammare 

Tidplan: 3-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 12 miljoner SEK 

 

Ledningsnät och pumpstationer 
Avloppsledningsnätet i Trelleborgs kommun består av 40 mil spillvattenledningar 

och 20 mil dagvattenledningar. Det finns även 58 pumpstationer för spillvatten och 

2 för dagvatten.  

 

I kombinerade ledningssystem avleds både spill- och dagvatten i samma ledning. 

Detta innebär en ökad risk för översvämning i källarfastigheter. Det leder också till 

ökade reningskostnader och driftproblem på avloppsreningsverket till följd av 

flödestoppar i samband med regn. Kombinerade system är försedda med 

bräddavlopp, så att avloppsvatten vid kraftig nederbörd orenat avleds till recipienten.  

 

För att minska andelen kombinerade ledningar arbetar kommunen med sanering av 

ledningsnätet. Dag- och dränvatten som belastar spillvatten-förande ledningar 

benämns tillskottsvatten. Av det vatten som renas i Trelleborgs avloppsreningsverk 

är cirka 50 % tillskottsvatten. Tillskottsvattnet kan även komma från fastigheter som 

är felaktigt anslutna, felkopplingar på kommunens ledningsnät och inläckage genom 

otäta skarvar.  
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Enligt ABVA får dag- och dränvatten inte avledas till spillvattennätet efter det att 

förbindelsepunkt för dagvatten upprättats och fastighetsägaren meddelats om detta.  

 

I Trelleborgs kommun har ett flertal större saneringsåtgärder på ledningsnätet 

genomförts. Saneringsplaner har upprättats samt omarbetats flera gånger, senast för 

perioden 2000-2004 (reviderades 2007). Arbete med en ny saneringsplan för 

kombinerade ledningar ska påbörjas under 2019. Planen ska därefter antas i Tekniska 

nämnden. Kostnader för sanering går att beräkna först när planen är framtagen. 

 

Åtgärd: Saneringsplan  

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 0,2 miljoner SEK  

 

Åtgärd: Ledningsförnyelse enligt Svenskt Vattens modell (beräknas år från år)  

Tidplan: löpande 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 8 miljoner SEK per år 
 

Åtgärd: Installera utrustning för Flödesmätning pumpstationer 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 2 miljoner SEK  
 

För att öka säkerheten och som ett underlag i förnyelseplanering och utbyggnad vill 

Trelleborgs kommun ta fram en modell för spill- och dagvattennätet. Detta ska 

utföras under 2019-2020. 

 

Åtgärd: Modellering av dag- och spillvattennät - hydraulisk modell av Trelleborgs ledningsnät 

Tidplan: 1-2 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 0,7 – 1 miljon SEK 
 

För att öka säkerheten och som ett underlag i förnyelseplanering och utbyggnad vill 

Trelleborgs kommun göra en kapacitetsutredning för pumpstationer.  
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Åtgärd: Kapacitetsutredning över pumpstationer samt delar av ledningsnät 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: 0,2 miljoner SEK 

Dagvatten 

För dagvatten finns flera utmaningar både när det gäller rening och 

omhändertagande. Regelverk för hållbar dagvattenhantering är ett bra stöd i arbetet, 

men det behövs ytterligare utredningar.  

 

Längs kusten kan det på sikt, för att skydda bebyggelsen från stigande havsnivåer, 

bli nödvändigt att valla in områden och pumpa ut dagvattnet. Det bör klargöras vem 

som har ansvar för dessa åtgärder och hur de ska finansieras. Arbete pågår med en 

kustskyddsutredning i Trelleborgs kommun där bl.a. ansvarsfrågan kommer att 

utredas. 

 

Åtgärd: Utredning - behov av rening av dagvatten – vilket, om något, dagvatten ska renas? 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen, Miljöavdelningen, Gatuavdelningen, Väghållare 

Kostnad: 0,5 miljoner SEK 
 

Åtgärd: Tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelning dagvattenfrågor – skapa incitament för 
privata lösningar 

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen, Miljöavdelningen, Gatuavdelningen, Planavdelningen 

Kostnad: 0,05 – 0,1 miljoner SEK 
 

Åtgärd: Modellering av dag- och spillvattennät - hydraulisk modell av Trelleborgs ledningsnät  

Tidplan: 1-5 år 

Ansvar: VA-avdelningen 

Kostnad: Se Spillvattennät 
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Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 

Exploatering 

Västra Sjöstaden 
I Västra sjöstaden planeras för 1500 bostäder. Planprogram beräknas vara klart våren 

2020 och under hösten 2021 beräknas första detaljplanen vara klar. 

Utbyggnadstakten beräknas till ca 15 år. I planerna ingår att höja skyddsnivån för 

havsvatten vilket får konsekvenser på dagvattenhanteringen i Trelleborg. 

Utredningar behöver genomföras för att se om det dagvatten som idag leds till havet 

med självfall i framtiden behöver avledas på annat sätt (hybridlösning med självfall, 

pumpstation eller annan lösning). Det behöver även utredas om det krävs rening av 

dagvattnet. Det är även viktigt att plats avsätts för dagvattenhantering i de nya 

stadsdelarna. 

 

Åtgärd: VA-frågan viktig att lösa tidigt i samband med dessa utbyggnationer 

Tidplan: 1-10 år 

Ansvar: VA-avdelningen, Projektavdelningen 

Kostnad: Beror på hur omfattande nybyggnation som krävs 
 

Denna utbyggnad föranleder också ombyggnation av befintliga lösningar för 

dagvatten i västra Trelleborg. 

 

Åtgärd: Om- och nybyggnation av dagvattenanläggningar, Trelleborg Väster. 

Tidplan: 1-10 år 

Ansvar: VA-avdelningen, 

Kostnad: 20 miljoner SEK 
 

Sjöstaden 
Sjöstaden är det största exploateringsprojektet i Trelleborgs historia. Projektet 

möjliggörs av att hamnen flyttar sin verksamhet österut och bygger en ny infart för 

trafiken. I storleksordningen 4 000 bostäder och verksamheter kommer att kunna 

etableras med start i mitten av 2020-talet. Bostadsproduktionstakten bedöms till 150 

bostäder per år, med totalt ca 10 års utbyggnadstakt.  

 

Projektet innebär en påverkan på VA-verksamheten i form av ökat kapacitetsbehov.  

 

Åtgärd: VA-frågan viktig att lösa tidigt i samband med dessa utbyggnationer 

Tidplan: 5-20 år 

Ansvar: VA-avdelningen, Projektavdelningen 

Kostnad: Beror på hur omfattande nybyggnation som krävs 
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Utbyggnad av VA i ytterligare områden 
Kommunen bedömer inte att det, utöver den befintliga utbyggnadsplanen för VA, 

finns ytterligare områden som i nuläget bör omfattas av verksamhetsområde för 

vatten eller spillvatten. Däremot kan det i vissa områden behöva byggas ut 

verksamhetsområde för dagvatten (se avsnitt Dagvatten, sidan 9).  

Plan för enskild VA-försörjning 

Enskild VA-försörjning 

För områden där det inte finns behov av vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang enligt lagen om allmänna vattentjänster 6§ och där anslutning inte är 

möjlig till en rimlig kostnad under planeringshorisonten, kommer VA-försörjningen 

även fortsättningsvis att ske genom enskilda VA-anläggningar. VA-försörjningen 

kan ordnas för varje enskilt hushåll eller som samfälligheter då flera hushåll går ihop 

och ordnar en gemensamhetsanläggning. 

Enskilda avlopp 
Avdelningen för miljö, hälsa och livsmedel (samhällsbyggnadsförvaltningen) 

ansvarar för tillstånds- och tillsynsärenden för enskilda avlopp.  

 

Kommunen bör ställa olika krav på de enskilda anläggningarna beroende på 

skyddsbehovet i det område där det renade avloppsvattnet släpps ut. Ett område har 

antingen normal eller hög skyddsnivå. Miljöavdelningen har gjort bedömningen att 

hela Trelleborgs kommun bör omfattas av hög skyddsnivå, eftersom de enskilda 

avloppen bedöms kunna påverka möjligheten för kommunens vattenförekomster att 

uppnå god status. Det är av stor vikt att standarden på de avlopp som ska finnas kvar 

förbättras, eftersom utsläpp av orenat avloppsvatten försämrar möjligheterna till att 

uppnå god status i kommunens vattenförekomster. Det finns även risk att 

vattentäkter förorenas av avlopp med dålig funktion. Det finns behov av att öka 

inventeringstakten av enskilda avlopp. 

 

Åtgärd: ökade resurser för att genomföra inventering av enskilda avlopp i kommunen 

Tid: 1-5 år 

Ansvar: Miljö 

Kostnad: 0,6 miljoner SEK per år (ev. möjligt att projektanställa)  
 

Externslam från enskilda anläggningar lämnas till Trelleborgs kommuns 

avloppsreningsverk. Avlämning sker på inkommande vatten till verket. Problem med 

”dött slam” från anläggningarna riskerar dock att slå ut processerna varför 

restriktioner för leverans av slam till avloppsreningsverket i Trelleborg införts. 

Slammet har även i flera fall innehållit höga halter av metaller. Om externslam ska 

tas emot i fortsättningen måste ombyggnationer genomföras.  

 

Kommunen är skyldig att hämta och omhänderta slam från enskilda anläggningar, 

men det finns inga lagkrav som reglerar att VA-avdelningen (reningsverken) är 

skyldiga att ta emot det. Om reningsverket måste byggas om för att kunna ta emot 
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slam har VA-avdelningen rätt att ta ut den ökade kostnaden i behandlingsavgift från 

de enskilda anläggningarna.  

 

Åtgärd: Beslut om hur slam från enskilda anläggningar långsiktigt ska hanteras  

Tid: >1 år 

Ansvar: Avfalls- och återvinningsavdelningen 

Kostnad: - 

Enskild vattenförsörjning 

I Trelleborgs kommun finns det cirka 2 000 hushåll som har enskild 

vattenförsörjning. Eftersom det inte krävs tillstånd för att anlägga en vattentäkt som 

försörjer ett till två hushåll eller en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning, har 

kommunen inget register över fastigheter med enskild vattenförsörjning. I dagsläget 

finns inga behov av åtgärder för enskild vattenförsörjning.  

Dagvatten utanför den allmänna anläggningen 

En stor del av dagvattenhanteringen i kommunen sker utanför den allmänna 

anläggningen. Det kan exempelvis vara lokalt omhändertagande inom fastighet, 

diken som avvattnar åkermark eller vägdiken. Dessa anläggningar ägs av antingen 

staten, kommunen, samfällighetsföreningar, verksamhetsutövare, dikningsföretag 

eller privatpersoner. För behov av åtgärder se avsnittet om Dagvatten. 

Genomförande av VA‐planen 

För att kunna genomföra åtgärder enligt denna VA-plan krävs det åtgärder inom den 

interna organisationen.   

Personella resurser 

VA-avdelningen har ett antal större projekt, det kan finnas behov av att titta över om 

det krävs mer resurser. Miljöavdelningen har behov av att stärka upp sin bemanning 

gällande inventering av enskilda anläggningar. 

VA-taxa 

De investeringar som finns tids- och kostnadssatta i VA-planen medför att VA-

taxan behöver höjas ca 1,5% per år de närmaste åren. Även andra planerade och 

beslutade utbyggnads- och utvecklingsarbeten kommer att påverka taxan. 

 

Simuleringar som har gjorts på taxeutvecklingen visar att investeringarna i VA-
verksamheten innebär ett behov att höja taxan med ca 6% om året från 2022. 
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Konsekvenser av VA-planen 

Tekniska konsekvenser 

 Redundans skapas för vattenförsörjning. 

 Tillräcklig kapacitet för spillvattenhantering. 

 Ledningsförnyelse ger mindre ovidkommande vatten och färre brott på 

vattenförsörjningen. 

 Färre antal läckor vatten 

Ekonomiska konsekvenser 

 Jämnare taxeutveckling med bättre planering 

 Investeringar i den allmänna anläggningen kommer sannolikt att påverka 

brukningstaxan 

 Med en långsiktig ekonomisk planering minskar risk för höga oförutsedda 

kostnader i ett senare skede  

 Ökad kunskap om risker gör att oförutsedda kostnader kan förebyggas 

Miljömässiga konsekvenser  

 Minskad bräddning ger mindre utsläpp av föroreningar och näringsämnen 

 Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport 

 Minskat antal läckor minskar slöseri av dricksvatten 

 Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar 

energiförbrukningen och bidrar därmed till hushållning med naturresurser. 

 Förbättrad dagvattenhantering minskar föroreningsbelastningen på recipienter 

 Ökad tillsyn och upprustning av enskilda avlopp ger mindre utsläpp av 

föroreningar och näringsämnen. 

Sociala konsekvenser 

 Bättre arbetsmiljö när personalen kan genomföra projekt enligt planering  

 Kvalitetsförstärkningar ger förbättrad vattenleverans 

 Förbättrad ekonomisk styrning bidrar till ökad förutsägbarhet vad gäller 

kostnader för fastighetsägarna. 

 Minskad översvämningsrisk och hållbar dagvattenhantering förbättrar 

tätortsmiljön för invånarna 

  

  

  

  



14 (14) 
 

 

Strategi för fortsatt arbete med VA‐planering 

Att ta fram denna VA-plan har varit ett omfattande projekt som bidragit till ökad 

kunskap och ökat kunskapen internt om andra enheters arbete i kommunen. Men det 

största värdet uppstår i genomförandet och den fortsatta planeringen. I nästa steg 

implementeras VA-planen genom att åtgärderna förs in i kommunens löpande 

budgetprocess. På detta sätt säkerställs att VA-planen genomförs och att den är 

relevant för kommunens utveckling. Åtgärder i VA-planen som inte genomförs, eller 

som förskjuts i tiden, finns kvar i planeringsunderlaget så att de inte glöms bort. 

Planerade åtgärder i den allmänna VA-anläggningen ligger till grund för 

investerings- och driftbudget som beslutas årligen. Inför detta arbete behöver en 

översyn göras av genomförda åtgärder så att underlagsmaterialet kan uppdateras. 

 

Den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tagit fram VA-planen kan fylla en 

viktig funktion i det fortsatta arbetet. Det är bra om arbetsgruppen kan fortsätta att 

träffas och har till uppgift att initiera uppdateringar av VA-planens huvuddokument. 

Den bör aktualiseras en gång per mandatperiod, förslagsvis första gången 4-5 år efter 

antagande. Allteftersom arbetet fortskrider kommer ny information och kunskap 

fram, vilket då kan inarbetas i en uppdatering av VA-planen. 

 

En VA-plan utgör ett värdefullt underlag till revidering av översiktsplanen, och detta 

ger i sin tur underlag för en kommande uppdatering av VA-planen. 

 

Sammanfattning kostnader 

VA-planens åtgärder har i största möjliga mån kostnadssatts. I tabellen nedan 

sammanfattas kostnaderna för VA-planens åtgärder. I de fall där kostnaderna har 

satts till ett spann har ett medelvärde använts. Kostnaderna är fördelade i tid som att 

de kommer jämnt fördelade över det tidsintervall där de planeras att utföras. 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2030 

Skyfallsplan,  0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
     

Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säkerhetsenheten 

Rening av dagvatten,  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
     

VA-avdelningen, Miljöavdelningen, Gatuavdelningen, Väghållare 

VA-avdelningen 33,5 36,2 33,5 32,8 36,9 101,5 101,5 93,2 93,2 93,2 

Miljöavdelningen 0,6 0,6 0,6 0,6 
      

Sammanfattning kostnader i miljoner kr fördelat per år. 

 

 


