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1 Verksamhetsbeskrivning

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av namndens verksamhet, uppdrag och ansvar.

Servicenamnden ansvarar for intern service till kommunens verksamheter. Néamnden ansvarar for
kommunens fastigheter med lokaler fér kommunal verksamhet, den totala lokalférsérjningen via
internuthyrning till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkstallighet av kommunens ny-,
om- och tillbyggnadsverksamhet. Vidare ansvarar namnden for kommundvergripande
upphandlingsverksamhet, kommunens maltidsverksamhet som producerar méltider till férskolor, grund och
gymnasieskolan och sarskilt boende. Vidare ingdr IT/ telefoni, lokalvdrd, vaktmasteri pé radhuset,
internpost samt fordonsverkstad.

2 Verksamhetens maluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras néamndens samtliga effektmadl tillsammans med analyser avseende maluppfyllelse
for respektive mal. For varje mal tydliggors ocksa tillhdrande indikatorer och aktiviteter med férklarande
kommentarer kring eventuella avvikelser.

Méluppfyllelse tydliggdrs med en av foljande farger:

Rott: Malet ej uppnétt
Gult: Mélet delvis uppnétt
Gront: Malet helt uppnétt
Streck: Uppgift saknas

2.1 Analys av namndens maluppfyllelse

Effektmdlen Ekologiska livsmedel, och Matsvinn och Kundndgjdhet har inte uppfyllts. Effektmalet for
Energiuppfdljning har uppfyllts.

2.1.1 Andel ekologiska livsmedel

Effektmalet &r inte uppnatt. Inom maltidsservice verksamhetsomrdde uppgick andelen ekologiska livsmedel
till 17% och inom hela Trelleborgs kommun 20%.

Indikator Mélvirde Utfall
Andelen inkdpta ekologiska 25% 17 Malvarde
livsmedel 25 o
|_ f:_,'
20 Litfzll
15
10
5
2018
Aktivitet Status Slutdatum Kommentar
Sdsongsanpassa inkdp, valja ekologiska [V 4 Avslutad 2018-12-31
alternativ
Vegetariska alternativ dkas inom v Avslutad 2018-12-31

skola/forskola
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Effektmalet kan inte redovisas pga av att det inte gér att jamfora i forhallande till foregdende &r.
Matsvinnet for dret uppgick till 35,4 ton uppdelat pd 47% tallrikssvinn och 53% serveringssvinn, till en

kostnad av ca 1,6 mnkr.

Indikator Maélvirde Utfall
. Minskat matsvinn 50% 0 Malvarde
. (%)
. Ul
2017 2018
Aktivitet Status Slutdatum Kommentar
Kommunicera effekter mellan bestéllda och o Férsenad 2018-12-31
tillagade méiltider
Kommunicera effekter mellan maltidsmiljé och o Férsenad 2018-12-31
matsvinn
Skapa delaktighet kring uppdraget — .. 2018-12-31
pedagogiska maltider Ej pabdriad
2.1.3 Maedieférbrukningen i kommunala fastigheter ska minska
_—
Effektmadlen &r uppfyllda och &r ett resultat av de senaste drens arbete for energibesparing och
forbrukningsbesparande dtgarder. Bada indikatorerna uppnadr lagre varden an malvardena.
Indikator Malvdrde Utfall
@ Energiforbrukning 155kwh/m2a 132 Malvarde
temp . —o— (kwhim? 2
150 temp)
. Ul
100
50
2018
Vattenforbrukning 0,6 m3/m2 a 0,59 Malvarde
temp e [ M 3
temp)
L G El

2007 2018
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Aktivitet Status Slutdatum Kommentar
Utbyte ljuskallor, duschpanel, varmevaxlare v Avslutad 2018-12-31

och fonster

Inféra solenergi v Avslutad 2018-12-31

Uppnad kravnivd miljébyggnad silver vid [V 4 Avslutad 2018-12-31

nyproduktion

2.1.4 Servicenamnden ska ha nojda kunder

I samband med forvaltningens deltagande i ett jamforelseprojekt med andra serviceférvaltningar
genomfordes en brukarundersokning inom de olika verksamhetsomrddena fastighet, méltidservice och
lokalvard. Tyvarr blev svarsfrekvensen inom de olika omrddena véldigt 1&g men uppnédde foljande resultat:

Fastighetsavdelningen 50% ( ca 3% under medel for alla deltagare i jamforelseprojektet)
Méltidsservice 68% ( ca 10% under medel for alla deltagare i jamférelseprojektet)
Lokalvarden 66% ( ca 3% under medel for alla deltagare i jamforelseprojektet)

Indikator Malvérde Utfall
o g
. Kundndjdhet 70% 62 Malvarde
100 (%)
a0 |ttall
60
40
20
2017 2018
Aktivitet Status Slutdatum Kommentar
Enkater NKI | 2018-12-31
Intranét - film och information - Ej paboriad 2018-12-31
Etablera gemensamma kundytor ° P&g&ende med 2018-12-31
avvikelse
Minimassa -— Ej paboriad 2018-12-31
3 Ekonomi

3.1 Resultat

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet for drifts-, investerings- och
exploateringsredovisning.

Servicenamndens redovisade resultat uppvisar ett underskott pa 0,9 mnkr.

Resultatet tyngs ater av underskott inom Maltidsservice med 6,9 mnkr samtidigt som fastighetsavdelningen
genererat ett 6verskott p& 7,4 mnkr. Lokalvérdsavdelningen redovisar ett underskott p& 0.8 mnkr och IT-
avdelningen ett 6verskott pd 1,8 mnkr.

Upphandling, vaktmasteri/internpost, verkstad redovisar sammanlagt underskott pd 2,5 mnkr. Namnden
visar dverskott pd 0,1 mnkr.
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Drift

(tkr) Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018
Verksamhetens intakter 458 356 433 854 24 502
-varav bidrag 8 405 7 055 1350
-varav taxor och avgifter 21 0 21
-varav Ovriga intakter 449 931 426 799 23132
Verksamhetens kostnader -476 646 -451 245 -25 401
-varav personalkostnader -117 781 -116 470 -1312
-varav lokalkostnader -111 131 -105 706 -5 425
-varav kapitalkostnader -84 341 -77 852 -6 490
-varav 6vriga kostnader -163 346 -151 217 -12.129
Summa nettokostnader -18 290 -17 391 -899

3.2 Investeringar

Under &ret har ett par stora byggprojekt fardigstéllts; nybyggnaden av Vastervangskolan som invigdes vid
terminstart i augusti. Vidare invigdes om- och tillbyggnaden av Skegrie skola under hésten. Idrottshallarna
som tillh6r Vastervangskolan och skolan i Skegrie kommer att fardigstallas under 2019.

Raddningsstationen Trygghetens hus, Halsohuset som ar ett sarskilt boende, ombyggnad av
Gertrudsgérdens forskola och nybyggnad av forskola i Skegrie &r storre projekt som fortskrider.

Projekteringar avseende bla a ytterligare forskolelokaler samt Familjens hus innehéllande olika verksamheter

pdgar.

Slutredovisning for byggprojekt som lamnas i drets bokslut &r redovisning for Klammans forskola.

Investeringar

. Budget Avvikelse Tot ack Slutprognos Avvikelse

R EB D) el 2L 2018 2018 Utfall | TotBudget | e proj) | (hela proj)

41 409 Forstarkt 2 444 0 2444 2667 0 2 800 -2 800
gruppboende LSS

43 390 Ny forskola Skegrie 98 109 127 349 29 240 135 307 178 000 178 000 0

43 900 Trygghetens hus 16 962 84 319 67 357 22 166 152 500 152 500 0

43 910 Vannh/Lillev om- o 113 802 106 355 -7 447 290 080 350 300 350 300 0
tillbyggnad

45 510 Skola Oster 115 0 115 966 0 950 -950

45 560 Kidmmans fsk 2177 0 2177 34916 29 500 34916 5416

45 570 Vastakra F-9 3359 27 640 24 281 5 844 88 300 88 300 0
arbetsmiljo

45 590 Korttidsboende 45 130 69 528 24 398 47 695 157 000 157 000 0
Lasarettet

45 610 Tillby Gertrudsg 4 14292 27 472 13 180 17023 53 000 53 000 0
avd med kok

45 650 Kylanlaggning 4879 3295 1584 5083 3500 5083 -1583
Sod.hallen

45 710 Pilevall fsk 817 0 817 849 0 2 000 -2.000
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. Budget Avvikelse Tot ack Slutprognos Avvikelse
Sz E ) el 20 2018 2018 Utfall | TotBudget | = broj) | (hela proj)
45 720 Sodra Granstorp fsk 69 0 -69 74 0 2 000 -2 000
45 770 Period. underhall 11321 10 000 1321 11321 10 000 11321 1321
fastigheter
45 800 Rivning
bussterminalen Ovre 531 1400 869 531 1400 1400 0
45 810 Familjens hus 1098 0 -1098 1098 0 1098 -1098
Thysells
45 820 Hogalids fsk 10 588 0 -10 588 10 588 0 10 600 -10 600
paviljong
Summa 325 693 457 358 131 665 586 208 1 023 500 1051 268 -27 768
Investeringar namndsprojekt
Projekt (tkr) Utfall 2018 Budget 2018 Slutprognos Avvikelse
80028 Leasingbilar 208 210 208 2
socialforv
80241 Katteback paviljong 3746 4261 3746 515
80262 Central 918 985 918 67
datalagringsutrustn
80362 Béckaskolan 585 319 585 -266
vent.anpassn
80415 Pilevallsk byte 343 250 343 -93
varmecentral
80416 Fagelbacksk 150 156 150 6
verksamhetsanpassn
80424 Véngavallen 4918 4900 4918 -18
Arenakrav
80432 Stadmaskin kombi 46 46 46 0
80433 SSG Kokgryta 206 210 206 4
80434 Katteb&ckskolan 260 260 260 0
Kombiugn
80435 Fagelsdngen pavilj 68 65 68 -3
utensilier
80436 Cyklar o elcyklar 119 82 119 -37
80443 Folkets park dppen 3491 2175 3491 -1 316
fsk
80444 Sakerhetsdtgarder 529 500 529 -29
Soderslattshallen
80456 SSG ugn 80 80 80 0
80475 Leasingbilar Service 242 245 242 3
80509 Parkens FSK 49 65 49 16
utensilier
80512 Modeshdgs fsk 97 130 97 33
larmsystem
80513 Ljungrenska skola 239 240 239 1
styrsystem
80515 Fastighetsavdelning 752 765 752 13
bilar
80537 Utbyte o inst. 178 250 178 72
Brandlarm
80543 Badhuset utbyte 790 350 790 -440
filteranlaggni
80562 Klockareg 2 67 67 67 0
diskmaskin
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80565 Sjoviksvagen mobler | 125 120 125 -5
80567 Myran aldreboende 186 200 186 14
brandlarm

80568 Fagelséng fsk 59 60 59 1
diskmaskin

80578 Centrala 114 114 114 -1
serverplattform

80579 SSG findiskmaskin 182 190 182 8
80581 Stadmaskiner 146 152 146 6
80582 Kdksmaskiner 264 345 264 81
80583 Projektor 319 220 319 -99
80586 Stadmaskiner 154 154 154 0
80600 it system Pythagoras | 0 745 0 745
80650 Smygehem 126 126 126 0
kombibox

80660 Pilevallsskolan 288 288 288 0
diskmaskin

80670 Modehdgs fsk 78 78 78 0
kombiugn

80671 Smygehem 204 170 204 -34
thermobox

90065 Investeringsram 0 1928 0 1928
Service

SUMMA 20 326 21 500 20 326 1174
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Delredovisning pagaende investeringsprojekt

Projekt

43390 Ny forskola Skegrie

Status

Projektet avser om och tillbyggnad av Skegrie skola
inklusive ny idrottshall med fritidsgard samt
nybyggnad av forskola enligt bildningsnamndens
framforda behov.

Upphandling ir genomférd och projektet ar i
produktionsfas, skola och idrottshall ar
fardigstallda, forskola fardigstalls juni 2010

Yttre miljo och trafikldsningar ingar som del i
projektet.

Projektet forsenas till viss del till foljd av
overklaganden av detaljplan och bygglov

Ovrig information

Total projektbudget 178 mnkr
Upparbetade kostnader till 135 mnkr.

Projekt

43900 Trygghetens hus

Status

Projektet avser nybyggnad av "Trygghetens hus”
innehallande funktioner fér raddningstjanst,
sakerhets/beredskapsfunktioner m.m.

Projektet ar ett samarbetsprojekt med MSB som
delfinansierar projektet.

Projektet ar i produktionsfas fér fardigstillande
2020.

Ovrig information

Total projektbudget 152,5 mnkr.
Upparbetade kostnader 22 mnkr
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Projekt

43910 Vannhog/Lillevang om och tillbyggnad

Status

Projektet avser nybyggnad av skola och idrottshall
inom befintligt skolomrade, efter fardigstallande
kommer befintliga byggnader rivas och ge plats for
ny utemiljo.

Projektet ar mycket omfattande och berdr savil
skolverksamhet som fritidsverksamhet
Ny detaljplan for omradet har antagits

Beslut om investering och paféljande upphandling
har genomforts

Konstgrasplan och skola dr fardigstallda,
produktion idrottshall pagar for fardigstillande
arsskiftet 2010/20

Ovrig information

Total projektbudget 350,3 mnkr
Upparbetade kostnader 200 mnkr

Projekt

41409 Forstirkt gruppboende LSS

Status

Projektet avser forstarkt LSS boende i Bosarp

Projektering ar genomford , bygglovsprovning
pagar

Beslut om investering avvaktas

Ovrig information

Upparbetade kostnader 2,6 mnkr

Totalt projektbudget 37 mnkr — investeringsbeslut
avvaktas
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Projekt

45510 Skola oster

Status

Projektet avser en ny grundskola inom tatorten
Placeringsutredning och forstudier har genomfoérts

Projektet hanteras i samband med pagaende
kapacitetsutredning

Ovrig information

Upparbetade kostnader 0,0 mnkr
Total budget 5 mnkr — avser projektering

Projekt

45570 Vastakraskolan arbetsmiljo

Status

Projektet avser ombyggnad av Vastdkraskolan for
kapacitetsutokning avseende savil kék, matsal som
undervisningsyta. Darutéver kommer utemiljo att
renoveras och byggas om

Upphandling ir genomférd och produktion pagar
Projektet berdknas fardigstallt sommar 2020

Ovrig information

Upparbetade kostnader 5,8 mnkr
Total projektbudget 88,3 mnkr
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Projekt

45500 Korttidshoende Lasarettet

Status

Projektet avser nybyggnad av boende for
socialférvaltningens rakning inom lasarettsomrade.
For kostnadseffektivitet planeras dven andra
boendeformer i byggnaden sasom dldreboende och
vixelvardsboende

Projektet ar i produktionsfas fér fardigstallande
2010/2020

Ovrig information

Upparbetade kostnader 47,7 mnkr
Total budget 157 mnkr

Projekt

45610 Om och tillbyggnad Gertrudsgardens
forskola

Status

Projektet avser om och tillbyggnad av forskola for
utokad kapacitet och tidsanpassning.

Projektet utfors i 2 etapper — tillbyggnadsdel resp.
ombyggnadsdel i syfte att minimera behov av
ersittningslokaler

Utokade saneringsdtgarder har paverkat
projektbudget och tidplan

Projektet ar i produktionsfas for fardigstallande i
sin helhet 2020

Ovrig information

Upparbetade kostnader 17 mnkr
Total budget 53 mnkr
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45710 Forskola Pilevall
Projekt
Status ¢ Projektet avser nybyggnad av forskola i anslutning
till Pilevallsskolan
¢ Ny detaljplan f6r omradet kravs och ar under
framtagande
¢ Forstudie pagdr projektet samordnas med pagaende
kapacitetsutredning,
¢ Hansyn och samverkan med atgardsbehov inom
Pilevallsskolan kravs
Ovrig information ¢ Total budget 2 mnkr - avser projektering
¢ Upparbetade kostnader 0,9 mnkr

4 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras namndens personalredovisning

Antalet anstdllda inom forvaltningen ligger i forhdllandevis konstant under de senaste aren, likasa
uppdelningen av medarbetare efter kon.

Forvaltningen stér infér utmaningen att locka yngre medarbetare till de olika verksamheterna d&
medeldldern &r hdg och pensionsavgangar vantas de ndrmaste dren.

4.1 Anstidllda

Antalet tillsvidareanstéllda inom forvaltningen 2018 har 6kat marginellt jamfért med 2017, narmare bestamt
fran 259 till 261. Antalet visstidsanstallda har vidare ocksd ckat ndgot i jamférelse med féregdende &r.

Andelen tillsvidareanstélldamedarbetare fordelat pd arbetstidsgrad visar att kvinnor arbetar i princip all deltid
inom férvaltningen fordelat pa de olika tjanstgoringsgraderna. Inga visstidsanstallda méan arbetar deltid.

Medarbetare som fyllt 50 3r och dardver utgoér 57% av det totala antalet anstéllda inom forvaltningen.
Endast 5% av det totala antalet anstdllda inom forvaltningen ar under 30 &r.

Andel anstdllda (%) fordelat pa arbetstidsgrad och kon; tillsvidareanstiallda

Kon Heltid 100 % Deltid 99-75 % Deltid 74-50 % Deltid <50 %
Kvinnor 45,6 22,2 49 2,7
Maén 24,1 0,15 0,11 0

Andel anstdllda (%) fordelat pa arbetstidsgrad och kon; visstidsanstallda

Kén Heltid 100 % Deltid 99-75 % Deltid 74-50 % Deltid <50 %

Kvinnor 37,5 25 0 12,5
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Antal anstillda; tillsvidare per den 1 november respektive ar

2018 2017 2016
261 259 267
Antal anstdllda; visstidsanstillda den 1 november respektive ar
2018 2017 2016
16 10 5
4.2 Sjukfranvaro
Sjukfranvaro (%)
2018 2017 2016

7,3

8

8,2

Sjukfrdnvaron har minskat under &ret i jamforelse med féregdende ar bl a pa grunde av ett aktivt
foérebyggande och rehabiliteringsarbete inom férvaltningen.

4.3 Personalomsittning och pensionsavgdngar

Fram till 2023 forvantas 21 medarbetare avsluta sin anstdlining genom pensionsavgéng, fordelat pd 0-10
medarbetare per 3r vilket innebdr en omsattning pa 8% Gver perioden.

Antal forvantade pensionsavgangar; tillsvidareanstallda

2019 2020 2021 2022 2023
0 2 5 10
4.4 Aldersstruktur
Antal anstidllda i dldersgrupper; tillsvidareanstallda den 31 december 2018
< 30 &r 30 - 39 &r 40 - 49 &r 50 - 59 &r >60 &r Summa

10

40

63

93

55

261

5 Arets viktigaste hindelser

I detta avsnitt presenteras de fem handelser som har varit av stdrsta betydelser for nédmndens verksamhet

under &ret

e Trelleborgs kommuns stérsta byggprojekt - Vastervangskolan invigdes vid terminstart i augusti

o Maltidsservice medarbetare fick tillsammans med upphandlingsavdelningen ingd i pilotprojektet for
inférandet av e-handel

¢ Forvaltningen deltog i ett jamforelseprojekt inom kost, lokalvard och fastighetsverksamheterna

e Lokalvdrds- och fastighetsavdelningen infor gemensamt verskamhetssystem for kvalitetssékring av

férvaltning och kunduppdrag
e Efter av Kommunférbundet Skdne genomférd upphandling av teletrafiken genomférdes omlaggning
av ca 1.900 fasta och mobila teleabonnemang till den nya operatdren Telia.

Forvaltningen har under dret deltagit i ett jamforelseprojekt med andra serviceférvaltningar i landet inom
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processerna fastighet, lokalvard och maltider. Erfarenheterna fran jamforelsen har de olika verksamheterna
sedan arbetat vidare med for att dra lardom av uppnédda resultat.

Forvaltningens satsningar pa att bli Sveriges basta serviceférvaltning som en aktivitet p& namndens uppsatta
mal om 6kad kundndjdet nedtonades under &ret genom den forestdende organisationsforandringen.

Forvaltningen har under dret drabbats av manga vakanser bland medarbetare, bl a pd ledningsnivd, som
gjort att prioriteringar fatt goras pa leverans till kund.

IT-avdelningen

Efter av Kommunforbundet Skdne genomford samordnad gemensam upphandling av teletrafiken
genomférdes den 17 maj omlaggning av ca 1.900 fasta och mobila teleabonnemang till den nya operatéren
Telia.

For att hoja sakerheten och tillforlitligheten inférs Windows 10 pd alla arbetsplatsdatorer i kommunens
administrativa nat. Inforandet ar nu halvvags och 6vergdng sker vid planerat datorutbyte eller om man har
programvara som kraver det.

Digital Agenda for Trelleborgs kommun &r ett styrdokument som beskriver hur vi skall arbeta med
digitalisering i vdr kommun och IT-avdelningen har tillsammans med kommunledningsférvaltningen paborjat
arbetet med verkstallande av denna samt inférande av en kommundvergripande Styr- och forvaltningsmodell
for IT i kommunen.

Under &ret har IT-avdelningen tillsammans med bildningsférvaltningen paborijat arbetet med att
sammanfoga kommunens administrativa och pedagogiska nat till ett kommundvergripande. Nar projektet ar
slutfért kommer all personal ha samma md&jlighet att komma 3t gemensamma IT-resurser som e-post,
intranat m.m.

Lokalvardsavdelningen

Lokalvarden har arbetat med att minska ensamarbete i verksamheterna. Tre stycken arbetsrundor har
skapats dar tvd personal arbetar tillsammans med ett flertal gemensamma objekt. Detta arbetssétt har
medfort att personalens arbetsmiljo forandrats positivt med att staduppdragen kan planeras med stérre
variation, kanslan av ensamhet elimineras och kvaliteten pd uppdraget sakerstélls med att vid frdnvaro sa
finns alltid en ordinarie i tjanst.

Inom lokalvdrden har stadinstruktioner tagits fram samt kartor p& objekten som ar markerade med vilken
stadfrekvens som rdder i de olika utrymmena. Detta har forankrats b&dde hos berérd personal samt till
kunder.

Ett IT verktyg har inforskaffats av lokalvérdsavdelningen tillsammans med fastighetsavdelningen. Arbete har
pdboriats med att bygga upp lokalvérdsprocessen. Nar detta ar klart kommer det att sdkerstallas att arbetet
utf6rs pd likvardigt satt ute bland kunderna. Systemet kommer att berdkna stadytor, utfora underlag for
debiteringar, berdkna bemanning, skapa och bevaka avtal, utféra kvalitetsuppféljningar m.m.

Lokalvardsavdelningen har investerat i nya stddmaskiner som &r anpassade for alla golvutrymmen och som
ersatter manuella moppsystem och stora kombiskurmaskiner. Denna maskin kommer at under trdnga
utrymmen dar en vanlig skurmaskin inte har en chans och medfér till att stddningen blir roligare och
effektivare.

Investering har gjorts med att samtlig personal har fatt arbetsklader. P& s& satt sakerstélls att arbetstagaren
skyddas i sitt arbete och att medarbetarna identifieras infér kunder och allménhet.

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingsavdelningens mal har faststallts och f6ljts upp bade for avdelningen som sddan och for varje
p&bdrjad upphandling.

Upphandlingsprocessens olika delar, som tidigare tagits fram och definierats, har bade forenklats och
utvecklats.

Upphandlingsplan 2018, en sammanstallning 6ver de upphandlingar som skall p&borjas under aret, har bade
utvecklats och kompletterats i takt med att Upphandlingsavdelningen fatt vetskap om ytterligare
upphandlingsobjekt. Planen &r av avgdrande betydelse for att kunna utvardera vad som avslutas under dret
och for att kunna dra lardomar av samt dven for att kunna gora en rimlig forecast.
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Under hosten har Upphandlingsavdelningen arbetat med en pilot avseende e-handel fér maltidsservice.
Piloten ar slutford med gott resultat.

Fastighetsavdelningen

Projektomslutningen for &ret pd byggsidan har beslutats pd 6ver 1 000 mnkr och ménga stora omfattande
projekt har hanterats.

For att sakerstélla innehdllet i lokalforsorjningsplanen har kapacitetsutredningar inom forskola och skola
bedrivits under 3ret. Sarskilt boende och LSS-boende ar verksamheter som stér i tur for samma utredning.

Pilotprojektet for samordnad fordonshantering gick i gang i slutet av dret med ett knappt hundratal fordon
fran socialférvaltningen. Projektet fortskrider under 2019 med Gvriga férvaltningars fordon.

Maltidsservice
Under &ret faststélldes en ny Mat- och méltidspolicy av kommunfullméktige.

Arbetet med en ny livsmedelsupphandling for nytt avtal from april 2019 har genomforts tillsammans med
upphandlingsavdelningen.

Inom &aldreomsorgen har valméijligheter inforts for de boende att sjdlv till viss del komponera sina maltider.

Tvé nya skolor har invigts under hdsten, Vastervdngskolan och Skegrie skola, dar kok och matsal till viss del
ber6rts av ombyggnaden. Ombyggnaden av Klammans forskolan invigdes i b6rjan av &ret med bl a nytt kok.

Medarbetare inom maltidsserivce har ubildat kollegor inom dldreomsorgen i bl a mellanmélshantering och
barn och elever i maltidspedagogik.

6 Forvantad utveckling
I detta avsnittet belyses framtida nyckelfrdgor for némndens verksamhet.

Servicendamndens verksamheter férdelas genom kommunfullmaktige beslutad organisationsférandring till
teknisk serivcenamnd, bildningsnamnd, kommunstyrelse och socialnémnd from 1 januari.



