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Avvikelserapport — Tillbyggnad av
Vastakraskolan

Arendebeskrivning

Vid sammantradde den 27 april 2017 beslutade bildningsndmnden begara
anslag for tillbyggnad av Vastakraskolan. Projektet omfattar behov att utoka
skolans matsal, att genomfoéra atgarder i utemiljon samt utéka antalet platser
pa skolan for att méta kommande behov.

Vid sammantrade den 25 september 2017 beslutade kommunfullmaktige att
ansla medel for genomforande av projektet och for inkép av utrustning och
inventarier, samt kompensera bildningsndmnden for 6kad driftkostnad inom
maltidsverksamheten. Ovriga driftkostnader hinvisades till budgetberedning
2018 dar bildningsnamnden inte erh6ll ndgon ytterligare kompensation.

Vid sammantrade den 17 april 2018 beslutade bildningsnamnden begara
kompensation for 6kade lokalkostnader kopplade till projekt dar
bildningsndmnden inte har erhallit kompensation. Tillbyggnaden av
Vastakraskolan ar ett av de projekt som tas upp i drendet. [ underlaget
redovisas uppdaterade uppgifter fran serviceférvaltningen om 6kade
driftkostnader for bildningsndmnden. [ drendet framgar det ocksa att
serviceforvaltningen har aviserat att de kommer att ga fram med en
avvikelserapport for projektet.

Vid sammantrade den 10 april beslutade servicenamnden om en
avvikelserapport avseende tillbyggnad av Vastakraskolan (se bilaga).
Servicendmnden beslutade foresla kommunfullmaktige att notera
avvikelserapporten samt att ansla ytterligare investeringsmedel om 10,3
mnkr for genomforande av projektet. Den hogre investeringskostnaden for
projektet kommer att medféra en 6kad hyra for bildningsnamnden jamfort
med den hyra som bildningsnamnden tidigare har gatt fram och begart
ersattning for.

Infér bildningsndmndens sammantrade foreligger forslag till reviderad
begiran om anslag for tillbyggnaden av Vastakraskolan, utifran en uppdaterad
berdkning av kostnader.

Beredning

Bildningsforvaltningen har erhallit uppdaterade uppgifter om investerings-
och driftkostnadsbelopp enligt nedan. Projektet ar forsenat jamfort med
ursprunglig begaran om anslag. I dagslaget berdknas tillbyggnaden kunna tas i
bruk den 1 januari 2021.
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INVESTERINGAR:
Investeringskostnad skola
Investeringskostnad kok

Inkép av utrustning och inventarier (2020)
000 kr

DRIFTSKOSTNADER:

Driftskostnadsdkning 2019:

Ersattningslokaler matsal

Redan kompenserade maltidskostnader (hyra kok)

Totalt:

Driftskostnadsdkning 2020:

Ersattningslokaler matsal

Redan kompenserade maltidskostnader (hyra kok)
Totalt:
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75373 000 kr
12927 000 kr
1750

1225000 kr
-350 000 kr
875 000 kr

1225000 kr
-700 000 kr
525000 kr

Driftskostnadsékning fr.o.m. ar 2021 (ibruktagande 210101):

Utrustning och inventarier (avskrivning 10 ar)
Okad hyra nya lokaler

Okad kostnad fér lokalvard

Tillkommande maltidskostnader (hyra kok)

Redan kompenserade maltidskostnader (hyra kok)
Totalt:

Forslag till beslut

206 000 kr
4879 300 kr
416 000 kr
738 000 kr
-700 000 kr
5539300 kr

Bildningsforvaltningen foreslar bildningsndmnden besluta

att hos kommunfullméaktige begara anslag om totalt 875 000 kr till
bildningsndmndens driftsbudget ar 2019 med anledning av 6kade

driftkostnader,

att hos kommunfullméaktige begara anslag om totalt 525 000 kr till
bildningsndmndens driftsbudget ar 2020 med anledning av 6kade

driftkostnader,

att hos kommunfullméaktige begara anslag om totalt 5 539 300 kr till
bildningsndmndens driftsbudget fr.o.m. ar 2021 med anledning av 6kade

driftkostnader, samt

att skicka beslutet till servicendmnden for kinnedom.
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Bilagor
Protokollsutdrag SEN 2018-04-10 § 47, Avvikelserapport — Vastakraskolan

Skickas till

Kommunstyrelsen

Servicendmnden

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin for att kontrollera om barn och elever har fatt mojlighet att
vara delaktiga i arbetet med drenden som behandlas i bildningsndmnden ska
tva fragor besvaras med egen rubrik i samtliga tjansteskrivelser till nAmnden.

Har beroérda barn och elever tillfragats och vilka ar deras synpunkter?
Barn och elever har inte tillfrdgats i beredningen av detta drende.

Pa vilka andra satt har barns och elevers perspektiv paverkat
underlaget?
Arendet handlar om att sikerstilla en god fysisk arbetsmiljo for eleverna och

personalen pa Vastakraskolan samt sdkra tillgangen till skolplatser for
framtida behov i Anderslov.
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