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Naturplan Trelleborg för stad och landsbygd 
2020–2030 Årsrapport 2023 
Sammanfattning 
Trelleborgs kommun påbörjade arbetet med att ta fram en Grönplan under 2017. 
Projektet finansierades till 50 % av statliga LONA-medel. Merparten av arbetet 
med planen utfördes under 2018 och 2019 då planen färdigställdes men nu under 
namnet Naturplan. Naturplanen antogs av Kommunfullmäktige den 19 oktober 
2020 och handlingsplanen med 46 åtgärder skall följas upp årligen. 2025 ska 
planen ses över och eventuellt revideras.  

Syftet med planen är att ge en överblick över Trelleborgs kommuns grönstruktur 
och presentera en önskvärd utveckling av grönstrukturen. Planen är tänkt att 
utgöra ett kunskapsunderlag för politiker, tjänstepersoner och allmänhet och 
användas aktivt i samhällsplaneringen för att bevara, stärka och utveckla den 
gröna infrastrukturen. Framtagandet gjordes tvärsektoriellt och själva 
framtagandet utgjorde en viktig process för förankring och förståelse för gröna 
värden. 

Den första uppföljningen gjordes för 2021. Detta är således den tredje 
uppföljningen. Andelen föreslagna åtgärder som har påbörjats, pågår eller är till 
viss del genomförda har vid denna redovisning ökat till 63 procent.  

Framför oss ligger ett fortsatt arbete med att förbättra förutsättningarna för 
biologisk mångfald på land och i vatten samt utveckla rekreationsmöjligheterna 
längs våra åar.  

Bakgrund 
Trelleborgs kommun har arbetat strategiskt med värdefulla naturområden sedan 
mitten av 90-talet. 2010 antogs kommunens första naturvårdsplan, Natur-& 
kulturmiljöplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att komplettera N&K 
planen med en Grönplan 2016. Planens inriktning ändrades något på slutet liksom 
planens namn som blev Naturplan Trelleborg för stad och landsbygd. 

Syfte  
Naturplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och 
ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Naturplanen kan både 



 2 (6) 

 

 

vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som 
preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster.  

Hur planen togs fram 
Arbetet med att ta fram planen har bedrivits förvaltnings- och 
föreningsövergripande under ledning av dåvarande vikarierande kommunekolog. I 
workshops har utsedda tjänstepersoner och personer från olika 
intresseorganisationer gemensamt tagit fram åtgärder och indikatorer. Planen är 
antagen av Kommunfullmäktige. 

Naturplanens innehåll 
Planen består av två delar:  

• Del 1 - Ett samlat kunskapsunderlag 

• Del 2 – En handlingsplan med åtgärder och indikatorer. Åtgärder samt 
vilka som är ansvariga för att genomföra dem. Åtgärderna sorteras in i 
fem målbilder:  

1) Kommuninvånarna ska ha god tillgång till gröna och blå områden som 
möjliggör rekreation, delaktighet, god hälsa och livskvalitet 

2) Trelleborgs kommun ska utveckla den grönblå strukturen för att skapa ett 
säkert, motståndskraftigt och attraktivt samhälle 

3) Trelleborgs kommun ska säkerställa en hållbar förvaltning av vatten för 
att bevara, skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem 

4) Trelleborgs kommun ska ha livskraftiga marina miljöer och havets 
ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt 

5) Trelleborgs kommun ska skydda och främja biologisk mångfald för att 
säkerställa motståndskraftiga och anpassningsbara landbaserade 
ekosystem 

Uppföljning 
Alltsedan planens antagande 2020 har Trelleborgs kommun arbetat med 
genomförande av åtgärderna. I denna årsrapport 2023 har genomförandet av de 
46 åtgärderna i planen följts upp. De utpekade ansvariga förvaltningarna har fått 
bedöma status på åtgärdernas genomförande utifrån följande variabler: 

• E = ej påbörjad,  
• P = påbörjad,  
• H = genomfört till hälften eller mer,  
• G = genomförd helt/pågår kontinuerligt.  
• ”Ej relevant”, i de fall som teknisk utveckling, organisatoriska 

förändringar eller andra faktorer påverkat genomförandet. 

Ansvaret för åtgärdernas genomförande fördelades på kommunorganisationens 
förvaltningar. 
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Resultat  
Uppföljningen visar att 63 procent av de utpekade åtgärderna har påbörjats, 
genomförts till hälften eller så pågår de kontinuerligt. 30 procent av åtgärderna är 
ännu inte påbörjade och några är inte längre relevanta. 

Uppföljningen av åtgärdernas genomförandestatus visas i Figur 1. Den visar 
följande resultat:  

• 11 procent (5 st) är helt genomförda eller pågår kontinuerligt.  
• 4 procent (2 st) är genomförda till hälften eller mer. 
• 48 procent (22 st) av åtgärderna är påbörjade. 
• 30 procent (14 st) är ännu inte påbörjade. 
• 7 procent (3 st) av åtgärderna är inte längre relevanta att genomföra. 

 

Figur 1: Genomförandestatus 2023 för åtgärderna i Naturplan Trelleborg för stad och landsbygd. 

 

   Helt genomförda åtgärder eller pågår kontinuerligt  
Inga åtgärder är helt genomförda och det är få som kommer att bli det. Däremot 
kommer flera åtgärder att pågå kontinuerligt framöver. Dessa 5 åtgärder pågår 
kontinuerligt just nu:  

• De skyddade områdenas informationsskyltar ska inventeras och 
kompletteras. Ett arbete som ständigt pågår. 

• Informationen på kommunens hemsida ska ses över och uppdateras 
• Statusen i kommunens samtliga vattendrag som räknas som 

vattenförekomst (4 st) provtas kontinuerligt av Sydvästra Skånes 
Vattenråd (SSV). 

• Våtmarker ska anläggas i anslutning till vattendrag med sämre status 
Arbetet pågår både inom SSV, kommunen och de två ekonomiska 
föreningarna för Tullstorpsån och Ståstorpsån. 

Ej påbörjad Påbörjad

Genomfört till hälften el mer Genomfört el pågår kontinuerligt

Ej relevant

Genomförandestatus 2023
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• Öka antalet våtmarker och andra funktioner som reducerar 
näringsbelastningen till havet Se punkten ovan. 

   Till hälften genomförda  
• Kartlägg kommuninvånarnas tillgång till grönområden 
• Utvalda naturområden ska ha utökad tillgänglighet 

   Påbörjade åtgärder 
• Förbättra gång- och cykelvägar till grönblå resmål 
• Kartlägg natur- och grönområden som nås med kollektivtrafik 
• Inventera de grönområden som ligger inom 300 meters gångavstånd 

från förskola avseende rekreationsvärden och grönpedagogik 
• Kartlägg och utöka antal sittplatser i och runt kommunens grönområden 
• Kartlägg natur- och grönområdens ekosystemtjänster 
• Öka de biologiska värdena i tätorternas grönområden 
• Tryckt information ska tillgängliggöras digitalt 
• Ta fram utflyktsguider till några naturområden 
• Ta fram riktlinjer för hantering av träd i offentliga miljöer 
• Ta fram riktlinjer för hantering av alléer i tätorterna och utmed 

landsvägarna 
• Identifiera betydelsefulla områden och dess volym 
• Ta fram en strukturplan för placering av dagvattendammar 
• Multifunktionsdammar som inkluderar vattenfördröjning och rening ska 

anläggas 
• Kartlägg grönområdenas ekosystemtjänster 
• Hitta bästa hanteringen av tången på stränderna för att återföra 

näringen till landskapet 
• Kartlägga befintliga stråk och korridorer i kommunen 
• Gör en prioriteringsordning för stråkutveckling vid vattendrags 

närområde 
• Kartläggning av invasiva främmande arter i kommunen 
• Årliga insatser ska utföras avseende jätteloka, parkslide och vresros. 

Välbesökta grönområden samt kusten ska prioriteras. 
• Information ska spridas till kommuninvånarna avseende populära 

invasiva främmande trädgårdsarter 
• De åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som är relevanta för 

Trelleborgs kommuns naturmiljöer samt för växt och djurliv ska 
genomföras löpande 

• Metod för balanseringsprincipen ska tas fram och implementeras i 
exploaterings- och planprocessen 

   Ej påbörjade åtgärder 
Att åtgärder inte alls är påbörjade kan ha flera olika förklaringar. I en 
omorganisation togs marinbiologtjänsten bort och ingen driver längre frågor som 
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rör de stora marina områdena inom kommunens gränser. Stadsmiljöavdelningen 
förstärktes med 2 landskapsarkitekter i början av 2023. Det har under året 
resulterat i större fokus på de gröna miljöerna i staden och byarna. Våra 
grönområden kommer att få bättre kvaliteter framöver! 

Bland de 14 åtgärder (19 förra året) som inte alls är påbörjade återfinns bland 
annat följande 5 åtgärder:  

• Information om kommunens skyddade områden ska finnas tillgänglig på 
olika språk 

• Skydda alla kommunens marina grunda bottnar Marinbiolog saknas. 
• Ett GIS-skikt som visar förekomst av känsliga bottnar ska tas fram är 

inte påbörjat och kan inte genomföras på grund av att marinbiologisk 
kompetens numera saknas. 

• Minst en småbåtshamn och tre stränder ska uppfylla kraven 
motsvarande blå flagg Marinbiolog saknas 

• Kartläggning av hotade arter i kommunen – borde strykas. Relevant 
information kan hittas på Artportalen. 

Pågående åtgärd som är särskilt viktiga att nämna 
Öka de biologiska värdena i tätorternas grönområden En plan för hur gräsytor 
skall skötas i park- och naturområden håller på att tas fram med start i februari 
2023. Testytor med äng/långgräs anlades i några parker redan 2023. Ytorna 
kommer att utökas under 2024. Trädplantering görs kontinuerligt och inhemska 
arter prioriteras för ökad biologisk mångfald. Nedtagna träd ersätts med 2 
nyplanterade.  

Genomförandestatus – trend 
Under 2023 har fler åtgärder påbörjats jämfört med tidigare år, se figur 2. 

 
Figur 2. Genomförandestatus 2021–2023 
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Förslag till fortsatt genomförande under 2024 och 
framåt 
En revision av alla kommunens hållbarhetsmål och dokument har påbörjats. 
Kanske blir det så att Naturplanens åtgärdsdel föreslås att revideras redan före 
2025. Tills vi vet det så fortsätter vi att arbeta vidare med dem vi har idag.  

• Samtliga åtgärder som bedömts Ej relevanta/Vilande gås igenom på nytt 
och tas eventuellt bort i det fortsatta arbetet. Vissa åtgärder kan även 
slås ihop då de är väldigt lika. 

Målbild 1, Kommuninvånarna ska ha god tillgång till gröna och blå områden som 
möjliggör rekreation, delaktighet, god hälsa och livskvalitet. 

• Kartlägg kommuninvånarnas tillgång till grönområden 
• Inventera de grönområden som ligger inom 300 meters gångavstånd 

från förskola avseende rekreationsvärden och grönpedagogik. 

Målbild 2, Trelleborgs kommun ska utveckla den grönblå strukturen för att skapa 
ett säkert, motståndskraftigt och attraktivt samhälle. Förslagsvis hanteras följande 
åtgärder i den Skyfallsplan som ska tas fram med start 2023. 

• Identifiera betydelsefulla områden och dess volym för att öka antalet 
översvämningsbara ytor i offentlig miljö. 

• Ta fram en strukturplan för placering av dagvattendammar  
• Multifunktionsdammar som inkluderar vattenfördröjning och rening ska 

anläggas. 

Målbild 3: Trelleborgs kommun ska säkerställa en hållbar förvaltning av vatten för 
att bevara, skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem 

• Våtmarker ska anläggas i anslutning till vattendrag med sämre status 

Målbild 4. Trelleborgs kommun ska ha livskraftiga marina miljöer och havets 
ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. 

• Vilande p g a avsaknad av marinbiolog. 

Målbild 5. Trelleborgs kommun ska skydda och främja biologisk mångfald för att 
säkerställa motståndskraftiga och anpassningsbara landbaserade ekosystem. 

• Kartlägga befintliga gröna stråk och korridorer i kommunen. 

Se vidare: Bilaga Åtgärdsstatus Naturplan 2023 
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