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Slutredovisning av investeringsprojekt nr 44350 
Nytt insamlingssystem för avfall
Efter begäran från tekniska nämnden om investeringsanslag beslutade 
kommunfullmäktige 2012-09-24 att anslå 53,7 Mkr för ett nytt 
insamlingssystem till avfalls- och återvinningsavdelningen varav 18,9 Mkr 
2014 18,8 Mkr år 2015 och 16 Mkr 2016. 

Bakgrund och syfte
Bakgrunden till projektets genomförande är en del i kommunfullmäktiges 
uppdrag till tekniska nämnden att genomföra åtgärder för att uppfylla 
verksamhetens målsättning i fastställd Avfallsplan 2011-2015 som antogs av 
kommunfullmäktige 2012-12-20.

Avfallsplanen hade följande inriktningsmål för avfallsverksamheten:

1. Verka för avfallsminimering

2. Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall

3. Öka användning av varor och produkter

4. Maximera återvinning av material och energi

5. Verka för effektiva och klimatriktiga transporter

(Tekniska nämnden beslutade också att mängden restavfall 2016 ska uppgå 
till max 200 kg/per person).

Tekniska nämnden beslutade den 20 juni 2012 (§57) att ett nytt 
insamlingssystem för rest- och matavfall, glas-, metall, pappers- och 
plastförpackningar och att utbyggnaden skulle ske etappvis.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-09-21 delegeras till tekniska 
nämnden att från och med 2012-11-01 besluta om etappvis utbyggnad av det 
nya insamlingssystemet, samt när det ska vara obligatoriskt att sortera ut sitt 
matavfall.

Organisation och tidplan
Införandet av nytt insamlingssystem har ägt rum i tre etapper under åren 
2014-2017, fördelade på ca 4 000 villahushåll/etapp.

Avfalls– och återvinningsavdelningen har utfört och ansvarat för införandet av 
insamlingssystemet som bland annat innehållit information till kund, 
planering av områden, upphandlingar av fordon och kärl, utsättningar av kärl, 
etappindelningar, samt ruttplanering.

Tidsplanen var beslutad att äga rum under åren 2014- 2016, men på grund av 
stora förseningar i fordonsleverenser avslutades projektet först 2017.
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Ekonomi
Det ekonomiska nettoutfallet för avfalls- och återvinningsavdelningen blev 64, 
7 mnkr (64 745 425 kr) vilket är 2,3 mnkr (2 345 425 kr) högre än vad som 
redovisats i avvikelserapport 2015-04-27 och 11 mnkr (11 045 425 kr) mer 
än vad som anslogs av kommunfullmäktige i ursprungsärendet.

Ett utdrag ur ekonomisystemet visar på en totalkostnad på 72 245 425 kronor 
då försäljningen av tre fordon ej krediterats projektet. Fordonen är dock 
utrangerade från anläggningsregistret.

Orsaken till avvikelsen beror på ökade kostnader för senast investerade 
fordon samt införandet av etapp 3.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Martin Nilsson Gabriella Eliasson  
/Teknisk chef/ /Avfalls- och återvinningschef/                            
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