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Projekt framtida vattenförsörjning 2027
Kommunfullmäktige beslutade år 2019 att kommunen ska fortsätta producera dricksvatten i egen regi, 
mjukare vatten och mindre korrosiv påverkan på ledningsnätet.

Investeringsplan 2021-2026, budget 334 mkr (i 2018 års prisnivå)

Genomförandeperiod förskjuten i tid till 2021-2027, med tyngdpunkt 2025-2027

De projekt som ska genomföras är:
• Utbyggnad av råvattenbrunnar till Trelleborgs nya vattenverk
• Utbyggnad av råvattenbrunnar till Klagstorps vattenverk
• Råvattenledning till Trelleborgs vattenverk
• Råvattenledning till Klagstorps vattenverk
• Nytt vattenverk i Trelleborg 
• Utbyggnad av Klagstorps vattenverk 
• Överföringsledning mellan Trelleborg och Klagstorp



Dagens vattenförsörjning
• Brunnar: Totalt 21 varav 5 inom staden

• Vattenverk: Trelleborg, Klagstorp, Fuglie

• Kapacitet vattenverk: ca 5,0 Mm3/år

• Trelleborgs kommun befinner sig i en 
expansiv fas med många stora 
stadsutvecklingsprojekt.

• Enligt prognos förväntas en 
befolkningsökning med 1,2% per år.

• Vattenverken bedöms nå maxkapacitet
2025-2027. 



Delprojekt – utbyggnad av råvattenbrunnar
till Trelleborgs nya vattenverk och Klagstorps vattenverk



Förstudie

- Området kring Gylle bedöms vara ett område som ligger bäst till med hänseende till 
framtida vattenverk, tillsammans med att vara bra hydrogeologiskt och inte har några 
regionala negativa hinder. 

- Placeringarna av brunnarna har anpassats efter infrastruktur och förutsättningar i fält med 
hänseende till etablering och service.

- Även vattentäkten vid Östra Klagstorp behöver kompletterande brunnar för att klara 
uttagsmängder och ge en redundans. Utsättningarna av dessa punkter baserar sig på 
markbunden geofysik som har påvisat punkter som bedöms vara hydrogeologiskt bättre. 



Område Gylle med omnejd 

 

• Förstudie/vattenprospektering

• Avtal om tillfälligt nyttjande av mark har upprättats

• Provborrning av 9 undersökningsbrunnar, kapacitetstest,
vattenanalyser

• Förutsättningar i 8 av undersökningsbrunnarna för
uttag av grundvatten

• Brunnsinventering 

• Provpumpning och modellering ger underlag till influensområde 
och områdets hydrogeologiska förutsättningar - pågår



Område nordöst om Gylle

 

• Kompletterande provborrningar behöver genomföras i
område nordöst om Gylle: Fler brunnar önskas för att fördela 
uttagen.

• Dialog med fastighetsägare – bland annat med detta 
informationsmöte – bestämma var provbrunnarna
ska placeras.

• Upprätta avtal om tillfälligt nyttjande av mark



Påverkan från uttagen

• Uttagsmängder - 150-160 l/s, med ca 10-15 l/s per brunn.
 
• Beräkning av influensområde – pågår

• Vattenbalansen - Beräkningar har gjorts för olika scenarier där grundvattenbildningen till berggrunden varierar.

– Sämsta scenario: Sökta uttag utgör 23% av grundvattenbildningen till berggrunden; 22% outnyttjad grundvattenbildning återstår. 
– Bästa scenario: Sökta uttag utgör 15% av grundvattenbildningen till berggrunden; 48% outnyttjad grundvattenbildning återstår. 



Provpumpning – område Gylle

 

• Provpumpning är utförd med syfte att närmare bestämma kalkberggrundens hydrogeologiska 
egenskaper i området samt att få underlag till modellberäkning av influensområde i berg och 
jord vid fullt utbyggd täkt.

• Fullskaleförsök genom pumpning i flera brunnar. Pumpningen genomförs med syfte att närmare 
kontrollera samverkande påverkan i uttagsbrunnar vid ett uttag som motsvarar fullt utbyggd 
täkt. 

• Pumpningen bedöms pågå i ca 4 veckor, eller till att avsänkningsförloppet tydligt går mot 
stationära förhållanden.



Låg risk

Vattenmagasin i jord

Vattenmagasin i berg

Tjock lera

Stort djup till vattenintag, djupt magasin

Vattenmagasin i grov jord

Tätt berg

Litet djup till vattenintag, grunt magasin

Hög risk



Delprojekt – nytt vattenverk Trelleborg



Delprojekt nytt vattenverk Trelleborg

• Lokaliseringsutredning genomfördes 2021
• Beslut planansökan SAM nämnd 8 februari 2022
• Detaljplanarbetet påbörjades i maj 2022
• Principförslag vattenverk klart i september 2022
• Dricksvattenmodellering pågår
• Pilotförsök processteknik pågår

• Upphandling totalentreprenad i samverkan (hösten 2022)
• SUA-upphandling 
• Projektering (2023-2024)
• Byggnation (2025-2027)



Lokaliseringsalternativ

• Fyra alternativ identifierades och analyserades utifrån 
dess tekniska och miljömässiga förutsättningar.

• Alternativen jämfördes med avseende på följande 
aspekter; risk, mark, infrastruktur, bebyggelse och 
skyddsvärda områden

• Alternativ 1 bedömdes utgöra en lämplig lokalisering för 
planerad verksamhet efter en samlad bedömning.

• Ytbehov ca 25 000 m2 



Befolkningsprognos

• Kommunens befolkningsprognos anger 
en befolkningsökning med ca 1,2 % per 
år under en period fram till år 2035.

• Om prognosen extrapoleras fram i tiden 
från år 2035 med en befolkningsökning 
på 1 % per år så ökar befolkningen till ca 
75 100 år 2065.



Dimensionering

• Generellt byggs vattenverk för lång tid och livslängden för 
vattenverket kan antas vara storleksordningen 40 – 50 år.

• Det finns stor osäkerhet kring prognoser och antagen 
befolkningsutveckling kan ändras.

• Samtidigt ska vattenverkets kapacitet inrymma en marginal för 
att klara avställningar av anläggningsdelar under perioder.

• Trelleborgs nya vattenverk föreslås dimensioneras för 
prognosticerad maxdygnsförbrukning år 2065 vilket innebär en 
produktionskapacitet på 1000 m3/h.



Trelleborgs vattenverk - principförslag

• Principförslagsritningar till utformningen av vattenverket färdigställdes augusti 2022.

• Nytt vattenverk förslås placeras sydväst om elstationen som ligger norr om den 
befintliga högreservoaren.

• Vattenverket dimensioneras för en produktionskapacitet på 1000 m/h.

• Processlösningen föreslås vara luftning, avhärdning genom kristallisation i 
avhärdningsreaktorer, pH-justering, snabbfiltrering, kolfiltrering, lågreservoarer, 
distributionspumpning samt UV-desinfektion.

• Processlösningen behöver verifieras genom pilotförsök.

• Erforderlig tomtyta enligt förslaget är uppskattad till ca 23 000 m2.



Trelleborgs vattenverk - kostnadsbedömning

• Det principförslag som tagits fram är mer 
detaljerat och innehåller fler delar än de grova 
skisser som gjordes 2016.

• En kostnadsbedömning av vattenverket har utförts 
och den har gett en investeringskostnad på 342 
mkr.

• Kalkylerna är kostnadsuppskattningar med 
prisnivå sommaren 2022. På grund av osäkerhet 
kring omvärldssituation och leveranser samt hög 
inflation, så är osäkerheten i kalkylen hög.



Tack för att du lyssnat!




