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Marknad och konjunktur

* Entreprenadindex t.o.m. mars ar nu fardiga. Vi ser samma trend av
minskande prisokningar for i stort sett alla kategorier. Sarskilt tydligt ar det
for asfaltbelaggningar dar index nu faktiskt visar en prisminskning pa ca 1,5
% sedan mars 2022.

« Konjunkturinstitutets barometer (april) rapporterar fortsatt stor skillnad mellan
hus- och anlaggningsbyggare. Husbyggarna rapporterar fortsatt om en
minskad personalstyrka medan anlaggningsbyggarna fortsatt rapporterar om
en Ookad personalstyrka. Anbudspriserna uppges i liten utstrackning ha
minskat de senaste tre manaderna, betydligt fler foretag tror dock att priserna
kommer att minska kommande tre manader.
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Entreprenadindex 100 Husbyggnadsentreprenad
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Indexforandring i % rullande 12 manader
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Entreprenadindex 200 Vagentreprenader
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Indexforandring i % rullande 12 manader
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. Entreprenadindex 300 Ledningsentreprenad och 510 Konsultuppdrag
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Projektkontor
= | a | » B [E] » visningssatt ol
[_] Projektifas
[[) [=] [+ 46144 Ravattenledning KLAG
[0 [+] [+ Pirarmar Smygehuk 46160
[] [+] |+ Dagvatten Vaster
[ [+][4 41409 LSS Maglarp
[ [+] [+ Dagvatten Klagstorp
[] [+] [+ 45830 Ombyggnad Badhuset Akuta Atgarder
[J [+][#] Axel Ebbes Konsthall
[ [+ [#] 46120 Rugbyanlaggning
[ [=]+ V.verksamhetsomradet
[ [+] 4 45143 Réavattenledning TEGV
] ~| [+] 48147 Overforingsledning TEGY KLAG
[ [=][#] 46220 Ombyggnad FK Plan 3 inom Innerstaden 5-47
[ [=][+] 46260 Armaturutbyte till LED
[ [+ OstergataniAndersiov
| O [=][# Minnesberg
10 | [+ 46560 Nybyggnad Skegrie Skola 7-9
[] [=][#] Fuglie - nediaggning av vattenverk
[0 [+] 4] Siorup - nediaggning av reningsverk
0 =| [+«] 81370 Sjdbormen
O = | [+] 46550 Mybyggnad Smygehamns SK FSK
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Projektnummer Status «

46144
46160
46380
41409
45090
45830
45940
46120
46130
46143/46144
46147
46220
46260
46340
46390
46560
81275
21276
81370
46550

Ej stariat
Ej startat
Ej startat
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar

Pausat

Start

2022-09-12
2022-09-22
2022-01-03
2022-01-01
2020-10-05
2022-01-01
2022-10-03
2022-01-01
2022-02-09
2022-09-12
2022-09-08
2022-05-06
2022-09-05
2020-08-12
2019-01-01
2022-09-04
2023-01-01
2023-01-01
2022-10-25
2022-08-25

Slut

2025-12-31
2023-05-31
2026-06-30
2024-12-31
2024-05-31
2023-11-10
2024-11-20

2023-12-31

2024-12-10
2023-12-18
2025-12-31
2023-12-15
2023-12-15
2024-04-30

Funktion

Tid

Risk

Budget
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2023
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Nya projekt

* 45940 Axel Ebbes konsthall, omstart av pausat projekt. Planerar
upphandling efter byggsemester och byggstart preliminart den1
december.
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