
 Sanering av kv. Phylatterion





Aktiebolaget Phylatterion
1889-1934 –Kemisk teknisk fabrik med bla 

tjärdestillation och takpapptillverkning

Utsläppen av kreosotolja skedde under 
denna tid och verksamhetsutövaren 

har gått i konkurs vilket innebär att det 
inte finns någon ansvarig för 

föroreningen



Övergripande tidslinje

1889-1934 – Phylatterion AB Kemisk teknisk fabrik med bla tjärdestillation och takpapptillverkning

1935-2000 – Trebolit, Trelleborgs gummifabrik mfl verksamheter

2001-2009 – En rad markundersökningar gjordes där kreosotföroreningar konstaterades

2010 – Byggnaderna revs

2011-2013 – En huvudstudie genomfördes och bidrag för åtgärdsförberedelser söktes från NV

2018-2022 – Åtgärdsförberedelser och ansökan till NV om genomförande

2023/2024? – Start för genomförande av åtgärder
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ÅTGÄRDSBEHOV INOM OLIKA DELOMRÅDEN
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Kreosotolja i kalkberg



ÅTGÄRDSALTERNATIV SCHAKT MED TÄT STÖDKONSTRUKTION 

• Konventionell teknik, 
finns flera svenska 
entreprenörer

• Ingen aktiv design
• Vattenverksamhet



ÅTGÄRDSALTERNATIV GRÄVBORRNING/KELLYBORRNING 

• Tekniskt genomförbart i 
lermorän/kalkberg. 

• Utförs utan tätspont/injektering.
• Möjliggör aktiv design. 
• Kräver inte tillstånd. 
• Liten erfarenhet hos svenska 

entreprenörer.



PRINCIPSKISS KELLYBORRNING



PRINCIPSKISS KELLYBORRNING
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PRINCIPSKISS KELLYBORRNING



ÅTGÄRDSSTRATEGI

A. avlägsna ytliga 
föroreningar för att ta bort 
hälsorisker

B. avlägsna 
sammanhängande 
kreosot i lermorän och 
övergång till berg för att 
stoppa pågående 
spridning

C. inrätta restriktionsområde 
för borrning av brunnar
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Genomförande av åtgärd

• Preliminär kostnad 150 – 200 Mkr
• Finansieras med bidrag från Naturvårdsverket
• Entreprenadtid ca 1,5 – 2 år



Preliminär tidplan

April 2022 färdigställande av utredningar och bidragsansökan
2023/2024 – 2024/2025 genomförande av åtgärder – ca 2 år
2025/2026 – 2029/2030 uppföljning av åtgärder/kontrollprogram – ca 5 år




